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Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

Il est convenu entre :

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-aprés « 'Agence » ou « TANRU », représentée
par son directeur general, ou par délégation, par son délégué territorial dans le département,

L'Etat, représenté par la Préféte de département et responsable de la mise en ceuvre du
renouvellement urbain dans le département,

La Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes, représentée par son président, ci-aprés
désigné « le porteur de projet »,

La Commune de Foix comprenant un quartier inscrit a l'article 1 de la présente convention
pluriannuelle, représentée par le Maire,

Les maitres d'ouvrage des opérations programmeées dans la présente convention, 'office public de
I'habitat (OPH) de I'Ariége, représenté par sa Présidente, et la SCIC « un toit pour tous », représentée par
son Président,

Action Logement Services, dont le siége est situé 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris, représenté par son
Directeur Régional,

Ci-aprés désignés les « Parties prenantes »

La Caisse des Deépots,
L’Agence nationale de I'habitat (Anah),
La Reégion Occitanie,

Le Conseil départemental de I'Ariége,

Ci-aprées désignés les « Partenaires associés »

Ce qui suit :
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Vu le réglement général de ANRU (RGA) relatif au NPNRU

Vu le réglement financier (RF) de FANRU relatif au NPNRU

PREAMBULE

Les piéces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes :

- La présente convention ;
- Les annexes, répertoriees comme suit ;
o A —Présentation du projet ;
o B —Contreparties en faveur du groupe Action Logement ;
o G — Synthése de la programmation opérationnelle et financiére ;
o D - Convention spécifique ou charte concourant a la réussite du projet.

L'absence d'annexe(s) répertoriée(s) en A et D ne fait pas obstacle & la bonne exécution de la présente
convention.

La présente convention pluriannuelle s'appuie sur le dossier, élaboré a la suite du protocole de préfiguration
(Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes / protocole n°432) cofinancé par 'ANRU, conformément
au dossier type prévu a 'annexe Il du RGA relatif au NPNRU, examiné par le délégué territorial de 'ANRU,
le 18 janvier 2019.

La présente convention pluriannuelle, sur laguelle s'engagent les Parties prenantes, en reprend les
principales caractéristiques.

Foix Centre ancien
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LES DEFINITIONS

Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale a I'échelle du contrat
de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.

Le « projetde renouvellement urbain », ou « projet », représente, a I'échelle de la convention
pluriannuelle, 'ensemble des actions qui concourent & la transformation en profondeur du quartier, & son
inscription dans les objectifs de développement durable de I'agglomération, et a 'accompagnement du
changement.

Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de I'ensemble des opérations de la
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou le
directeur général de 'ANRU, ou par délégation par le délégué territorial de 'ANRU, qu'elles soient
financées ou non par 'ANRU.

L’ « opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme par un
maitre d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de réalisation qui
précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage.

Le « maitre d’ouvrage » est un bénéficiaire des concours financiers de FANRU.

Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours
financiers » de PANRU, programmés au sein d'une convention pluriannuelle de renouvellement urbain,
sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par FANRU et de préts bonifiés
autorisés par 'ANRU et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités prévues
dans le réglement général de 'ANRU relatif au NPNRU et dans la convention tripartite Etat - ANRU -
Action Logement portant sur le NPNRU.

Le « projet d’innovation » (lauréat de I'AMI VDS du 16 avril 2015 ou au titre du volet « Innover dans les
quartiers » de I'AMI ANRU+ du 14 mars 2017) désigne la composante innovation du projet de
renouvellement urbain faisant I'objet de financements du PIA au titre de I'axe 1 de I'action Vile Durable et
Solidaire (VDS) etfou du volet « quartiers » de ['action « Territoires d'Innovation » (TI). Le projet
d'innovation comporte deux phases successives : la phase de maturation et la phase de mise en ceuvre.

Foix Centre ancien
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TITRE | - LES QUARTIERS

La présente convention porte sur le quartier suivant :

- Le quartier d'intérét régional : Foix Centre Ancien,
o Code : QP009002
o Commune : Foix
o Departement : Ariege.

Un plan de situation de I'ensemble du quartier d’intérét régional de 'agglomération est présenté en annexe
A

Foix Centre ancien
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TITRE Il - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Article 1. Les éléments de contexte

Présentation du contexte général a I'échelle de la Communauté d’agglomération Pays Foix-
Varilhes

Située au coeur de I'Ariege et au sud de 'aire métropolitaine de Toulouse, la Communauté d’agglomeration
Pays Foix-Varilhes, seule communauté d’agglomération du département, a été créée le 1° janvier 2017,
suite a la fusion des Communautés de communes du Pays de Foix et du Canton de Varilhes.

Composée de 42 communes, la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes poursuit et renforce les
politiques d'aménagement, de développement et de solidarites, au service de ses 33.000 habitants. La Ville
de Foix représente pres de 30% de la population de I'agglomération.

Un territoire attractif mais dont 'extension se fait en périphérie des centres

Le territoire communautaire présente un caractére rural et une densité relativement faible (64 habitants au
km2 pour 104 au niveau national). Cette croissance démographique est néanmoins contrastée sur le
territoire : la population de la ville-centre de Foix stagne ainsi depuis plusieurs décennies, elle est passée de
9.600 en 1975 a 9.700 en 2015. La croissance démographique de la ville est faible (+ 0,2% par an entre
2008 et 2013) et certains habitants quittent Foix pour s'installer en périphérie sur d’autres communes de
I'agglomeération. Une croissance forte est observée ces derniéres années sur les communes autres que Foix,
en particulier sur celles de la partie nord et en bordure de la RN20.

La question de I’habitat et du logement face a des problématiques bien identifiées

Le territoire communautaire connait un ensemble de problématiques de logement et d’habitat auxquelles les
élus souhaitent répondre : paupérisation/dégradation d’une partie du parc de logements des centres anciens,
en lien avec la perte d'attractivité, pression fonciére liee au developpement urbain avec perte d’identité
paysagére du fait de formes urbaines peu maitrisées, besoins en logements diversifiés pour répondre a des
publics divers : étudiants, jeunes ménages, ménages fragiles, personnes agées, gens du voyage en cours
de sédentarisation.

Le développement économique, les solidarités et le cadre de vie comme priorités de la politique
communautaire

Le projet de territoire approuvé en décembre 2017 affirme que le développement économique est la clé de
volte de la politique menée. Plusieurs projets d'investissement ont été identifies, comme 'amenagement et
la requalification des zones économiques et le soutien au commerce de proximite.

Sur le plan économique, on note sur le territoire intercommunal une présence industrielle limitée et fragile,
avec cependant une organisation commerciale, ainsi qu'une activité touristique qui s'organise a partir des
sites majeurs du secteur, et qui doit gagner en notoriéte.

Présentation du contexte général a I’échelle de Foix et de son centre ancien

Foix, préfecture du département de 'Ariege, est la ville centre de la Communauté d'agglomération Pays
Foix-Varilhes. Elle a bati sa renommée autour de son histoire et de son patrimoine historique.

Parcouru par un dédale de ruelles et de venelles médiévales, le centre ancien de Foix posséde un patrimoine
remarquable composé de monuments protégés, de sites inscrits comme I'église de Saint-Volusien et le
Chateau de Foix (plus de 90 000 visiteurs/an — le chateau est aujourd’hui le 1¢" site touristique de la
Communauté d’agglomération et de I'Ariege), la Maison des Cariatides, les Allées de Villote, ....

Foix Centre ancien
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Le centre ancien de Foix et le Chateau sont classés « Grand site Occitanie » pour la période 2018-2021.
L'inscription dés la premiére phase du dispositif initiée par I'ex Région Midi-Pyrénées en 2015 a déja permis
le financement d'actions en faveur de la qualification des espaces publics et des sites touristiques (Chateau
et Office de tourisme).

Par ailleurs, depuis 1992, le centre culturel basé a Foix a intégré le réseau « scéne nationale » (moins d’une
dizaine en région Occitanie), qui donne a la structure son nom actuel « L'Estive — Scéne Nationale de Foix

et de I'Ariége ».

Malgré ces atouts, le centre ancien rencontre des difficultés urbaines et socio-économigues importantes.

- Des inégalités territoriales relevées et une accentuation de la pauvreté dans le centre ancien
= Un centre ancien (d'une superficie de 20 hectares) qui perd des habitants (-2.3% par an entre 2008
et 2013), du fait d’'une évolution récente de la ville le long des axes de circulation au détriment du
centre ancien (étalement urbain),
= Un centre composé de petits ménages, jeunes (les 15-29 ans représentent 29,6% de la population
du centre ancien), ainsi que de personnes agées,
= La concentration d'une population précaire dans le centre ancien.

— Des difficultés d’accés et/ou un accés limité en particulier pour les véhicules

- Un marché immobilier détendu qui ne répond pas a la diversité des besoins

- Laprésence d’un parc ancien (les logements ne répondent plus aux besoins actuels et datent le plus
souvent d'avant 1915), et une « spécialisation » dans les petits logements,

- Un parc social peu présent, composé essentiellement de T3 et T4,

- Une vacance importante et une forte présence du locatif,

- Un parc privé qui devient un parc social « de fait »,

- Un désinterét pour l'offre de logements en ville, jugée peu qualitative : piéces étroites, pas
d'extérieurs, pas de stationnement,

- Une demande des personnes agées de se rapprocher des services et commerces, mais un manque
de logements accessibles dans le centre ancien.

-~ De nombreux commerces en centre historique de Foix et une dynamique a poursuivre pour lutter
contre la vacance
La zone de chalandise de Foix compte prés de 40.000 personnes avec une prédominance a I'accueil
des consommateurs de la Haute Vallée de 'Ariége et du bassin de vie de Foix.
Quelques données quantitatives (2015) :
- 201 établissements implantés dans le quartier prioritaire,
- La surface moyenne des commerces en centre ancien est de 40m2.

Le management de centre-ville et de territoire a été mis en place début 2016 afin de redynamiser le
commerce du centre historique de Foix. Ces premiéres années d’animation et d'accompagnement des
entreprises ont eu pour effet d'accueillir des entreprises (35) et des emplois supplémentaires (59) dans
le centre-ville.

— Le besoin d’un nouveau lieu ressource de qualité pour les jeunes et leur famille
Avec pres de 2.500 eleves scolarisés (1 college et 2 lycées, un centre universitaire en développement)
sur la ville de Foix, le projet jeunesse mené par le Po6le Agglomération Adolescence Jeunesse
Information Prévention (PAAJIP) s'ancre dans celui de la politique de la ville. L’animation, la médiation,
la prévention sanitaire et sociale, la lutte contre la radicalisation, I'insertion professionnelle sont autant
de themes que ce pdle jeunesse met en cauvre.

Foix Centre ancien
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Cependant, les acteurs locaux se trouvent confrontés aujourd’hui a des difficultés d’ordre matéeriel :
dispersion des différents acteurs et partenaires associatifs a travers la ville, vétusté et exiguite des locaux
hébergeant aujourd’hui le service, absence de locaux ou d'infrastructures permettant le développement
d’activités culturelles ou artistiques prisées par les jeunes.

Face a ces enjeux, différents programmes visant & la redynamisation et a la requalification globale du
centre ancien ont été initiés et sont portés par la ville de Foix et la Communauté d'agglomération Pays
Foix-Varilhes.

En septembre 2015, la ville de Foix a signé un contrat de ville pour la mise en ceuvre de la politique de
la ville dans le quartier prioritaire situé sur le centre ancien de Foix. Depuis le 1¥" janvier 2017, la politique
de la ville reléve de la compétence de la Communauté d'agglomération, dont 'exercice est partage avec
la ville de Foix.

De plus, depuis le 1¢r mars 2016, une opération programmée d'amélioration de I'habitat (OPAH-RU) est
en cours (et fait suite a divers programmes d’amélioration de I'habitat précédemment menés) sur les 4
communes les plus urbaines du territoire communautaire, dont la commune de Foix, avec un périmétre
renforcé sur le centre ancien. Est également a noter le dispositif d'aides communales au ravalement de
facades sur le centre ancien.

La ville de Foix a également été retenue en mars 2018 dans le plan national Action Coeur de Ville, qui
s'articulera étroitement avec le projet de renouvellement urbain cofinancé par 'ANRU. La convention
Action coeur de ville a été signée a Foix le 28 septembre 2018.

Article 2.  Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain

Article 2.1  Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat de ville

Le contrat de ville porte des enjeux forts de cadre de vie et de renouvellement urbain, de cohésion sociale,
d’emploi et de développement économique. La poursuite de sa mise en csuvre et l'inscription du centre
ancien de Foix dans le nouveau programme de renouvellement urbain ont pour objectif de faire évoluer
durablement le quartier politique de la ville et de le redynamiser.

Préalablement & I'écriture de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain avec les services de I'Etat
et les différents partenaires, le protocole de préfiguration a ainsi précisé I'ambition, le programme d'études
et les moyens d’'ingénierie nécessaires a 'aboutissement du projet urbain.
Les études (portant sur les volets identité du quartier, peuplement et diversification de I'habitat — avec une
étude de faisabilité sur les opérations RHI-THIRORI, et mobilité) ont alimenté la rédaction du projet urbain
sur le centre ancien. Les zones d’enjeux étant .

- Les portes d’entrée au nord ;

- La valorisation des pieds du chateau ;

- Le lien avec les riviéres ;

- Laréduction des contrastes entre zones reprises et zones délaissées ;

- La continuité des parcours de vie ordinaire, commerciaux et touristiques ;

- Laliaison entre centre-ville et centre ancien.

L’ambition du projet de renouvellement urbain est donc d’améliorer le cadre de vie, les conditions d’habitat
et le niveau des équipements publics, de redynamiser le centre ancien de Foix et de le rendre plus fonctionnel
(en proposant de nouveaux modes d’habiter, de visiter, de circuler), et d'inscrire le périmetre dans une
perspective de développement équilibre et durable du territoire.

Foix Centre ancien
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Ainsi, le projet de renouvellement urbain, véritable levier de changement, se compose de cing orientations
stratégiques, de cing fondamentaux qui assureront la cohérence d'ensemble et les objectifs des interventions
sur le centre ancien.

Ces orientations stratégiques s’inscrivent dans la durée et seront en permanence activées comme une ligne
de conduite sur toutes les actions.

Orientation stratégique n°1 : Conforter I'inter-mobilité

Comme beaucoup de centres anciens, le coeur de ville de Foix souffre par nature d’'un accés limité
en particulier pour les véhicules.
L'accessibilite générale au coeur de la ville doit &tre renforcée, sans faire abstraction de la structure
morphologique de la ville ancienne.
Aujourd’hui, les collectivités souhaitent agir pour un territoire plus attractif et un meilleur accés a
l'emploi, en organisant les transports et les mobilités de fagon durable par une offre de transports
attractive, des dispositifs de rabattement, des points de connexion, la prise en compte des questions
de sécurité, d'urbanisme, et par 'accompagnement vers un changement des pratiques.
La stratégie est donc de ;

o Garder un équilibre général entre mode de déplacement véhicule, indispensable dans une

préfecture rurale, les transports en commun et les modes doux,
o Rationaliser et améliorer leurs interfaces.

Le lien entre les différentes ruptures de charges sera amélioré essentiellement au bénéfice des
modes doux. Les liens avec les principales polarités seront traités et rendus confortables pour tous.
Il s’agit donc :

- D’avoir une lisibilité et un confort des parcours, en intervenant en cohérence entre le réseau
existant et les ouvrages a venir ;

- De faciliter les accés au centre ancien, aucune rupture ou interruption ne doit venir perturber
les parcours pour les modes doux, prioritaires dans ce secteur. Les continuités seront
marquées, tout comme la stratégie voiture (transit, stationnement...) et la stratégie vélo qui
seront plus clairement affichées.

Différentes actions sont donc prévues pour conforter I'inter-mobilité :
- Des actions sur les espaces publics, qui se déclinent suivant deux points de vue
complémentaires :
= Prendre en compte les usages existants et ceux & développer : les espaces publics
a révéler, non encore investis comme espaces d'usages ; les espaces publics a
activer, dont les usages peuvent étre intensifiés ; combiner des actions spatiales
d’aménagement et des actions d'accompagnement relevant de la gestion urbaine,
de 'animation et du tourisme ;
= Une nouvelle organisation de la mobilité douce : proposer aux nouveaux habitants
des ilots rehabilités avec de nouvelles maniéres d’aborder le centre ancien, et donc
de se déplacer ; un maillage viaire connecté a des circuits venant des destinations
plus lointaines comme les établissements scolaires, les administrations, la gare, les
zones de stationnement importantes.

- Des actions sur les espaces de stationnement avec une offre confortée, un renforcement
des parkings publics de proximité en lien avec une politique tarifaire ciblée :

= Lacréation d'un parking en entrée de ville prés des jardins terrasses du Pech (plus

d'une centaine de places) : un ancien hétel réhabilité en immeuble d’habitation est

aujourd’hui vacant et fortement dégradé. Sa situation contigie a la route

départementale & grande circulation, son implantation a flanc de falaise sur une

parcelle étroite, les servitudes d'urbanisme, son orientation mono-orientée sont

Foix Centre ancien
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autant de contraintes qui pesent sur un éventuel projet de restructuration. Dans ces
conditions, le logement reste difficile a valoriser. Pourtant, cet endroit précis sur le
parcours d'entrée dans Foix est important & plusieurs titres : d'une part il est situe
face au Pont-Vieux donc a I'entrée de la ville ancienne, d’autre part du fait du
formidable potentiel que représentent les jardins du Pech situés juste a l'arriére du
batiment, anciennes restanques agricoles aujourd’hui revalorisees par un sentier
nature mais sans acceés direct depuis le centre ancien.

L’objet est donc de créer un parking, avec une réelle fagade urbaine qui indique et
requalifie I'entrée de ville. Cet ouvrage est envisagé comme un lieu de vie en lien
avec les flux routiers, en rez de chaussée, un commerce pourra prendre place (en
lien avec |'Office de tourisme par exemple). Cet ouvrage sera aussi l'occasion de
créer un passage accessible a tous vers le point haut du Pech. Ce lieu pourra alors
véritablement étre developpé comme le jardin de la ville ancienne.

Enfin, ce parking aura tout son sens car il permettra de traiter un immeuble insalubre
irémédiable, et sera mis en cohérence avec les opérations logements sur I'flot Rival
situé a quelques métres de l'autre rive de I'Ariége. Cela permettra de répondre & la
problématique de stationnement dans le centre ancien, de proposer des places de
parking aux futurs habitants de lilot Rival qui sera réhabilité.

Un parking en ossature métallique place Parmentier (plus d’'une cinquantaine de
places) ;

- Un plan de déplacement qui sécurise les piétons et apaise le centre ancien, avec des
rabattements qui sont pris en compte (gare/parking/centre ancien), une organisation en
boucles fonctionnelles qui facilite 'accés aux services et commerces, la création d’axes forts
piétons/vélos qui irriguent tout le centre, la piétonisation de la rue du Rival. Concernant les
modes doux, une amélioration des trottoirs depuis les principales poches de stationnements
et des ruptures de charges, la continuité des pistes cyclables depuis la gare (connexion avec
la voie verte) et sur la périphérie du centre ancien, organiser le centre ancien en espace
partagé et définir des axes cyclables prioritaires, définir une strategie de stationnement vélo
en centre ancien.

Orientation stratégique n°2 : Rendre visible et attractif le centre ancien

Malgré la qualité et I'état de conservation du patrimoine architectural du centre historique et la
présence de monuments de caractére tels que 'abbatiale Saint-Volusien et le Chateau des Comtes
de Foix, les différentes campagnes d’embellissement urbain menées depuis les années 2000 n’ont
pas pu éviter la banalisation et la dépréciation de certains espaces qui nuisent & I'attractivité du cosur
de ville. L'enjeu consiste donc a améliorer I'image de la ville en agissant sur les eéléments « vitrines »
du centre ancien.

Il s'agit de valoriser la structure patrimoniale de la ville, les fagades urbaines, mais également de
faire émerger des interventions et des programmes de qualité visibles depuis I'extérieur du centre

ancien.

L'objectif est également d’accorder une place aux opérations situées a l'interface avec les lieux de
flux, la ville résidentielle et commerciale.

Foix Centre ancien
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Orientation stratégique n°3 : Redonner de la place a la nature en centre ancien

La qualité du centre ancien est d'avoir un potentiel de “nature en ville” & proximité, réservoirs
d'espaces publics naturels dans des lieux hautement symboliques pour la ville : les berges de
I'Ariége, celles plus intimes de I'Arget, mais aussi les terrasses du Pech, autant de lieux inaccessibles
aujourd’hui et qu'il convient de rendre a la population dans une logique d'agrément du centre ancien.
Cette redécouverte passera aussi par la reconquéte des espaces construits trés denses du centre
ancien : ceeur d'lots a vegetaliser, passages piétons a recréer.

A la fois espaces publics, lieux de régulation thermique et de biodiversité, ces éléments sont des
fondamentaux pour la qualité de vie au service des habitants et des usagers du centre ancien, du
renouveau de la qualité résidentielle.

Les grands flots qui bordent les allées de Villote sont souvent constitués de fagades ordonnancées,
lieux de choix pour les commerces en « vitrine ». Cependant, I'habitabilité est limitée avec peu
d'espaces extérieurs, et des nuisances sonores et de pollutions importantes. L'objectif sera
d'instaurer de maniére progressive un nettoyage de certains cceurs d'flots qui sont aujourd’hui
construits de petits batiments annexes relativement importants, et qui peuvent servir & de nouveaux
usages. |l s’agit de curetage d'Tlot, voire d’instaurer des perméabilités visuelles avec les ceeurs d'flots
depuis les espaces publics. L'important étant d’avoir & terme des espaces verts de proximité,
appropriables par les riverains.

Orientation stratégique n°4 : Habiter aujourd’hui le centre ancien

L’habitat est un enjeu fort du projet de renouvellement urbain élaboré dans le cadre intercommunal.
L’ambition est de réinventer une qualité résidentielle dans le centre ancien en diffusant une
architecture de gualité qui répond aux normes de confort actuel mais aussi & une programmation
contemporaine. La question du logement sera appréhendée a la fois dans un effet de « masse » sur
le centre ancien, c'est-a-dire plusieurs logements de qualité, et simultanément & [I'échelle
intercommunale, une maitrise des opérations afin de rendre le secteur plus attractif aprés
renouvellement.

L'enjeu sera notamment d’adapter la stratégie aux conditions particuliéres d'intervention en centre
ancien : contraintes patrimoniales, savoir-faire et techniques constructives, gestion de I'accessibilité
et des travaux, de stockage des matériaux, période touristiqgue a considérer.

Il s'agit donc d’introduire des opérations d’ensemble qui permettent de développer un logement
attractif. La mise sur le marché de logements attractifs et correspondant aux attentes des habitants
va ainsi contribuer a I'attractivité du quartier politique de la ville.

Deux grands types d’actions guideront donc l'intervention publique ;

1- Des actions coercitives, concentrées et volontaristes (a travers des programmes de logements
sociaux, pour étudiants, en accession aidée, en accession libre, mais aussi des équipements),
qui concernent des interventions de restructuration lourde, de réhabilitation, a travers deux types
d’opérations :

o Des opérations d'ensemble qui impliquent un investissement de long terme, avec des
acquisitions fonciéres sur des périmétres cohérents avec un ou plusieurs opérateurs et un
phasage spécifique,

o Des opérations isolées : sur des batiments et dans la mesure du possible en lien avec les
actions sur I'espace public ou sur des programmes spécifiques.

2- Des actions incitatives dont le but est I'amélioration de la qualité résidentielle et son
désenclavement a travers les opérations diffuses de 'OPAH-RU, le réglement du PLU en cours

Foix Centre ancien
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de révision, le reglement de 'AVAP sur le fraitement des fagades, l'installation de locaux
communs en rez de chaussée.

Les enjeux du parc privé sont de favoriser I'accession en centre ancien, de proposer des logements
avec de grandes surfaces afin d’avoir une offre diversifiée dans le centre ancien, de développer une
offre de qualité, répondant aux exigences actuelles des personnes, notamment en matiére de
confort, et des logements plus économes en énergie, de limiter la concurrence de la périphérie (neuf,
pavillonnaire, ...) et la consommation fonciére (individuel).

Les enjeux du parc social sont de développer I'offre en logements sociaux dans le centre ancien en
particulier des T2 car il y a une demande de la part des petits ménages mais une offre faible au sein
du parc social existant.

Les orientations de la programmation et le volume de production sont donc :

85 logements en sortie d’opérations sur les 6 ans de la convention, avec :
o 34 logements locatifs sociaux (68% de prét locatif a usage social (PLUS) et 32% en prét
locatif aidé d’intégration (PLAI)),
o 27 logements en accession/acquisition,
Soit 61 logements représentant 64% de T2/T3, 31% de T4/T5 (Cf. article 5.1),

o 24 logements reinvestis dans le cadre de 'OPAH-RU.

La diversité de I'habitat est recherchée au sein du quartier pour favoriser les parcours résidentiels
positifs. Cette programmation sera intégrée dans le PLH en cours d’élaboration.

Par ailleurs, est prévue la construction d'une résidence de services en direction des personnes
agees, place Parmentier, prés des commerces présents dans ce périmétre.

La présence d'une école maternelle, d'un jardin public et du centre social Le Léo a proximité
immédiate est également un atout important quant au lien social et aux échanges intergénérationnels
qgu'un tel lieu favorise (le jardin est actuellement trés fréquenté par les familles avec jeunes enfants,
mais aussi par des étudiants).

Il s’agit de proposer & I'ensemble des personnes agées du territoire intercommunal, une offre
d'accueil novatrice axée sur le « bien vieillir » et de prévenir la dépendance.

Le Club Léo Lagrange, dit le « Léo », situé au cceur du quartier prioritaire (il est depuis décembre
2017 un centre social labellisé par la Caf), association qui gére un ensemble de batiments dans le
centre ancien de Foix, porte le projet de transformer les logements de son batiment annexe, en
logements étudiants conventionnés.

Orientation stratégique n°5 : Intensifier les usages citoyens, commerciaux et touristiques du centre

ancien

Le centre ancien de Foix posséde de nombreux commerces et lieux culturels ou de rencontre qui
font régulierement I'objet d’animations (le Léo, le PAAJIP, le pdle artistique la Limonaderie, « Comme
chez méme » ...).

Ce dynamisme sera conforté, & la fois dans des améliorations du quotidien et dans le développement
d'une stratégie de perennisation des activités.

Foix Centre ancien
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Les interventions s'envisageront a partir de la notion de quartier vécu et I'offre (d’équipements, de
commerces, d'activités, ...), sera repensée a une échelle plus large, en travaillant sur les liens
physiques, sociaux et mentaux du quartier avec son environnement afin de Iui redonner une place
véritablement centrale.

Les objectifs sont :

De renforcer le lien social et intergénérationnel (Pdle Jeunesse Collaboratif, le Léo) :

De contribuer a la création d’'emplois en lien avec I'économie résidentielle ;

De renforcer l'offre de commerces et d'activités en adéquation avec les ressources et les
besoins de la population ; le projet permettra d'assurer la continuité commerciale en rez de
chaussée des immeubles des principaux axes qui concentreront la plupart des interventions ;
De conforter le dynamisme observé sur les commerces et lieux culturels qui font réguliérement
l'objet d'animations, a la fois dans des améliorations du quotidien et dans le développement
d'une stratégie de pérennisation de ces activités et animations ;

De rendre plus accessibles et lisibles les lieux ressources existants qui pour certains, auront
des espaces publics accueillants et réaménagés ;

D’accroitre 'offre d’animation et de distraction au guotidien ;

De multiplier les raisons de venir et de rester en centre ancien et donc de promouvoir les
mobilités sociales, aussi bien professionnelles, quotidiennes, que résidentielles ascendantes ;
De faire venir des usagers (habitants, visiteurs, touristes) sur des endroits révélés par le projet
de renouvellement urbain du centre ancien, et faire découvrir de nouveaux lieux d’intérét.

Foix Centre ancien
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/ 7 . 2
1 CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
i

1

: v"  Rénover I'habitat ancien et dégradé :
" Répondre au mal logement - adapter les §
! logements aux besoins ;
| v Développer une nouvelle stratégie de !
! logement E
. Encourager une diversité de l'habitat - créer de !
: la mixité sociale fonctionnelle ;
v |Intégrer une approche durable de
| l'urbanisme ;
: Poursuivre I'aménagement des espaces publics-
| organiser et structurer les mobilités au sein du |

% territoire ’

Fd

. ¥ . Ees . \\
Les orientations stratégiques prioritaires /' COHESION SOCIALE \

du projet de renouvellement urbain .......

v" Favoriser la réussite éducative/

Développer la continuité éducative et |utter
contre le décrochage scolaire/soutenir la
parentalité

v Faire une place aux jeunes dans la vie de la
cité et les rendre acteurs de leur projet
Favoriser les pratiques culturelles et
sportives/promouvoir I'engagement citoyen

v Permetlire I'acces aux soins pour tous
Favoriser I'accés de tous a la prévention et a
l'offre en matiere de santé/renforcer les
dispositifs de prévention

v" Favoriser l'inclusion sociale des habitants
Améliorer l'accés aux soins/lutter contre

X l'isolement ‘

1 - Conforter une inter-mobilité

2 - Rendre visible le centre ancien

3 - Redonner de la nature en centre ancien

4 - Habiter aujourd’hui le centre ancien

5 - Intensifier les usages du centre ancien

/ Y

;" EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE )

v"  Développer une _ stratégie touristique
territoriale intégrée
Renforcer ['attractivité du territoire par une offre
touristique renouvelée/mettre en place une
animation touristique

v"  Favoriser la _vie économique et Ia
restructuration commerciale de proximité
Dynamiser le secteur commercial/diversifier
l'activité économique vecteur de vie de quartier et
de lien social

v Mobiliser efficacement les leviers d'accés a
'emploi pour les habitants du guartier prioritaire
Mieux accompagner les habhitants vers les
dispositifs de droit commun/faciliter les parcours

\ d'insertion !

T T I e —
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Article 2.2 Les objectifs urbains du projet

L’ensemble des signataires s’accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations
stratégiques, présentés au regard de chague objectif incontournable de maniére détaillée dans le tableau de
bord en annexe A de la convention et consolidés, d'un point de vue spatial, dans un schéma de synthése
(annexe A). Sont ainsi tout particuliérement précisés les objectifs en termes de réequilibrage de I'offre de
logements locatifs sociaux a I'échelle de I'agglomération et de diversification de 'habitat sur le quartier. Le
porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en ceuvre du projet.

Les objectifs urbains sont la traduction des cing orientations stratégiques développées dans l'article 2.1.

Les orientations stratégiques du projet de
renouvellement urbain ...

] e i e ol e P s o | e o (il i S e Lo Ve L S i i R ua e

4 - Habiter aujourd’hui le centre ancien

: I

! i

| I

i 1

| 3 - Redonner de la nature en centre ancien : ... déclinées en objectifs urbains
1

a :

| 5 - Intensifier les usages du centre ancien !

¥v" Une offre de logements diversifiée et de
qualité

v Une mixité fonctionnelle confortée et un
développement économique stimulé

habitants facilitée

v La valorisation du potentiel patrimonial et
de l'identité de la ville, via une démarche
qualitative d'aménagement

v"  Lareconquéte du centre-ville et le renfort

I
1
| :
! I
: I
! I
! 1
1
i 1
1
| |
I 1
! ]
! ]
1 4 J —
1 v* L'ouverture du quartier et une mobilite des !
i
- :
' |
: i
’ I
: i
' i
I
| :
I

I
I
| :
! I
I % z 3 5
[ du lien social et intergénérationnel :
I

1

Ces objectifs seront traduits en indicateurs de suivi, accompagnés de cibles (cf. annexe A6 de la convention).

Le tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet de renouvellement urbain sera complété et

consolidé au cours du 1°" semestre 2019, grace notamment aux travaux meneés dans le cadre de :

v" La démarche d'évaluation & mi-parcours du contrat de ville, a laquelle I'équipe projet renouvellement
urbain est partie prenante,

v Réflexions qui vont étre menées sur la structuration d'un mode de gouvernance unique permettant
cohérence et efficacité des politiques menees a 'échelle communale et intercommunale (Action Coeur
de Ville, instance de travail du PLH communautaire, Conférence intercommunale du logement (CIL),
OPAH-RU, analyse des résultats de 'application du SCoT vallée de 'Arigge.
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Article 2.3  Orientations stratégiques du projet d’innovation
Sans objet

Article 3. Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet

Article 3.1 Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de
renouvellement urbain

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts entre
les quartiers concernés et leurs agglomeérations, des facteurs cles de succes et des interventions nécessaires
a la réussite du projet ont été identifies. Elles sont réalisées sous la responsabilité des Parties prenantes de
la convention, désignees ci-aprés.

Pour atteindre les orientations stratégiques visées dans ce projet majeur pour les collectivités, les leviers
relevant entre autres de la politigue de la ville qui seront mobilises en complément du projet de
renouvellement urbain sont :

- La cohérence enire ie projei de renouveliement urbain, ia politique de I’habitai, les outils de
planification/de programmation, et d’autres outils réglementaires :

- Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Vallée de ['Ariége approuvé en mars 2015
(diverses prescriptions du document d’orientation et d'objectifs ont été intégrées dans les études
menées en phase de protocole de préfiguration), et les études relatives au plan climat air énergie
territorial (PCAET) et au plan global de déplacement (PGD).

- L'élaboration en cours du 18" programme local de I'habitat (PLH) de la Communauté d'agglomeération
Pays Foix-Varilhes (délibération de prescription datant du 28 mars 2018). Les enjeux identifiés et
validés en comite de pilotage d'octobre 2018, sont notamment, la redynamisation du coeur
d'agglomération (Foix), la réhabilitation énergétique des logements en lien avec le PCAET, les
opérations programmeées d'amelioration de I'habitat, la réussite de I'opération ANRU sur le quartier
politique de la ville de Foix.

- La révision en cours du plan local d’urbanisme (PLU) de Foix permettra d’'intégrer le projet de
renouvellement urbain. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD — débattu
en avril 2018) comprend 5 axes majeurs, dont 2 qui permettront d’intégrer pleinement le projet de
renouvellement urbain ;

o Conforter la structure de [lurbanisation en lien avec les équipements et les
déplacements avec comme objectifs de renforcer la centralité en poursuivant la rénovation
et la réhabilitation du bati ancien, notamment des logements vacants dans le centre en lien
avec la politique de la ville, d'intégrer le périmétre de 'AVAP, de valoriser et renforcer
I'attractivité du centre historigue en poursuivant les aménagements de I'espace public ;

o Soutenir I'activité économique, commerciale et touristique avec comme objectifs de favoriser
le maintien des commerces en centre-ville, en développant l'attractivité touristique du
territoire et les activités de loisirs.

- L'élaboration en cours de 'aire de mise en valeur de I'architecture et du patrimoine (AVAP) : cette
servitude d'utilité publique a pour objet d’'améliorer le cadre de vie et de promouvoir la mise en valeur
du patrimoine bati, des espaces urbains et naturels dans le respect du développement durable.
Concernant la réalisation d’'une aire de valorisation du patrimoine (AVAP) qui vise a préserver la
valeur patrimoniale du quartier prioritaire, le diagnostic a été réalisé, le zonage est en cours de
validation, et I'approbation du reglement est envisagée pour 2019.

Foix Centre ancien
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- Le périmétre de sauvegarde du commerce sur Foix
La commune de Foix par délibération du conseil municipal en date du 12 juin 2017, a mis en place
le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux.
Ce nouveau droit de préemption urbain doit permettre au centre-ville de Foix de maintenir et de
développer un dynamisme commercial et artisanal, de tirer le meilleur parti des aménagements
urbains réalisés par la commune aussi bien pour le commerce que pour le consommateur.

- Une cohérence et une articulation étroite avec les outils contractuels :

- L'articulation avec les problématiques d'habitat privé en difficulté : différents volets de I'opération
programmée d’amélioration de I'habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU 2016-2020), et
notamment la mise en place d'un suivi renforcé sur le périmétre politique de la ville de Foix.

- L'opération fagades :
Cette opération a pour but de participer a I'amélioration du cadre de vie en aidant certains
propriétaires a rénover leurs facades dans des secteurs déterminés par la commune, pour les
fagades visibles depuis la rue.

- Linscription du Chateau de Foix et de son centre ancien dans la stratégie régionale des Grands
Sites d'Occitanie pour 2018-2021.
La politique régionale pour le tourisme se mobilise autour de deux enjeux majeurs : la structuration
et la qualification de I'offre touristique régionale et le renforcement de I'attractivité du territoire.
Cela permettra entre autres de continuer a hénéficier d’outils de communication régionaux qui
développent la notoriété du centre ancien de la ville de Foix auprés des habitants d'Occitanie et sur
les marchés touristiques.

- Le nouveau plan départemental d'action pour le logement, I'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) de I'Ariége, approuvé en décembre 2018.
La Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes fait partie de la gouvernance du plan, pour
assurer le lien avec le PLH et les actions du quartier palitique de la ville.

- La conférence intercommunale du logement (CIL), mise en place le 27 juin 2018, et la convention
intercommunale d'attribution (CIA), en cours d'élaboration (la finalisation étant prévue pour le second
semestre 2019). Le document cadre adopté par la CIL pléniére de juin 2018, fixe les grands principes
sur les attributions, les équilibres territoriaux et 'accueil des publics prioritaires. Ces grands principes
seront déclinés de fagon opérationnelle dans la convention intercommunale d'attribution signée par
les partenaires.

- Le schéma de développement économique (SDE) lancé en mars 2018.
Le plan d'actions va fixer le cap du territoire en matiére de développement économique. Le SDE va
necessiter une mobilisation collective (publique/privée), qui prendra en compte les spécificités du
territoire, un cadre qui va stimuler 'émergence de projets, en faveur du développement économique
local.

- L'étude hébergements touristiques menée sur le territoire communautaire en 2018.
L'enjeu du développement touristique questionne les besoins en hébergement et la remise a niveau
qualitative de I'offre sur la ville de Foix, notamment par des créations et du patrimoine vacant pouvant
servir de support en centre-ville. L'étude va ainsi permettre de préciser la capacité et le potentiel
touristique de Foix et sa région, alimentant la création d'un hébergement, et les conditions de son
developpement. Trois phases sont ainsi prévues : les perspectives de développement touristique,
I'analyse de I'offre en hébergement, la définition des opportunités et des besoins.

- L'inscription du projet de renouvellement urbain dans le plan Action Coeur de Ville dont les objectifs
sont d'améliorer les conditions de vie des habitants et de conforter le role moteur de développement.
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Les 5 axes:
o De la réhabilitation a la restructuration, vers une offre attractive de I'habitat en centre-ville ;
o Favoriser un développement économique et commercial équilibré entre le centre-ville et la
périphérie ;
o Deévelopper I'accessibilité, la mobilité et les connexions ;
o Mettre en valeur les formes urbaines, I'espace public et le patrimoine ;
o Fournir 'accés aux équipements, aux services publics, a I'offre culturelle et de loisirs.

- Le renforcement de I'attractivité résidentielle du quartier
L'attractivité résidentielle sera favorisée en mettant en ceuvre la stratégie de peuplement définie a
'échelle de I'agglomération au sein de la conférence intercommunale du logement (CIL), et
contractualisée dans le document cadre (en annexe) validé en séance premiére pléniére de la CIL en
juin 2018,

- La promotion sociale des habitants
Avec la poursuite de la mise en ceuvre du projet de cohésion sociale élaboré dans le Contrat de Ville,
notamment & travers la mise en ceuvre du projet d’animation du « Léo » (association Léo Lagrange).
Situé au ceeur du quartier prioritaire, le Léo est depuis décembre 2017 un centre social labellisé par la
Caf.

- L’intégration urbaine du quartier a son environnement

La commune de Foix a inauguré en décembre 2017 un péle d'échange multimodal qui a amélioré l'accés
a la gare y compris pour les personnes a mobilité réduite, et tend a rendre les transports collectifs plus
attractifs en favorisant I'intermodalité TER et autres modes de déplacements.

Il représente le véritable coeur des mobilités a partir duquel d’autres opérations seront déeclinées pour
relier le centre ancien a son environnement proche et aux équipements majeurs, notamment a travers
la diversification et 'amélioration des modalités de déplacements entre ces espaces et le chateau, en
passant par le quartier, pour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent se déplacer a pied. Une étude
de faisabilité sur le projet « Rand’au fil de 'eau » a été lancée par la Communauté d'agglomération Pays
Foix-Varilhes, ouvrant potentiellement le champ a un projet d'aménagement de grande ampleur qui a
pour objectif d'aménager du sud au nord du territoire intercommunal les berges de la riviere Ariege tout
en valorisant les patrimoines vernaculaires, points de vue et paysages de la riviere Ariége.

= La construction d’un pole jeunesse collaboratif a proximité immédiate du centre ancien
Equipement pour les familles, les jeunes, et les professionnels, il se veut étre une « fabrique »
d'initiatives et de projets, un espace d'accés a la culture et un lieu ressource pour les jeunes présentant
des fragilités, ainsi que pour leur famille.
Véritable carrefour citoyen, cette structure doit permettre d'atteindre des objectifs en matiere de cohésion
sociale et d'amélioration du cadre de vie.
Le projet s'installera sur le site du PAAJIP actuel (Cf. article 1.2), au sud du quartier prioritaire de la
politique de la ville, sur un axe est/ouest correspondant au quartier vécu par les jeunes, et reliant
différents points identifiables dans leurs pratiques sociales (collége, lycées, parvis de la piscine, skate-
park, centre culturel et locaux du pdle jeunesse actuel, et du futur péle jeunesse collaboratif).
Les actions du pble jeunesse collaboratif se déclineront au sein du quartier centre ancien:
accompagnement scolaire au Léo, rencontres socio-éducatives de proximité, contribution a la mise en
place d'un espace de vie sociale prenant appui sur 'accompagnement & la parentalite.

Ainsi les jeunes, résidant dans le quartier prioritaire qui présente des contraintes urbanistiques fortes et
qui ne correspond pas a leurs habitudes sociales, trouveront dans le quartier vécu qu’ils fréquentent et
a quelgues centaines de métres de chez eux des lieux de respiration et de décloisonnement. Le terrain
du projet est issu d’une division de I'espace public communal qui accompagne I'Estive-Scéne nationale,
le Centre culturel Olivier Carol et la Mediathéque de Foix.
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- Des actions d’accompagnement pour renforcer I'attractivité des espaces publics du centre
ancien
- Creation d'une offre réguliére d’animation de soirée dans un registre de distraction (hors cadre des
grands festivals) : rotation organisée entre bars et restaurants d'une soirée hebdomadaire dédiée a
la musique (petits concerts), pour faire venir le soir des habitants et des visiteurs locaux en centre-
ville, coté centre ancien ; les assurer d’'une offre de distraction :

- Mise en ceuvre les actions identifiées dans la convention de gestion urbaine de proximité (GUP —
Cf. annexe D2) en matiére d'amélioration du cadre de vie (entretien, propreté, signalétique,
fleurissement, vacance commerciale, gestion des délaissés) ;

- Optimisation de la régulation des nuisances et des incivilités sur les lieux & valoriser par de la
présence humaine (références a la GUP).

- L’affirmation de la vocation touristique, de centralité économique et commerciale du quartier
Le projet de réaménagement du Chateau de Foix et du Palais des Gouverneurs, porté par le Conseil
départemental de I'Ariége, va redonner une nouvelle attractivité au monument dont la fréquentation peut
atteindre 100.000 visiteurs/an. L'objectif principal est de renforcer la notoriété et la fréquentation du
Chateau de Foix, pour en faire une destination incontournable et un outil d'attractivité pour le territoire &
travers une qualification des équipements, des contenus et de la programmation culturelle.
La restructuration du site du Chéateau de Foix, associée au classement Grands Sites Occitanie
Pyrénées/Méditerranée permettra une redynamisation économique et touristique, I'accroissement de la
durée des séjours et le renfort de 'image du territoire au niveau national et international.
La volonté générale étant d'inscrire le développement touristique dans une dynamique d’ouverture
territoriale, la communauté d'agglomération méne actuellement une réflexion quant a I'évolution de
I'office de tourisme en office de tourisme et du commerce, afin de renforcer la proximité avec les activités
artisanales, commerciales et de services, et les liens entre le commerce et le tourisme.

Le developpement de I'emploi sur le quartier est un objectif essentiel, par le retour ou 'implantation de
services publics (installation en 2018 d’une Maison de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée qui
comptera a terme 20 agents), le développement des emplois liés & I'activité économique et touristique,
et la redynamisation commerciale du centre ancien.

Le renouvellement urbain du centre ancien de Foix est un projet majeur pour le territoire communal et
intercommunal. Les facteurs clés de réussite identifiés et précisés ci-dessous permettent une continuité de
I'action publique a plusieurs échelles, d'agir sur plusieurs leviers en simultané.

Cela permettra en particulier :

o De conserver la cohérence d'ensemble du projet urbain dans le temps tout en mettant en place
une concomitance des interventions,

o De réussir & infléchir des politiques locales de I'aménagement et de [I'habitat vers le
renouvellement urbain,

o De négocier des stratégies avec I'ensemble des acteurs qui permettent de réintroduire une
confiance dans la capacité de faire.
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Article 3.2  Les objectifs d’excellence du projet de renouvellement urbain

Les spécificités et les qualités du projet de renouvellement urbain du centre ancien de Foix sur lesquelles
I'attention et I'exemplarité seront les plus marquées, sont :

La préservation et la valorisation économique du patrimoine

L’articulation entre la préservation du patrimoine architectural et la dynamisation économique du territoire
sera facilitée et renforcée grace au tourisme. Ainsi, différentes actions immatérielles sont envisagées dans
le cadre du projet de renouvellement urbain du centre ancien de Foix

- Le prolongement des itinéraires existants et I'intégration aux trois circuits touristiques existants de
I'Office du tourisme des espaces publics a révéler dans le projet de renouvellement urbain : Pont de
I'Abattoir, Pont de Vernajoul, rue des Moulins ;

- L'identification de nouveaux lieux d’intervention pour des animations culturelles et de distraction
(concerts, expositions, interventions/performances...) dans le centre ancien, appuyés sur les
nouveaux espaces publics révélés par le projet de renouvellement urbain ;

- Lamise en valeur et la préservation du patrimoine architectural du centre historique de Foix, de ses
ruelles pittoresques (du haut des jardins qui dépassent des murets, des portails qui laissent entrevoir
des cours et des jardinets, des terrasses qui s'ouvrent sur I'espace public) qui va favoriser la
découverte pour les visiteurs ;

- Le développement des circuits visite de la ville et Fincitation a la découverte des rues mediévales
par l'intégration du patrimoine (€léments architecturaux, fontaines, portes remarquables...).

Le traitement de ’espace public, naturel et paysager
La diversification des traitements des espaces publics par des aménagements différenciés permettra de
proposer aux habitants et aux visiteurs des lieux privilégiant le développement du lien social et de la
convivialité : : :
" - La création d’espaces publics accueillant des animations, d'espaces paysagers et de parcours de
promenade valorisant la nature et les cours d'eau, d’espaces plus confidentiels de placettes,
- L'aménagement et la valorisation des parcs, jardins, coteaux,
- Linstallation d’une nouvelle signalétique de repérage et de communication d'informations
touristiques sur les lieux stratégiques d'entrée dans le centre ancien (rue Tourniére, rue Saint-
Vincent, rue Saint-Jammes), et de valorisation d'éléments patrimoniaux non encore signalés.

Article 4. La description du projet urbain

Le porteur de projet s'engage en lien avec les maitres d'ouvrage a décliner le projet urbain a travers un
programme urbain et une composition urbaine qui visent & répondre aux objectifs décrits a l'article 2 de la
présente convention.

Article 4.1  La synthése du programme urbain (éléments clés)

Le programme urbain est composé de plusieurs opérations qui répondent aux 5 axes strategiques du plan
guide.
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| Orientation stratégique n°1 - Une inter-mobilité a conforter : relier les pbles d’échanges

Opérations envisagées :

V' Construction d'un parking/accés jardins terrasses du Pech en entrée de ville (> 100 places)
Cet endroit situé sur le parcours d’entrée dans Foix est important (situé au pont-vieux & l'entrée de la
ville ancienne, et prés des jardins du Pech situés juste a I'arriére du batiment (anciennes restanques
agricoles aujourd’hui revalorisées par un sentier nature mais sans acces direct depuis le centre ancien).
L'objet est de créer un « immeuble parking » avec une réelle fagade urbaine qui requalifie I'entrée de
ville. En rez de chaussée, un commerce pourra prendre place. Le projet du parking est & mettre en lien
avec les opérations habitat de l'ilot Rival (Cf. orientation stratégique n°4 ci-apres).

v’ Construction d'un parking place Parmentier (> 50 places) ,
La place Parmentier bénéficie d’une situation exceptionnelle en articulation avec les allées de Villote et
le centre ancien, a l'arriére de la mairie de Foix.

v" Reconversion en espace public de la RN 20/Cours Irénée Cros/Pont Vieux
Projet en partie dans le quartier politique de Ia ville, et indispensable & la requalification du quartier.
Ce lieu de passage intense prend un réle essentiel dans I'armature urbaine depuis le nouvel
aménagement de la gare SNCF.
Espace contraint dans ses dimensions (gabarit de 10,7m au plus étroit), avec un béati riverain dense en
alignement qui subit nuisances sonores, pollution et qui périclite, la mutation de cet espace doit étre
rapidement engagée. L'objet est le réaménagement adapté d'une route a forte fréquentation (ancienne
route nationale aujourd’hui départementale), en espace public avec linscription de modes doux
confortables.

v" Requalification de la rue Théophile Delcassé
Le projet consiste a créer une zone de rencontre sur l'ensemble du péerimétre du quartier prioritaire avec
aménagement d'une rue passante en espace apaisé.
Cet aménagement consistera en la transformation d’une rue trés circulée en véritable espace public
partagé, avec priorité donnée aux piétons et vélos.

v Liaison du centre ancien au Champ de Mars en valorisant les allées de Villote comme entrée du
quartier politique de la ville
Projet & proximite du quartier politique de la ville, mais indispensable a la requalification du quartier. Ce
projet, localisé en cceur de ville, en bordure du centre ancien de Foix, permettra d’avoir une stratégie
plus globale concernant les espaces publics, et donc une cohérence d’ensemble entre le quartier
politique de la ville et le secteur du Champ de Mars (péle jeunesse collaboratif piscine, skate park).
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Le projet est de créer des liaisons et une continuité de cheminements piétons entre le centre ancien et
le centre nouveau, de créer et traiter des traversées piétonnes en lien avec les continuités a créer ou a
conforter, d’aménager un espace libre pour les animations ponctuelles.

Requalification du parcours piéton / axe La Faurie jusqu’a la rue du Pont et axe rue Bayle et rue
des Marchancds

i

Continuité
commerciale et
confort des
parcours piétons,
en lien avec la
stratégie voiture et
la stratégie vélo

Les actions

« mobhilité »
concentrées sur 3
secteurs : axes La
Faurie, Pont
Vieux, Marchands,
Bayle ; secteur
Rival et secteur
Parmentier

L’introduction des continuités est un enjeu dans le centre ancien de Foix. Afin de faciliter les acces au
centre ancien, d’avoir une lisibilité et un confort des parcours, aucune rupture ou interruption ne doit venir
perturber les parcours pour les modes doux, prioritaires dans ce secteur. Les continuités seront
marquées (revétement de sol, signalétique au sol ou verticale), en lien avec la stratégie voiture (transit,
stationnement) et la stratégie vélo. N

Une nouvelle organisation de la mobilité douce, avec application de la zone de rencontre pour simplifier
la compréhension des usages, apaiser les traversées ; cela aura comme conseéquence de revaloriser
les rues de tout ce secteur.

Maillage viaire connecté a des circuits venant des destinations plus lointaines comme les établissements
scolaires, les administrations, la gare, les zones de stationnement importantes.

La requalification des rues Saint-Jamme/La Faurie/Du Pont, et des rues Bayle/Marchands, va permettre
de hiérarchiser ces parcours, d’introduire une qualité homogéne dans les revétements de sol avec une
signalétique efficace jusqu’a la place Saint-Volusien.

Cette action sera en lien avec les actions sur les places rotules (Cf. ci-dessous).

| Orientation stratégique n°2 - Rendre visible le centre ancien
Opérations envisagées :

v

Aménagement de 3 placettes successives dans le cadre de la requalification des deux parcours
piétons principaux

L'objectif est de créer un systéme de placettes, a aménager pour les transformer en de véritables lieux
de pose et de valorisation du patrimoine dans le quartier politique de la ville (place Lazéma, place du 8
mai, place Pyréne).

Requalification de I'espace public Place Parmentier, situé sur les deux parcours piétons
principaux

Création d’'un espace public aprés construction d’un parking et de la résidence autonomie afin de rendre
cet ilot attracti.
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v Création d’une passerelle sur I’Ariége, pour une nouvelle vision de Ila ville ancienne (optionnel &
ce stade), I'étude de faisabilité est programmée sur le temps de la convention pluriannuelle ; Ia
réalisation de la passerelle ne s'envisagera qu'a l'issue de I'étude et post convention, et sera liée a
I'avancement des projets sur I'ilot du Rival.

Le projet consiste & créer une passerelle au-dessus de I'Ariege avec une arrivée au coeur de la place
Saint-Volusien et du coeur historigue de la ville, permettant la réappropriation d’espaces naturels majeurs
('Ariége, ses berges, une partie des jardins de la Préfecture).

v' Création de belvédéres d’lrénée Cros (phasage optionnel a ce stade, qui sera a mettre en lien
avec la passerelle)

L'objet est de retrouver un point de vue panoramique sur la fagade urbaine du centre ancien avec une
lisibilité trés claire des principaux points de repere (chateau, église, préfecture).

Orientation stratégique n°3 - Redonner de la nature en centre ancien
Opérations envisagées :
Projets a proximité du quartier politique de la ville, et indispensable a la requalification du quartier.
La qualité du centre ancien est d'avoir un potentiel de “nature en ville” & proximité, réservoirs d'espaces
publics naturels dans des lieux hautement symboliques pour la ville : les berges de I'Ariege, et celles plus
intimes de I'Arget, les terrasses de Fouychet, autant de lieux inaccessibles aujourd’hui et qu'il convient de
rendre a la population dans une logique d'agrément du centre ancien. A la fois espaces publics, lieux de
régulation thermique et de biodiversité, ces éléments sont des fondamentaux pour la qualité de vie au service
des habitants et des usagers du centre ancien, du renouveau de la qualité résidentielle.
v Création d’un cheminement le long des berges de I’Ariége et de I’Arget
Projet a proximité du quartier politique de la ville, et indispensable a la requalification du quartier.
Le programme consiste a créer un cheminement le long des berges permettant de révéler la pointe de
la confluence, et une réappropriation d'espaces naturels majeurs.
v Aménagement des terrasses de Fouychet (pied du Chéteau) en espace public d'agrément
Projet a proximité du quartier politique de la ville, et indispensable a la requalification du quartier.
Ces terrasses, aujourd’hui délaissées, seront valorisées par la création d’espaces verts et de lieux de
convivialité, et des jardins partagés pourront y étre envisagés.

| Orientation stratégique n°4 - Habiter aujourd’hui le centre ancien

Opérations envisagées :

v' Accession /21-23 rue du Rival
En lien avec l'analyse structurelle, fonciere et patrimoniale, I'ambition du projet est d’'une part de
réintroduire des grands logements traversants, confortables avec des extérieurs, d’autre part de mettre
en place de 'accessibilité pour fous. Il n'est pas prévu de stationnement, la configuration des béatiments
ne le permettant pas. Il sera développé en lien avec le parking des Jardins du Pech en entrée de ville,
situé juste en face des rives de 'Ariege.

v Accession sur I'ilot Imprimerie (n°2 rue des Forgues, place Freycinet)
Préservation des vues, perspectives majeures et des ouvertures sur les points remarquables et grand
paysage, mise en valeur et/ou restauration des édifices présentant un intérét patrimonial, préservation
des espaces d’accompagnement libres a caractére végétal ou minéral.

v Autres opérations d’accession : Cours Gabriel Fauré / rue des Chapeliers /Rue Villeneuve.

v Logements locatifs sociaux — n°18/20 rue du Rival
Conservation de I'enveloppe architecturale et réhabilitation des batiments, dont la trés belle maison a
pan de bois du n°20. Le programme comprend des logements traversants a l'étage avec quelques locauix
techniques en rez-de-chaussée

v'  Logements locatifs sociaux — n°6.10.12.14 rue du Rival
Comprend une restructuration lourde avec conservation des facades du 14 et démolition/reconstruction
possible du n®12.
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v Logements locatifs sociaux - n°2. 4. 6 rue La Faurie
Le programme consiste a créer des logements traversants, a redonner des espaces extérieurs aux
logements et a conforter les commerces en rez-de-chaussée (grands locaux...).
Une restructuration lourde et la conservation d'une fagade au 2 rue La Faurie ; fa création de nouvelles
fagades au 4/6 rue La Faurie.
Sur I'ensemble 2/4/6 rue La Faurie, est retenu le principe de conservation des compositions de fagades.

v Création d’une résidence de service/autonomie
Le projet consistera a construire place Parmentier, dans le centre ancien au cceur du quartier politique
de la ville, une résidence en direction des personnes ageées. Il s’agit de rénover et de reconfigurer un
immeuble ancien situé a proximité des commerces et des services présents dans ce périmétre. La
présence d’un jardin public a proximité immédiate est également un atout important.

v’ Création de logements privés pour répondre aux besoins des étudiants, saisonniers et touristes
(logements meublés) au Léo
Le programme consiste a créer et a transformer les logements du bétiment annexe en logements
étudiants conventionnés. L'aménagement consistera & des travaux de propreté dans les chambres et
une amélioration de la piece de vie.

v Valorisation des hauts des allées de Villote en bordure des opérations habitat du Cours Gabriel
Fauré
Projet & proximité du quartier politique de la ville, et indispensable a la requalification du quartier.
Localisé en cceur de ville, en bordure du centre ancien de Foix, ce projet permetira d’avoir une stratégie
plus globale concernant les espaces publics, et donc une cohérence d’ensemble.
L'objet est de créer et de sécuriser des cheminements piétons, de valoriser les escaliers, le belvédere
et la fontaine comme éléments de patrimoine, de répartir le stationnement de maniere a libérer les
facades des immeubles et autres éléments patrimoniaux.

Orientation stratégique n°5 - Intensifier les usages du centre ancien

Opérations envisagées : o

v Création d'une nouvelle place de I'Arget en lien avec la Confluence
Projet & proximité du quartier politique de la ville, indispensable a la requalification du quartier, car il
permet de valoriser le seul cheminement possible créant le lien avec le pdle de vie de la place Saint-
Volusien.
Ce projet permettra également de valoriser la présence du pdle artistique la Limonaderie, de la rendre
plus visible, et de lui donner un parvis.

v’ Création d'un nouvel espace public autour de la Limonaderie et du Pont de I'Abattoir
Projet en partie dans le quartier politique de la ville, indispensable a la requalification du quartier, car il
permet de valoriser le seul cheminement possible créant le lien avec le péle de vie de la place Saint-
Volusien.
Ce projet permettra également de créer un nouvel espace public appropriable et confortable autour du
square de I’Arget en lien avec les rivieres, de valoriser le seul cheminement possible créant le lien avec
le pble de vie de la place Saint-Volusien.
Le programme est d’unifier les espaces pour créer un vaste ensemble appropriable pour différents types
d’'usages, de donner plus de place sécurisée au piéton, de créer une confinuité piétonne, créer un parvis
devant la Limonaderie, valorisant ce nouveau lieu culturel du centre ancien.

v’ Création d’un péle jeunesse collaboratif
Projet & proximité du quartier politique de la ville, indispensable a la requalification du quartier.
Implanté au cceur de la ville centre de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes, le nouveau
péle jeunesse collaboratif a pour ambition d’offtir une continuité urbaine dans les espaces vécus en lien
trés étroit avec le quartier politigue de la ville, et il aura un rayonnement sur I'ensemble du territoire
communautaire.

Foix Centre ancien
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Article 4.2

Le plan gui

AR\

La description de la composition urbaine

de du renouveau du centre ancien de Foix vise a renforcer son attractivité résidentielle et

économique. |l fixe les bases d'un developpement a long terme et va guider l'investissement public.

Le plan gui

de met en place un travail collaboratif en « mode projet », dont 'avantage réside dans la

transversalité des thématiques et la vision globale partagée.
Les grands principes d'aménagement urbain :

< La création de nouvelles infrastructures pour faciliter la mobilité et intégrer le quartier dans son
environnement urbain ;

@]

O
(@]

Atténuer et faciliter les ruptures de charges entre le stationnement des véhicules et les polarités
d'activités / commerciales ou le logement, entre le train et le vélo/ ou les piétons ;

Avoir une lisibilité et un confort des parcours — piétons / vélos / transports en commun / voitures |
Créer une continuité des parcours et des réseaux ;

= La préservation du bati, le programme de réhabilitation, diversification de I'offre de logements :

v

N RN

v
v

Valoriser la cohérence patrimoniale, le travail sur 'enveloppe, les fagades du centre ancien ;
Créer des accés simples et efficaces ;

Favoriser des opérations qualitatives visibles depuis la périphérie ;

Introduire des opérations d’'ensemble qui permettent de développer un logement attractif aprés
renouvellement ;

Considerer la question de 'acces et des nuisances ;

Valoriser I'accueil touristique et I'hébergement de courte durée ;

= La requalification et la valorisation de 'espace public, naturel et paysager :

v
v

Permettre une utilisation des espaces naturels existants ;
Aérer les coeurs d'ilots et les grands ensembles paysagers (places, placettes, quais, allées,
rues) ;

= Le renforcement des équipements publics :

v

Le plan guid

Rendre plus accessibles et lisibles les lieux ressources existants.

e : trois secteurs d'intervention

L'accroche urbaine nord
« la confluence »

A

Le cosur de ville

L’'accroc

he urbaine sud
« Villote »
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Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU (dans sa version type du 4 avril 2019) Page 27/66



&
ANR\
Agence Nationale

pour la Rénovation
Urbaine

» L’accroche urbaine nord « la confluence »

b L’accroche urbaine sud « Villote »

» Le coeur de ville

Habiter un lieu patrimonial sur I'flot Rival (un des plus anciens
quartiers de Foix), fréquenter les jardins de la préfecture, garer
sa voiture au parking en entrée de ville et accéder aux jardins
terrasses.

Se rendre a la gare dans un cadre exceptionnel, avoir un péle
gare efficace, avec accés parking et piste cyclable, transformer
la RN 20 en espace public.

Créer un nouvel espace public appropriable et confortable
autour du square de I'Arget en lien avec les riviéres, valoriser
la présence de lieux ressources, les rendre plus visibles, leur
donner un parvis, valoriser les liaisons avec le pole de vie de
la place Saint-Volusien.

Produire du logement neuf sur la Place Parmentier.

Traverser facilement les allées de Villote, recréer un espace
public — pdle déchange halle/bus/car/Office de tourisme,
polariser les espaces, optimiser et travailler le parking sur les
allées de Villote (rotation/visiteurs).

Créer des espaces publics en amorce sur les allées de Villote.
Revaloriser la fontaine patrimoniale de Villote ouest.

Concentrer les commerces (de proximité et de bouche) et
lactivité (de bureau) sur ce lieu de flux avec les places de
stationnement adaptées.

Traiter les petites rues comme des portes d'entrée du centre
ancien, donnant I'envie d'aller découvrir, créer des séquences
d'usages successifs sur les allées de Villote en valorisant les
usages de flanerie et de promenades urbaines, de pause et de
rencontre, donner des parvis aux équipements situés sur les
allées, augmenter et valoriser les espaces piétons de la rive sud
des allées de Villote, coté centre moderne.

Créer les conditions d’'un habitat contemporain de qualité,
redonner de I'espace libre au ceoeur des grands Tlots, créer des
parcours alternatifs de proximité.

Permettre le stationnement résident dans des opérations
d'ensemble ou du stationnement public dédié, modifier
sensiblement les sens de circulation pour éviter le transit.

Créer un systéme de places « rotules ».

Améliorer les cosurs d'flots pour les logements, revaloriser les
abords du chateau en espace public, créer des jardins.
Accroitre I'offre de services et d'activités en lien avec les moyens
et les demandes de la population habitante, résorber la vacance
des locaux commerciaux, rendre lisibles et accessibles les lieux
ressources (équipements, lieux socio-culturels ...), poursuivre
I'effort de gestion et d’entretien des espaces délaissés et
dégradés.

Un plan guide du projet sur le quartier concerné par la présente convention est présenté en annexe A.
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Article 4.3 La description de la reconstitution de I'offre en logements locatifs sociaux

Le projet de rénovation urbaine sur le centre ancien de Foix ne prévoit aucune démolition d'immeubles de
logements sociaux, il n'y a donc pas de reconstitution de I'offre en logements locatifs sociaux.

Le projet de renouvellement urbain de Foix nécessite une dérogation au titre de la construction de logement
social qui sera examinée par la Direction de 'Habitat, de 'Urbanisme et des Paysages du Ministére charge
du Logement, et par I'Anru.

Ce quartier prioritaire politique de la ville fait partie des quartiers pour lesquels cette possibilité de dérogation
a été mise en place au niveau national, car il s’agit d’'un centre ancien dégradé dont le taux de logement
locatif social initial est de seulement 1% (10 LLS pour 931 résidences principales) et le taux prévisionnel a
2030 de l'ordre de 4% (+ 34 LLS). La localisation des LLS dans ce quartier prioritaire reléve d’'un rééquilibrage
de I'offre & I'échelle de la ville de Foix et de 'agglomération fuxéenne.

Pour mémoire, le parc HLM sur Foix est de 587 logements, seulement 34 + 10 seront localisés a terme en
guartier prioritaire.

Les 34 logements LLS prévus en recyclage d’habitat ancien dégradé seront trés bien localisés en centre
ancien, dans le cadre d’'un foncier déja identifié dans le cadre RHI-THIRORI et qui sera progressivement
maitrisé par 'EPF Occitanie.

La programmation habitat est donc la suivante :
- Production de 34 logements locatifs sociaux dans le quartier politique de la ville, 32% de PLAI et

68% de PLUS (Cf. article 5.1).

Article 5. La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe
Action Logement en faveur de la mixité

Article 5.1 La mise en ceuvre de la stratégie de diversification résidentielle

L'objectif du projet de renouvellement urbain est de retrouver une mixité sociale et de proposer une offre de
qualité en centre ancien.

Les mesures mises en place pour favoriser la mobilisation des acteurs de la diversification résidentielle sur
le quartier, sont :

v D'opérer un rééquilibrage du parc de logements vers des logements de qualité et répondant aux
problématigues sociodémographiques :

» Proposer des logements en accession & colt modéré et des logements locatifs
sociaux de qualite,

= Opérer un rééquilibrage de l'offre sur les petites typologies -> T2/T3 et cibler
quelgues grands logements (T4 notamment) pour les profils familiaux,

= Proposer une offre qualitative via une offre de logements neufs dans le centre
ancien,

»  Proposer des logements adaptés aux personnes agées et aux étudiants.

La stratégie de diversification est illustrée en annexes A par des cartographies présentant les équilibres
résidentiels a 'échelle du quartier et des Tlots (équilibre résidentiel avant le projet/équilibre résidentiel visé a
I'échelle du projet de renouvellement urbain).
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Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU (dans sa version type du 4 avril 2019) Page 29/66



ANR\

Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

L'objectif du projet de renouvellement urbain est de susciter une nouvelle attractivité résidentielle pour le
quartier aujourd’hui délaissé.

56 % d'accession

34 logements locatifs sociaux LLS 44 % de locatif
23 PLUS (68%) at*11 PLAIG2%) - T
== e [
85 logements en sortie d’opérations | - 2 o/ it 3T1->5%
. _ - _ o 7 en accession / acquisition 15 T2 + 24 T3 -> 64 %
\\\ R R L R R A S MR U A S RV R PR R M A L A A SR abeoiait 18 T4 + 1T5 > 31 %

™ 24 logements réinvestis OPAH-RU
(17 PB + 7 PO)

oee = T S S e B R

+ 30 logements résidence autonomie

Les opérations de production de logements locatifs sociaux prévues sur le guartier prioritaire

> flot du RIVAL - n°6, 10, 12, 14, 18 et 20 rue du Rival
Lieu majeur de l'intervention de rénovation urbaine dans le centre ancien de Foix, les deux rives de la rue
du Rival ont une structure architecturale et un peuplement qui impliquent une intervention publique forte.
Ciblés dans l'étude de faisabilité du RHI-THIRORI la plupart des immeubles seront reconvertis et
restructurés. L'objet est de définir un niveau qualitatif d'intervention.

La co visibilité du site depuis les lieux de flux en fait une porte d’entrée, en particulier par la fagade urbaine
et les vues sur le chateau et la préfecture. La coordination avec les autres éléments de valorisation du site
(berges, parking/accés jardins terrasses...) sera prise en compte.

En lien avec I'analyse structurelle, fonciere et patrimoniale, I'ambition du projet est de réintroduire de grands
logements traversants et confortables, avec des extérieurs, et de réintroduire de I'accessibilité. Il n'est pas
prévu de stationnement, la configuration des batiments ne le permettant pas. Ceci étant, le stationnement
sera developpé en lien avec le parking du cours Irénée Cros, situé juste en face des rives de I'Ariége. La
plupart des enveloppes architecturales seront conservées.

> flot La Faurie - n°2, 4, 6 rue La Faurie
Suite & un incendie, les 2, 4 et 6 rue La Faurie sont inhabités et en état de dégradation avancée.
Située sur un des parcours principaux, cette opération est dans I'attente des acquisitions fonciéres par la
collectivité. L'ensemble est identifié comme prioritaire par I'étude RHI-THIRORI ; il s'agit d’'une opération
isolée en site occupé.
Le programme consiste a créer des logements traversants, a redonner des espaces extérieurs aux
logements et a conforter les commerces en rez-de-chaussée.

Une partie du projet devra s'appuyer sur :

- L'alignement rue La Faurie,

- La restitution de jardins suspendus sur |'arriére,

- La conservation de la fagade du n°2,

- La possibilité d'avoir un commerce en rez de chaussée et sur la cour.
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> flot Imprimerie — n°2 rue des Forgues / Place Freycinet
Les enjeux patrimoniaux sont nombreux :
- Préservation des vues, des perspectives majeures et des ouvertures sur les points remarquables et
le grand paysage,
- Mise en valeur et/ou restauration des &difices présentant un interét patrimonial,
- Curetage de partie d'immeubles déqualifiant la valeur patrimoniale d’ensemble,
- Préservation des espaces d’accompagnement a caractére végétal ou minéral.

- N°8 rue Théophile Delcassé
L’objectif est de rehabiliter 'immeuble traversant. Cette réhabilitation permettra de valoriser les fagades a
forte valeur patrimoniale.

il ~ e x
i llot IMPRIMERIE llot DU RIVAL :
i N°2 rue des Forgues/Place Freycinet N°21 et 23 rue du Rival "
¢ 4 logements locatifs sociaux (LLS) 4 accessions ]
i Maitre d’ouvrage : OPH Ariege Maitre d'cuvrage : Ville de Foix :
i ;
i
i

.,
o

f
i
i
i
i
i
i

Typologie : 2 T2+ 2 T4 Typologie : 2T2+2 T3
Nombre de PLAI : 0 &
Nombre de PLUS : 4

.

llot DU RIVAL

N°6, 10, 12, 14, 18 et 20 rue du Rival
22 logements locatifs sociaux (LLS)
Maitre d'ouvrage : OPH Ariége
Typologie : 2T1+3T2+13T3+4 T4
Nombre de PLAI: 7

Nombre de PLUS : 15

' llot IMPRIMERIE :
| N°2 rue des Forgues/Place Freycinet |
1 5accessions i
I Maitre d'ouvrage : Un toit pour tous :
: Typologie : 5 T4 ;

f N°1 rue VILLENEUVE

i 6 accessions

! Maitre d'ouvrage : Un toit pour tous
: Typologie : 2 T2 +4 T3

llot LA FAURIE

N°2, 4, 6 rue La Faurie i
3 logements locatifs sociaux (LLS) :
Maitre d'ouvrage : OPH Ariege I &
Typologie : 1 T1 +2 T2 i

Nombre de PLAI : 2 ;

Nombre de PLUS : 1 i

= .

N°8 rue THEOPHILE DELCASSE

5 logements locatifs sociaux (LLS)
Maitre d’ouvrage : Ville de Foix
Typologie : 3T2+2 T3

Nombre de PLAI : 2

Nombre de PLUS : 3
N°50 rue des CHAPELIERS QDI ES

§

1

5 accessions i
Maitre d'ouvrage : Un toit pour tous 1
Typologie : 4 T4+ 1 T5 .
i

Patrimoine de 'OFPH Ariége en
centre ancien de Foix

10 logements locatifs sociaux
Rue de la Comédie

Place Parmentier
Résidence autonomie
30 T1 bis et/ou T2

N°39 et 41 rue GABRIEL FAURE
7 accessions

i ]
I 1
i 1
¢ Maitre d'ouvrage : Un toit pour tous !
! Typologie: 1 T2+2T3+4T4 ;
i :

5 #

™ T2 T3 T4 T5 total
3 15 24 18 1 61
5% (4) 64% (39) 31% (19)

Foix Centre ancien
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU (dans sa version type du 4 avril 2019) Page 31/66



ANR\/

Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

Article 5.2 La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des
apports en faveur de la mixité

Le projet de renouvellement urbain du centre ancien de Foix ne donne pas lieu a mobilisation de contrepartie
(fonciére et en droit de réservation) pour le Groupe Action Logement.

Article 6. La stratégie de relogement et d’attributions

Le document cadre fixant les orientations en matiére d'attribution, tel qu'il est prévu a l'issue de la loi égalité
et citoyenneté par l'article L. 441-1-5 du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d'equilibre entre les
territoires & prendre en compte pour les attributions et des objectifs de relogement des ménages concernés
par les projets de renouvellement urbain. Ce document! est annexé a la présente convention (annexe D1)).
Dans ce cadre, le porteur de projet et les maitres d’'ouvrage concernés par la présente convention
pluriannuelle s’engagent & :

- En matiére de relogement :

- Elaborer et participer & la mise en ceuvre de la stratégie intercommunale de relogement des
meénages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de demolition de logement
social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé liés au projet de
renouvellement urbain,

- Assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et
leurs souhaits, en leur donnant accés a des parcours résidentiels positifs, notamment en direction
du parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, et en maitrisant I'évolution de leur
reste a charge,

- Conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant nécessaire,

- En matiére d'attributions, & prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et d'équilibre
entre les territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de la conférence
intercommunale du logement, en particulier sur les sites en renouvellement urbain.

La convention intercommunale d’attributions, telle que son contenu est défini par l'article L. 441-1-6 du CCH,
décline le document cadre d'orientations en matiére d’attribution. Elle porte les modalités de relogement des
ménages concernés par les projets de renouvellement urbain de la présente convention et precise les
engagements de chaque signataire pour mettre en ceuvre les objectifs territorialisés d'attribution. L'objectif
est de finaliser une convention intercommunale d’attribution avant 'automne 2019 afin de préciser
notamment les engagements de chaque signataire dans la mise en ceuvre des objectifs décris ci-dessus et
de definir les modalités de relogement des meénages concernés par les projets de renouvellement urbain.
En effet, la conférence intercommunale du logement (CIL) de la Communaute d'agglomération Pays Foix-
Varilhes a été créée le 22 janvier 2018 par arrété préfectoral. Elle sera I'outil de travail sur les équilibres de
peuplement a I'échelle intercommunale et viendra en appui du projet de renouvellement urbain mené sur le
centre ancien de Foix. A cet égard, elle s’inscrit dans un contexte particulier dans lequel le quartier prioritaire
de la politique de la ville compte un nombre trés restreint de logements locatifs sociaux publics.

! Dans le cas particulier ot une « convention d'équilibre territorial » ou « CET » est déja signée sur le territoire concerné par la présente
convention pluriannuelle, ou que le projet de CET est suffisamment abouti sur le fond (c'est-a-dire que la politique des attributions et sa
déclinaison sur les quartiers en renouvellement urbain y apparaissent clairement), alors la CET peut étre annexée a la présente
convention en lieu et place du document cadre fixant les attributions en matiere d’attribution.
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Les orientations du document cadre du 27 juin 2018, en matiére de politique locale et partenariale
d'attributions sont :
- Améliorer les équilibres territoriaux et de peuplement.
o Améliorer la connaissance des équilibres territoriaux a I'échelle intercommunale :
= |dentifier le parc d'accueil des meénages du 1°r quartile de ressources et les
éventuels déséquilibres dans le relogement de ces ménages les plus fragiles
économiquement ;
=  FEtudier la mise en place d’'un outil de suivi du peuplement dans le parc locatif prive
conventionné et le parc en gestion locative adaptée ;
o Diversifier les profils des ménages dans le centre ancien de Foix (quartier politique de la
ville) :
= Définir des critéres partagés pour les attributions dans les livraisons a venir de
logements locatifs sociaux publics pour permettre une diversification a I'échelle du
quartier : jeunes actifs, étudiants, jeunes couples ;
= Limiter le relogement des publics prioritaires et des ménages du 1°" quartile de
ressources défini par arrété préfectoral dans le périmétre du QPV, a la fois dans le
parc public et dans le parc privé conventionné géreé par SoliHa 09 ou en gestion
locative adaptée. Définir un seuil minimum d'attributions aux ménages des trois
quartiles supérieurs sur ce périmétre QPV (seuil qui sera a minima de 50%) ;
= Se doter d'un outil de suivi et de connaissance de I'évolution du peuplement dans
le centre ancien ;
- Mieux répondre au relogement des publics prioritaires ;
o Se doter d'un outil partagé de suivi de la demande des publics prioritaires :
= Mettre en place a I'échelle intercommunale une instance de labellisation et de suivi
des publics prioritaires, en coordination avec des dispositifs existants :

e La commission de coordination prévue par la Loi égalité et citoyenneté a
l'échelle intercommunale devra étre saisie de toutes les demandes de
logement émanant des publics prioritaires. Elle sera chargée d'effectuer la
labellisation, de renvoyer vers les différents dispositifs de relogement
existants (parc public, parc privé conventionné ou pas) ;

e Elle s'appuiera sur le dispositif partagé de suivi de la demande de
logements locatifs sociaux qui doit étre mis en place dans le cadre du plan
partenarial de gestion de la demande locative sociale et d’information des
demandeurs ;

e Elle effectuera annuellement un bilan du suivi de ce public, des relogements
réalisés, des situations ne trouvant pas de solutions sur le territoire ;

= Mettre en place une gestion optimisee de I'offre de logements pour les publics
prioritaires afin de faciliter la réponse aux besoins :

e Consacrer aux ménages prioritaires au moins 25% des attributions
annuelles sur les contingents d’action logement et des collectivités, ainsi
que sur le parc locatif social non contingenté ;

- Accompagner les parcours résidentiels des ménages.
o Améliorer les réponses apportées aux demandes de mutations :
= Evaluer les risques d'un renforcement de la satisfaction des demandes de mutations
sur les équilibres de peuplement et la vacance dans les differentes résidences ;
o Favoriser le relogement des ménages issus du programme de renouvellement urbain :
= Labelliser ces ménages en publics prioritaires au moment de la maitrise fonciere
publique des immeubles concernés ;
= Reéaliser un bilan social détaillé, afin notamment de connaitre les souhaits
résidentiels des ménages concernés ;
= Mobiliser I'ensemble de I'offre qui peut étre disponible (publique et privee).
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L'objectif est de finaliser une convention intercommunale d'attribution d'ici 'automne 2019 afin de préciser
notamment les engagements de chaque signataire dans la mise en ceuvre des objectifs décris ci-dessus et
de définir les modalités de relogement des ménages concernés par le projet de renouvellement urbain.

La CIL doit aussi accompagner la mise en place d’une politique locale de I'habitat dans le cadre de
I'elaboration du 1¢ programme local de 'habitat dont I'élaboration a été engagée en mars 2018, au regard
notamment d’'une demande locative sociale qui reste importante et d’'une offre aujourd’hui fortement
concentrée sur la ville de Foix.

Les travaux de la CIL intégreront également les éléments relatifs au nouveau plan départemental d’'actions
pour le logement des personnes défavorisées (PDALHPD).

Enfin, un seul bailleur social intervient aujourd’hui sur le territoire intercommunal, 'OPH Ariége. La prise en
compte de son plan stratégique de patrimoine et 'articulation fine des travaux de la CIL et des éléments
inscrits dans la prochaine convention d’utilité sociale (CUS) de I'organisme sont des éléments considérés
comme essentiels.

Article 7.  La gouvernance et la conduite de projet

Article 7.1 La gouvernance

Le partage des responsabilités entre 'EPCI et la commune concernée est organisé de la fagon suivante :

Dans le cadre d'une coopération actée par convention, la Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes
confie a la commune de Foix la gestion de la compétence « politique de la ville ».

L’animation du contrat de ville est assurée par la Chef de projet Contrat de ville de la ville de Foix en lien
avec la personne référente politique de la ville de la communauté d’agglomération.

- Un Comite de pilotage Contrat de Ville
Il est en charge des grandes orientations du contrat, est co-présidé par la Préféte, le Président de
l'intercommunalité et le maire de Foix.

Il se compose :

- D’un collége institutionnel de I'Etat,

- D'un college des collectivitées composé de 8 membres élus (le président de la Communauté
d’agglomération Pays Foix-Varilhes, le Maire de Foix ou son représentant, les bindmes élus par pilier
(Vice-Président CAPFV, Adjoint Ville de Foix) Cadre de Vie et Renouvellement Urbain/Cohésion
sociale/Développement economique,

- Des autres signataires du contrat de ville ainsi que de représentants du Conseil Citoyen.

Cette instance pilote, valide, suit et évalue le Contrat de Ville.

Ce comité de pilotage s’appuie sur les travaux menes par la commission « commerce, politique de la ville ».

- Un comité technique Contrat de ville qui favorise I'articulation entre I'EPCI et la ville

Il est composé du Secrétaire General de la prefecture, du Directeur général des services de la mairie de
Foix, du Directeur général des services de la Communauté d'agglomération Pays Foix - Varilhes, de la cheffe
de projet politique de la ville, et de I'équipe projet renouvellement urbain. Il prepare les décisions du comité
de pilotage et en assure |e suivi.
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Le comité thématique est organisé en groupes de travail articulés sur les trois piliers du contrat de ville et

comprend 8 commissions :
+ Cadre de vie et renouvellement urbain (3 commissions)
» Cohésion sociale (3 commissions)
+ Développement économique et emploi (2 commissions)

Ces groupes de travail intégrent les axes transversaux du contrat de ville que sont I'égalité femme/homme,
la jeunesse, la citoyenneté et |a lutte contre les discriminations.
Des représentants du Conseil Citoyen ont été associés a chacun des groupes de ftravail, ainsi qu'a tous les

comités de pilotage.

La gouvernance du projet est partenariale et est organisée comme suit :

La gouvernance de la politique de la ville s’articule avec la gouvernance du Renouvellement urbain : le
Comité de pilotage Renouvellement Urbain est co-présidé par la Préféte, le Président de la Communauté
d'agglomération Pays Foix-Varilhes et le Maire de Foix.

- Un Comité de pilotage Renouvellement Urbain
Aprés avoir été en charge de la préparation de la stratégie, de la définition des orientations et des objectifs
du protocole de préfiguration, ce méme copil est chargé du suivi et de I'évaluation de la présente convention.

Des réflexions vont étre menées dans les prochains mois pour la structuration d'un mode de gouvernance
commun permettant cohérence et efficacité des politiques menées a I'échelle communale et intercommunale
(Action Ceeur de Ville, instance de travail du PLH communautaire, Conférence intercommunale du logement
(CIL), OPAH-RU).

Comité de pilotage CONTRAT DE VILLE

co-présidé par la préfete, le président de la Cqm'inunauté d’agglomération Pays Foix-
Varilhes et le maire de Foix

Contrat de ville

Contrat de ville Comité de pilotage
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Article 7.2  La conduite de projet

Pour assurer la coordination des maitres d'ouvrage et le bon déroulement et enchainement des différentes
opérations ainsi que I'ordonnancement général du projet a mener, 'EPCI conduit le pilotage opérationnel du
projet. Il mobilise pour cela :

- L'équipe projet = l'ingénierie interne

L'équipe projet renouvellement urbain Foix Centre ancien est composée de deux directrices de projet (50%
chacune en temps d'affectation sur le projet) ayant combinées différentes expériences professionnelles
complémentaires.

Pour conduire le pilotage opérationnel du projet, il a été fait le choix d'une codirection dédiée au projet de
renovation urbaine de Foix — Centre ancien, 'une portée par la Ville de Foix, la seconde par la Communauté
d'agglomeration Pays Foix-Varilhes, plus & méme d'intégrer et de mobiliser tout acteur pouvant contribuer a
la qualité du projet de renouvellement urbain.

Le champ du projet de renouvellement urbain du centre ancien de Foix étant par nature pluridisciplinaire,
I'equipe projet va animer des collaborations et piloter des prestataires dans de nombreux domaines (de
I'aménagement, de l'urbanisme, de la politique de la ville, de la gestion de projet, du développement
territorial) que les cheffes de projet ont pratiqué lors d’expériences professionnelles précédentes.

L'interét d'une co-direction et la plus-value de l'ingénierie interne Communauté d'agglomération Pays Foix-
Varilhes : la vision intercommunale permettra une articulation du projet de renouvellement urbain Foix Centre
ancien avec le projet de territoire communautaire approuvé en décembre 2017. La co-directrice du projet
representant la communauté d'agglomération pourra ainsi accompagner les interactions avec les projets
portés et menés a I'extérieur du quartier politique de la ville.

Son réle sera également de faire partager et d'utiliser différents outils de conduite de projet de
renouvellement urbain afin de dégager et de repréciser régulierement le cap qui s'impose a tous les acteurs,
et permettre un avancement coordonné des opérations. Elle fera en sorte que la stratégie soit largement
diffusée et de la facon la plus claire possible, et que le degré d'avancement et le niveau de réalisation soient
mesurés et lisibles. L'organisation de points d'etapes réguliers sera proposée pour identifier les écarts entre
les objectifs et les résultats, et pour les analyser collectivement.

Par ailleurs, de par son implication dans la mise en place de la politique de l'habitat a l'échelle
intercommunale, la co-directrice de projet renouvellement urbain CAPFV sera & méme de valoriser le projet
de renouvellement urbain Foix Centre ancien dans le cadre de I'élaboration du 1er programme local de
I'habitat (PLH) du territoire communautaire, de la conférence intercommunale du logement (CIL - mise en
place en juin 2018), des opérations d'améliorations de I'habitat, de la mise en ceuvre du schéma de
cohérence territoriale (SCoT) de la Vallée de I'Arige, des conventions de partenariat signées avec
I'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie.

L'intérét d'une co-direction et la plus-value de l'ingénierie interne Ville de Foix : la réalisation du programme
du projet de renouvellement urbain Foix-Centre ancien nécessite d'avoir une vision réaliste de la ville, de ses
habitants et de ses acteurs socio-économiques, et doit donc prendre en compte la vie actuelle et quotidienne
des habitants du quartier politique de la ville. La co-directrice du projet de renouvellement urbain Ville de
Foix, responsable du dossier politique de la ville depuis plusieurs années, a travaillé sur la conception du
projet, a construit les partenariats necessaires et a permis de faire formuler les stratégies des partenaires,
et pourra ainsi articuler le projet de renouvellement urbain avec la politique de la ville de Foix.

Elle peut ainsi faire état des pratiques de transversalité, de concertation et de gouvernance qui existent déja.

Elle sera également en mesure d'organiser a son niveau et au niveau des acteurs du projet, une ou plusieurs
interfaces avec le quartier, ses habitants, les associations et les principaux responsables socio-€conomiques
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de maniére a ce que le projet de renouvellement urbain s'inscrive dans une logique cohérente de territoire &
court, moyen et long termes.
Au sein de I'équipe projet, la co-directrice du projet représentant |a Ville de Foix sera a méme de prendre en
compte l'impact du projet sur la vie des habitants au quotidien pendant et aprés les chantiers et travaux. Elle
proposera un cadre pour la concertation de maniére a ce que celle-ci nourrisse le projet tant au niveau
stratégique qu'opérationnel (en lien avec une ingénierie externe), et veillera a ce que le programme du projet
se réalise dans de bonnes conditions (impact des chantiers et des travaux, information, enchainement des

opérations...).

Acteurs impliqués
dans le projet
(acteurs
économiques,
acteurs privés,
FBTP, CAPEB, ...)
Projet de gestion
Dispositifs
d'insertion par
I'activité
économique des
habitants

Gestion urbaine de

proximité

prépare les temps
d'échange

+ prestataires des

anime
missions externalisées
appuie anime
Délégué territorial Ateliers
de ’TANRU techniques

La composition du Comité technique et son role.
Il regroupe les différents acteurs techniques du projet: services de la Direction Départementale des
Territoires de I'Ariege, OPH, EPF Occitanie, CAUE, acteurs techniques et assistances a maitrise d'ouvrage.

arbitre -

DGS Ville de Foix >

DGS CAPFV donne le cap '

informe donne le cap
oriente
s'articule coordonne ‘
Equipe projet PRU = 1ETP suit
| Chef de projet CAPFV

, ) Chef de projet Ville Foix .
s'appuie b

Etudes
Indicateurs
Programmes

Comité technique
PRU (co-animé par
Etat/ville de
Foix/CAPFY)
DDT09/OPHO9/EPF
Occitanie/acteurs
techniques et
AMO/chef de projet
ACV/SCoT/DST foix
et capfv/CAUE/inter
consulaire/autorité
organisatrice de la
mobilité/
iinterconsulaire

- La mission externalisée nécessaire

La mission d'appui aux actions portant sur la participation et la co-construction du projet de
renouvellement urbain

L'équipe projet devra agir en matiére de concertation et de communication, élaborer et mettre en place
une strategie de communication et de concertation. Pour cela, elle s'appuiera sur une ingénierie externe
qui lui permettra de favoriser l'implication citoyenne, de mettre en place une démarche de co-construction
en mobilisant notamment le conseil citoyen, instance phare, ainsi que d'autres acteurs, comme les
écoles, et la population dans son ensemble.

L'apport de cette ingénierie permettra notamment a 'équipe projet d'initier, de concrétiser et de réussir
des demarches co-constructives, reconnaissant aux habitants leur qualité de "maitre d'usage". Elle
renforcera la fréquence et la qualité des informations partagées avec la population et animera la
concertation au sein de la maison de projet, de maniére réguliére.

Foix Centre ancien
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Article 7.3  La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet

Le porteur de projet, en lien avec les maitres d'ouvrage, s'engage a mener une démarche de co-construction
avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Il s'engage ainsi notamment a mettre en
ceuvre les actions suivantes :

- La participation des habitants

Le dialogue participatif sur le quartier centre ancien de Foix s'est engagé dés 2014 en amont de I'élaboration
du contrat de ville.

Plusieurs étapes se sont succédées et différentes actions ont été réalisées :
- Le Conseil Citoyen, constitué en 2014, a élaboré et restitué un questionnaire auprés des Fuxéens,

- Un projet artistique porté par la ville de Foix qui s'est engagée dans le projet culturel Interreg «
Routes Singuliéres », réalisé dans le cadre du Programme Opérationnel de Coopération
Transfrontaliére Espagne France Andorre (POCTEFA) de 'Union Européenne sur la période 2016-
2019.

« Routes singuliéres » est un réseau transfrontalier de villes souhaitant mettre en valeur le
patrimoine et |la création contemporaine par le biais d’installations pérennes au coeur de 'espace
public, et favorisant le tourisme culturel. Le projet artistique installé & Foix est un cheminement
calligraphique dans I'espace public.

Les villes partenaires de ce projet sont: Tournefeuille (chef de file), Barakaldo (Province de la
Biscaye, Pays Basque espagnol), Irun (Province de Gipuzkoa, Pays Basque), Sant Just Desvern
(Province de Barcelone, Catalogne) et la Fondation Kreanta (Barcelone).

Pour 2018, plusieurs projets oni.été mis en place notamment I'ceuvre artistique (batons de
calligraphie) de Sylvian Meschia au Parc de Bouycheres, le festival franco-espagnol « Concert sur
Places » qui s’est tenu les 24 et 25 aol(t 2018, une action de communication sur les vitrines
inoccupées et un projet de parcours de Calligraphie autour de 7 ceuvres installées dans |a ville.

Ce projet a permis, tout au long du programme, de développer les résidences d'artistes, les
rencontres et échanges des artistes avec les habitants et les scolaires, 'accés aux habitants du
quartier prioritaire a une offre culturelle de proximité de qualite et pour tous les publics.

- Des ateliers de concertation accompagnant le projet de renouvellement urbain du centre ancien
conduits a lautomne 2017. Ces derniers ont abouti & I'élaboration d’'un programme d’idées d’actions
et d'initiatives citoyennes (habitants ou acteurs locaux) visant & redynamiser le centre ancien.

- La phase du protocole de préfiguration a permis la réalisation du « diagnostic en marchant ».

- Dans le cadre des études de renouvellement urbain, les représentants du conseil citoyen ont été
invités aux réunions du comité de pilotage ANRU et aux différents ateliers par theme (mobilité,
identité...).

- Des questionnaires ont été envoyes a tous les habitants du quartier prioritaire et ont permis de nourrir
la derniére phase d'étude du projet de renouvellement urbain.

- Des ateliers urbains participatifs ont été organisés en fin d'année 2017 et en 2018. Les membres du
conseil citoyen ont été parties prenantes des ateliers urbains afin d’étre le relais auprés des habitants
qui ne s’expriment pas ou qui ne se mobilisent pas encore sur les questions de rénovation urbaine.
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Ces démarches participatives, déja engageées, auront un réle important au cours de la mise en csuvre
du projet de renouvellement urbain, afin d’assurer la bonne appropriation du projet par les habitants.

- La mise en place de la Maison du projet dans le Léo
En tant qu'équipement social de proximité, le Léo accueille des associations et des animations tout
au long de I'année, c’est un lieu d'exposition, de stages, de promotion artistique. Il s'agit d'un lieu de
convivialité, de rencontre, d’échanges de partage et de ressources. Il accueille tous les jours environ
200 personnes. Au-dela des nombreuses activités, il a un réle d'accompagnement sur plusieurs
aspects : aides aux devoirs, cours FLE, LAEP, écrivain public, ateliers, animations, Monalisa....

Le projet est donc d'installer la maison de projet dans le Léo et son espace public. La cour du Léo
est un lieu ouvert et accessible a tous. Cette cour peut étre le lieu d'implantation de panneaux
d’exposition, plans, maquettes du projet de renouvellement urbain.

Des ateliers ont été organisés a 'automne 2018, avec pour objectif de préparer et d’enclencher la
mise en place de la Maison du projet, de son programme, son fonctionnement et son animation.

La maison du projet sera un outil au service des objectifs de concertation du projet, et réepondra donc
aux objectifs suivants :

o Expliquer ce que la ville est en train de devenir avec les plans, maquettes... ;

o Donner les bonnes informations, régulierement mises a jour, sur les phasages et le
calendrier ;

o En lien avec le conseil citoyen, travailler & I'ensemble des problématiques urbaines
(propreté, embellissement, sécurité, patrimoine, mémoire du quartier...) ;

o Réaliser l'interface entre les habitants et les responsables du chantier pour gérer au mieux
les impacts sur la vie du quartier ;

o Faire vivre le renouvellement urbain (visites de chantiers, palissades supports d’expositions
et d’informations...), en lien avec la mission d’accompagnement aux démarches de co-
construction.

Le Léo pourra également étre investi par la GUSP pour mobiliser et accueillir les différents acteurs,
services et les habitants.

Article 7.4  L’organisation des maitres d’ouvrage

Pour la mise en ceuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser
rapidement, les maitres d'ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d’organiser leurs équipes de la
fagon suivante :

La Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes :

La responsable du péle habitat et aménagement, co-directrice du projet de renouvellement urbain, est
l'interlocutrice du projet au sein de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes, et travaille au
guotidien avec le Président, le Directeur Général des Services, les directeurs : du p6le culture, sport et
solidarités, du péle développement économique, des services techniques.

La Ville de Foix :

La personne référente en charge de la politique de la Ville, co-Directrice du projet renouvellement urbain est
linterlocutrice principale du projet, en lien avec les services de la Ville de Foix. Elle assure le réle de liaison
au quotidien en interne de la ville de Foix avec notamment le Maire et les €lus référents, le Directeur Général
des Services, le service urbanisme, les services techniques, le centre communal d'actions sociales, en
coordination étroite avec la co-directrice du projet a la communauté d'agglomeration.
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L’office public de I’habitat (OPH) Ariége et la Société coopérative d’intérét collectif (SCIC) « un toit
pour tous »

La direction générale commune aux deux structures, impliquée depuis la phase du protocole de préfiguration,
va poursuivre cette collaboration avec I'équipe projet, en mobilisant notamment le Directeur Général, le
Directeur du péle clients et le Directeur du pdle patrimoine.

Article 7.5 Le dispositif local d’évaluation

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s’engage a mettre en place un dispositif
local d’évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif intégre le suivi
physigue et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la mesure
des impacts du projet & moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu a l'article 12 de
la présente convention.

Ce dispositif local d’évaluation peut contribuer & nourrir également I'évaluation nationale du NPNRU. A cet
effet, les signataires s'engagent a faciliter le travail du CGET portant sur I'évaluation du programme.

Article 8. L’accompagnement du changement

Article 8.1  Le projet de gestion

Conformément au réglement géneral de 'ANRU relatif au NPNRU, et en lien avec |les orientations du contrat
de ville, le porteur de projet en lien avec les acieurs concernés s'engage a mettre en place un projet de -
gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articuleé au contenu et au phasage du projet de '
renouvellement urbain et co-construit avec les habitants et usagers du quartier concerné. L'objectif est
d’améliorer la gestion urbaine du quartier concerné par le projet de renouvellement urbain dans l'attente de
sa mise en ceuvre, d'intégrer les enjeux de gestion, d’'usage et de s(ireté dans la conception des opérations
d’aménagement et immobiliéres, d’accompagner le déploiement des chantiers et d'anticiper les impacts du
projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les colts de gestion des gestionnaires.
Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabilité financieére des modes de gestion et 'adaptation des
organisations des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et des opérations portées par le
projet de renouvellement urbain, et vise a en favoriser I'appropriation et la pérennisation.

Le projet de gestion vise a la fois & :

= Apporter une vigilance particuliére et un traitement des points faibles du quartier identifiés dans le
diagnostic urbain : usage des espaces publics, respect des modalités de stationnement. ..

= Gérer les chantiers qui feront 'objet d'une attention particuliere et d’'une concertation avec le maitre
d'ouvrage, les entreprises, la collectivité et les entreprises. Ainsi, les chantiers ne seront pas
autorisés pendant la période estivale (saison touristique) pour ne pas nuire a I'activité économique,
'accés aux commerces sera maintenu sauf impossibilité technique ponctuelle, les rues seront
fermées a la circulation pendant les travaux (rues du quartier déja semi-piétonnes), une attention
particuliére sera portée a la gestion des nuisances du chantier (en lien avec les habitants et en
concertation avec les entreprises),

= Anticiper les impacts pour le quartier des projets majeurs réalisés dans un environnement proche
renforcés par la morphologie médiévale du quartier,
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= Associer les habitants & I'élaboration des projets (a 'exemple des initiatives prises par la collectivite
pour les aménagements place Duthil ou place du Champ de mars),

= Renforcer la communication pour inciter les habitants a faire connaitre tout dysfonctionnement dans
I'espace public (utilisation du n® vert Foix Espace public existant).

Une convention de gestion urbaine de proximité (GUP) a été rédigée par les acteurs du renouvellement
urbain et sera signée conjointement a la convention (Cf. annexe D2).

Article 8.2 Les mesures d’insertion par I'activité économique des habitants

Les maitres d’ouvrage financés par 'ANRU s’'engagent a appliquer les dispositions de la charte nationale
d'insertion relative au NPNRU qui vise & mettre la clause d'insertion au service de réels parcours vers I'emploi
des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l'inscrivant dans la politique locale d'accés
a I'emploi et a la formation et dans le volet développement économique et emploi du contrat de ville. Pour
ce faire, le porteur de projet et les maitres d'ouvrage financés par 'ANRU fixent a travers la présente
convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matiére d’'insertion, s’accordent sur les marcheés et les
publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en étant
particulierement vigilant aux modalités de détection, d’accompagnement et de formation des bénéficiaires
en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et a la mobilisation de
'ensemble des acteurs locaux de insertion par I'activité économique.

v Objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissements

Le centre ancien de Foix compte plus de 200 demandeurs d’emploi (cat. A, B et C), dont 40 jeunes de moins
de 25 ans et 60 de plus de 50 ans. La part des « sans dipldme » y est de 20 %, et ¥4 sont des employés non
qualifiés. La demande d’emploi dans ce quartier se distingue par une proportion légérement supérieure a la
moyenne départementale de bénéficiaires de I'obligation d'emploi. ...

Les maitres d’ouvrage concernés par la présente convention s'engagent a appliquer les dispositions de la
nouvelle charte nationale d'insertion de 'ANRU approuvée par le conseil d’administration du 24 mars 2015,
a savoir: consacrer au moins 5 % des heures travaillées dans le cadre des opérations de travaux et
d'ingénierie, au moins 10 % des heures travaillées dans le cadres des marchés liés a la gestion urbaine de
proximité, une partie des embauches liées & I'ingénierie des projets, au fonctionnement des équipements et
actions d'accompagnement.

Conformément aux préconisations de 'ANRU, les heures d’'insertion sont calculées comme suit :

Montant des travaux HT X taux de main d’ceuvre X taux d'insertion

Cout de 'heure de travail charges comprises

Nb : ce mode de calcul est indicatif. Les taux et colits de main d'ceuvre, variables suivant les corps d’état,
seront utilement affinés auprés des fédérations professionnelles.

- Les heures d’insertion sur le volet investissement :

A titre indicatif, et au vu des montants d’investissement estimés, le volume global minimal d’heures d’insertion
serait de I'ordre de 8.256 heures (sur la base de 30 € du colt de 'heure de travail chargée et d'une quotité
moyenne de 50 % de main d’ceuvre sur le cout total des travaux).
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Montant No"ﬂggfngsgms Objectif Objectif d’insertion

d'investissement P d'insertion en % | en nombre d’heures
A Téchelle du projet : 9.907.338 € 165.122 5% 8.256
MO Ville de Foix
Aménagements et 5%
équipement 2 vocation 5811401¢€ 91.856 4593
économigue
MO Ville de Foix 0
Accession sociale 672000 € 11.200 8% 560
MO «Un toit pour

5 %

tous » ¥ 62.066 ’ 3.103
Accession sociale

Pour la Communauté d'agglomération et la ville de Foix, la méthode appliquée a consisté & prendre en
compte le montant des investissements y compris les acquisitions. Les calculs sont basés sur un taux de
main d'ceuvre moyen de 50 % et un taux horaire moyen de 30 € de I'heure.

La totalité des opérations financées par TANRU est pris en compte dans ce calcul y compris l'ingénierie, les
heures sont mutualisées sur la collectivité Ville de Foix.

Cet objectif minimum pourrait étre réévalué a la hausse au cas par cas en fonction de chaque type
d'opérations réalisées et la possibilité d'effectuer une fongibilité avec des opérations portées par 'OPH de
I'Arigge.

- Les heures d’insertion dans la GUP et les emplois générés dans lingénierie,
laccompagnement et le fonctionnement de projets

Dans le cadre des marchés liés & la gestion urbaine de proximité, les maitres d'ouvrage réserveront, sur les
marchés dédiés qui verront le jour, au moins 10 % des heures travaillées a l'insertion des habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Sans préjuger des actions qui seront engagées en la matiére, il convient d’indiquer que la gestion urbaine
de proximité concernera particulié@rement I'entretien des espaces publics, et notamment des espaces verts
nouvellement créés. Il peut étre envisagé d'y inclure la sensibilisation des habitants a la rénovation des
facades ou encore la mise en place de nouveaux services aux habitants (conciergerie, sécurité). Ce volet,
dont I'estimation des colts en amont n'est pas évaluable, est cependant essentiel en ce qu'il permet de
diversifier les activités concernées par les clauses d'insertion et d’inscrire plus durablement les emplois
Proposes.

Par ailleurs, dans le cadre des marchés liés a lingénierie du projet de renouvellement urbain, au
fonctionnement des équipements finances dans le cadre du projet et des actions d'accompagnement du
projet, les maitres d'ouvrage réserveront une partie des embauches éventuelles aux habitants du quartier
prioritaire.

= Objectifs qualitatifs en matiére d’insertion
- Articulation avec le volet emploi du Contrat de ville

Dans le cadre d’'une démarche partenariale, la mise en place des clauses d’insertion dans le projet de
renouvellement urbain s'inscrit en cohérence avec les orientations du volet développement économique et
emploi du Contrat de ville.
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Les objectifs du contrat de ville en matiére d’emploi sont les suivants :
b Objectif 1 — Mieux accompagner les habitants vers les dispositifs de droit commun

Déployer le réseau départemental en faveur du retour a 'emploi ;

Rapprocher les demandeurs d’emploi en situation de handicap des employeurs ;
Aider les porteurs de projet de créations d’activités ;

Soutenir les réseaux et parrainages ;

b Objectif 2 - Faciliter les parcours d’insertion

Favoriser la clause sociale d'insertion dans les marchés publics ;

Développer le repérage et 'accompagnement personnalisé des publics en difficulté ou d'isolement
(tutorat, échange d'expériences) ;

Mettre en ceuvre des chantiers d'insertion en lien direct avec les opérations de rénovations urbaines
programmees ;

Soutenir les structures d'insertion par I'activite @conomique (chantiers d'insertion) ;

Assurer aux jeunes du quartier prioritaire I'accés a la Garantie jeunes, a l'apprentissage ;

Soutenir les actions d'apprentissage du francgais et de lutte contre lillettrisme.

Globalement, les objectifs qualitatifs visés sont d’'accompagner le retour a 'emploi des résidents du quartier
politique de la ville. S'y inscrivent notamment le reperage des personnes en recherche d’emploi, la formation
professionnelle, 'accompagnement socio professionnel, I'appui a la mobilité, le parrainage pour I'emploi :

Objectifs qualitatifs Cibles Partenaires
Proposer un accompagnement des ' CAPFV : manager de territoire,
porteurs de projet - habitants du QPV Chambres consulaires, BGE

Proposer des ateliers sur la | o
- P6le emploi, mission locale,

formation ' |
- l'accompagnement
Préparation  opérationnelle a des jeunes et des Féle J—_
Femploi femmes est un P
objectif prioritaire
Parrainage pour I'emploi UPAP, Péle emploi, mission locale
Actions d’accompagnement CIDFF Péle emploi, CIDFF

- Inscription de clauses d’insertion

Les maitres d'ouvrages s'engagent & inscrire et a s'assurer de la mise en ceuvre effective des clauses
d’insertion dans I'ensemble des marchés publics cofinancés par 'ANRU, et au-deld, dans la recherche d’'un
effet de levier, & promouvoir et inscrire la clause saociale dans les marchés publics, quelle que soit la forme

de la commande publigue.

- La présence d’un facilitateur de clause sociale sur le territoire

Le conseil départemental de I'Ariége, dans ses missions de service, contribue au dispositif par la mise a
disposition d'un facilitateur pour la mise en ceuvre de ces clauses. Le facilitateur contribue au développement
et a la mise en ceuvre des clauses d'insertion. Il fournit un appui aux partenaires et auprés de I'ensemble
des maitres d'ouvrage du territoire dans la mise en ceuvre de clauses d’insertion dans la commande
publique. Le facilitateur agit par délégation du maitre d'ouvrage pour assurer le suivi et le contrle des
clauses sociales. Il est au service de la mise en ceuvre de parcours d’insertion vers 'emploi durable.
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Le facilitateur travaille en lien avec les partenaires de I'emploi, qui s'attacheront a identifier les publics ou les
structures susceptibles d’étre positionnés sur la clause d'insertion, & travailler en amont avec les publics sur
les freins a I'emploi, informer les publics sur la clause d'insertion et plus largement sur le projet urbain.

- L’implication du conseil citoyen

Le conseil citoyen, en lien avec la Maison de projet, sera missionné pour délivrer une information générale
sur les possibilités/opportunités de formation et d'emploi ainsi générées, et signaler a Péle Emploi, toute
candidature d’habitants du QPV dont il se ferait I'écho.

= Le pilotage et I'’évaluation
Pendant la durée de la présente convention, sera prévu un comité de pilotage.
Le comite sera chargé de :

- Coordonner et suivre la démarche d'insertion pour |a réalisation des objectifs quantitatifs. Le comité
veillera notamment & ce que les objectifs globaux en % d'heures d'insertion soient respectés,
sachant qu'en fonction de la nature et de la taille des marchés, des impossibilités techniques ou
réglementaires pourront se présenter.

- Suivre les actions en faveur de 'emploi et de la formation des habitants du QPV. Le comité veillera
particulierement & ce que les heures d'insertion puissent bénéficier a tout chercheur d’emploi
résidant en quartier politique de la ville, indifféeremment de son age ou de son genre, de son niveau
de qualification ou de son état de santé, dés lors que celui-ci est compatible avec I'emploi proposé.

- Suivre les operations d'accompagnement a l'implantation d’'activités dans le quartier (en lien
notamment avec le Manager de territoire).

Article 8.3  La valorisation de la mémoire du quartier

Les Parties prenantes de la présente convention s'engagent a valoriser la mémoire du quartier concerné par
le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maitres d'ouvrages s'attacheront tout
particuliérement & promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisations filmographigues
ou photographiques relatives au quartier et a son évolution dans le cadre du projet de renouvellement urbain.
Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accés, seront transmis & 'ANRU et
pourront étre utilisés comme support de compte rendu public d’activités de I'Agence et de tout projet de mise
en valeur du NPNRU.

Différentes actions de valorisation de la mémoire du quartier sont envisagées, via notamment les missions
menées par la Ville de Foix et par des associations locales :

- Suivi photographique régulier de la mise en ceuvre du projet, diffusion et porté & connaissance
auprés du public par le service communication de la ville de Foix.

- L'Association les Amis du vieux Foix, créée en 2016, organise des conférences, balades urbaines,
et différentes actions pour faire découvrir et valoriser le patrimoine de la ville.

- Afin d’impliquer la population, des ateliers seront organisés avec les partenaires du contrat de ville
dans le cadre du projet artistique porté par la ville de Foix et soutenu financiérement dans le cadre
du programme europeen de coopération transfrontaliére « Routes singuliéres » (POCTEFA 2014-
2020, acronyme du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre) - Cf. article 7.3 de la
présente convention.
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Ce projet artistique a pour objectifs :
o De valoriser le patrimoine naturel et culturel par des approches conjointes de développement

durable,
o D'intégrer dans I'espace urbain un cheminement constitue d’ceuvres qui, grace au regardetala

créativité d’'un artiste sur le territoire, permettront aux touristes et aux habitants de redécouvrir

la ville,
o D’intégrer l'art et la culture dans les lieux de vie au plus prés des habitants dans le cadre d'un

projet participatif proposant des ateliers de pratiques aux scolaires notamment.

Ces différentes actions pourront faire I'objet d’une inscription dans le cadre des appels & projets politique
de la ville financés par 'Etat.
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Agence Nationale
pour la Rénovation

Urbaine

Article 10. Le plan de financement des opérations programmeées

Les participations financieres prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont précisées dans les
tableaux figurant en annexes C2 et C4 ;

Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaitre les co-financements envisagés pour chaque
opération du projet, y compris celles non financées par I'ANRU.

Le tableau financier par le porteur de projet et les maitres d'ouvrage reprenant, en les classant par nature
d’intervention, maitre d'ouvrage par maitre d'ouvrage, I'ensemble des plans de financement prévisionnels des
opérations pour lesquelles un soutien financier de 'ANRU, au titre du NPNRU, est sollicité dans la présente
convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours financiers ANRU prévisionnels, déclinés entre
montant de subventions ANRU prévisionnels et les volumes de préts bonifiés prévisionnels. L'ensemble des
co-financements prévisionnels sont précisés: commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional,
organisme HLM, Caisse des Dépdts, Europe, ...

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au sens du
reglement financier, programme des crédits sur les ressources financiéres du nouveau programme national de
renouvellement urbain. Les participations financiéres prévisionnelles y sont détaillées. Sont également
indiquées des participations financiéres prévisionnelles de tiers non signataires dont I'obtention est de la
responsabilité de chaque maitre d’ouvrage.

Au titre de la présente convention pluriannuelle :

La participation financiére de 'ANRU au titre du NPNRU s’entend pour un montant global maximal de concours
financiers prévisionnels de 2.299.961,43 €, comprenant 2.299.961,43 € de subventions, et 0 € de volume de
préts distribués par Action Logement Services.

La participation financiére de I'Anah s'entend pour un montant global maximal, non actualisable, de
1.997.150,10 €.

La participation financiére de la Caisse des Dépdts s'entend pour un montant global maximal, non actualisable,
a definir. La mise en ceuvre du programme s'appuie par ailleurs sur le financement en préts de la Caisse des
dépbts pour un montant prévisionnel a définir. Les modalités d’intervention seront précisées dans des
conventions a signer entre la Caisse des Depéts et les differents maitres d’ouvrage concernés. Les décisions
d’octroi des financements de la Caisse des Dépots seront prises par les comités d'engagement compétents.
Les caractéristiques des préts, y compris le taux d’intérét, sont celles en vigueur au jour de I'émission de chaque
contrat de prét.

La participation financiére de la Région s’entend pour un montant indicatif prévisionnel maximal de 1.589.556,33
€ pour des operations sélectionnées parmi celles décrites aux articles 9.1.1.2 et 9.1.1.3, et dont la ventilation
est donnée dans le tableau financier de la convention (annexe C4).

La participation financiére du Département s'entend pour un montant de 1.176.501,80 € pour toutes les
opérations financieres décrites a l'article 9, y compris pour le financement « décroisé » des opérations au titre
de la convention de partenariat avec le département.
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Article 11. Les modalités d’attribution et de versement des financements

Article 111 Les modalités d’attribution et de versement des subventions de FANRU

Les aides de 'ANRU au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalites définies par le
réglement général et par le réglement financier de 'ANRU relatifs au NPNRU dans le respect des engagements
contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle.

Article 11.2 Les modalités d’attribution et de versement des préts par Action Logement Services

L’Agence accorde une décision d’autorisation de préts (DAP) dans les conditions prévues par le réglement financier de
I'ANRU, permettant la mobilisation des volumes de préts bonifiés et leur distribution par Action Logement Services.

Les modalités d'attribution et de versement des préts par Action Logement Services sont précisées dans linstruction
commune Action Logement — ANRU, conformément a la convention tripartite entre I'Etat, TANRU et Action Logement.

Article 11.3 Les modalités d’attribution et de versement des aides de ’Anah

L'attribution et le versement des subventions de 'Anah s’effectuent conformément aux modalités prévues par son
réglement général et les délibérations de son Conseil d’administration, et dans le respect de la convention de
programme signée avec la collectivité concernée.

Article 11.4 Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des Dépots

Les modalités de financement de la Caisse des Dép6ts seront précisées dans des conventions a signer entre la Caisse
des Dépéts et les différents maitres d’ouvrage conceinés, sous réserve de l'accord des comités d'engagement
compétents.

Article 11.5 Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres Partenaires associés

La Région participera au financement de I'aménagement d’espaces publics présenté a I'article 9.1.1.2. conformément
aux orientations prises par sa Commission Permanente du 20 juillet 2018 (n°CP/2018-JUILL/13.01) et la Commission
Permanente du 7 juillet 2017 (délibération n°CP/2017-JUILL/14.14) au titre du Contrat Grands Sites Occitanie.
La Région a d'ores et déja accordé lors de la CP du 15/12/2017 une aide financiere de 1 100 000 € pour la restructuration
du site du Chateau de Foix et du palais des Gouverneurs.
Pour les 11 autres opérations figurant dans la convention, la Région classe 'ordre de priorité suivant .
- Priorité 1 : Requalification de la rue Delcassé et revitalisation des allées Villote sans I'option de la fontaine.
- Priorité 2 : Requalification des parcours piétons principaux (placettes, espace public, place Parmentier,
interventions ponctuelles).
- Priorité 3 : Création d’un espace public autour de la Limonaderie / Pont de I'abattoir, création d’une nouvelle
place de I'Arget et du square de I'Arget, Requalification des parcours piétons principaux (Rues des Marchands,
Bayle, du Pont, La Faurie), aménagement des terrasses du Fouychet (pied du chateau) en espace d’agrément,
création d’'un cheminement le long des berges de I'Arigge et de I'Arget. »

La Région Occitanie participe au financement de la reconstitution de I'offre en logements locatifs sociaux conformément
aux orientations prises par sa Commission Permanente des 24 mars, du 15 decembre 2017 et du 12 octobre 2018 (n°
CP/2017-MARS/02.07, n° CP/2017-DEC/02.02, n°CP/2018-OCT/02.10). Sa participation financiere prévisionnelle par
opération est précisée dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 de la convention, et s'éléve a 73 000 € pour 34
Logements Locatifs Sociaux. Elle est susceptible d’évoluer au gré des modifications de programmation de la
reconstitution des logements.
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Les projets sollicitant le soutien financier de la Région seront examinés sur la base des dispositions réglementaires
(dispositifs et réglement d'intervention régional) en vigueur & la date du dép6t des dossiers correspondant.

Par ailleurs, sous réserve de ['évolution des dispositifs régionaux et de leurs critéres d’application, la Région Occitanie
se reserve la possibilité de mobiliser ses politiques de droit commun, et d'intervenir sur d’autres volets du projet par
voie d'avenant.

TITRE IV - LES EVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE RENOUVELLEMENT
URBAIN

Article 12. Les modalités de suivi du projet prévues par ’ANRU

Article 12.1 Le reporting annuel

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage s’engagent a transmettre a 'ANRU les éléments demandés par I'Agence
en matiére de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par TANRU, et plus particulierement :

- avancement opérationnel et financier des opérations programmées,

- réalisation des objectifs indiqués a l'article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs),

- suivi du relogement (notamment synthése du tableau « RIME » & I'échelle du ménage, anonymisé),

- suivi des mesures d'accompagnement du changement définies a l'article 7,

- suivi de la gouvernance telle que définie & 'article 8.

Article 12.2 Les revues de projet

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataire de la convention
pluriannuelle, s'engagent a préparer et a participer aux revues de projet pilotées par le délégué territorial de FANRU
dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y étre associés.

La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par FANRU, doit notamment permettre d’examiner les éléments
suivants, tels que prévus dans la présente convention :

- respect de I'échéancier de realisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris celles non

financées par FANRU),

- respect du programme financier du projet,

- mise en csuvre de la reconstitution de I'offre de logements sociaux,

- niveau d'atteinte des objectifs incontournables,

- realisation des conditions de réussite du projet,

- mise en ceuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement,

- eétat d'avancement et qualité du relogement,

- eétat d'avancement et qualité du projet de gestion,

- application de la charte nationale d’insertion,

- organisation de la gouvernance.

La revue de projet contribue & renseigner le reporting annuel et a identifier les éléments pouvant conduire a présenter
un avenant a la présente convention.
Un compte-rendu est réalisé et transmis a TANRU.
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Article 12.3 Les points d’étape

Des points d'étapes, réalisés a mi-parcours du projet et en prévision de I'achévement du projet, pourront permettre de
re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de s’assurer de son articulation avec le
contrat de ville et les politiques d’agglomération, d’apprécier I'efficacité de la conduite de projet, d'observer les effets
des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de renouvellement urbain.

Le porteur de projet s'engage & mettre en ceuvre les points d’étape selon les modalités définies par TANRU.

Article 12.4 Les informations relatives a I'observatoire national de la politique de la ville et a la LOLF

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront & la demande de 'ANRU, d’une part les informations
nécessaires a I'alimentation de 'observatoire de la politique de la ville, afin de mieux mesurer I'évolution des territoires
rénovés et d'évaluer les effets des moyens mis en ceuvre, et d'autre part, les indicateurs de performance requis dans
le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Article 12.5 L’enquéte relative a la réalisation du projet

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle renseigneront a la
demande de TANRU une enquéte relative a la réalisation du projet dés I'achévement de la derniére opération physique.

L’ANRU pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d'imprécision ou d’incohérence des
informations transmises ou en fonction des spécificités du projet.

Article 13. Les modifications du projet

Conformément au réglement général de 'ANRU relatif au NPNRU, la gestion de I'évolution du projet de renouvellement
urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle. Les modalités de modification des
conventions pluriannuelles ayant déja été examinées ou signées peuvent étre définies par délibération du conseil
d’administration de '’ANRU. Ces modifications s'effectuent dans le cadre d’un avenant a la convention pluriannuelle ou
de décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention.

Lorsque le modéle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifie par TANRU, les signataires
de la présente convention prennent I'engagement d'appliquer le régime de tout ou partie du nouveau modele type
postérieurement & la prise d’effet de la présente convention.

Les signataires de la présente convention consentent par avance a ce que tout ou partie de la convention soit ainsi
mise en conformité par simple décision du délégué territorial de 'ANRU avec ce nouveau modeéle type dans les
conditions prévues dans une note d’instruction du Directeur général de TANRU.

Article 13.1 Avenant a la convention pluriannuelle

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention peuvent nécessiter la réalisation d'un avenant dont
les modalités d'instruction sont définies par TANRU.

L’avenant & la convention pluriannuelle prend effet & compter de sa signature par 'ANRU.
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Article 13.2 Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions
mineures de la convention

Dans le cadre fixé par FANRU, les évolutions mineures n'impactant pas I'économie générale du projet et les
modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d’'un avenant.

Des ajustements de la programmation financiére peuvent étre apportés dans ce cadre, conformément aux réglements
général et financier relatif au NPNRU.

Les deécisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention pluriannuelle
sont réalisees sous la responsabilité du délégué territorial de I'Agence. Elles sont notifiées par tout moyen aux Parties
prenantes et au directeur général de 'ANRU.

Article 13.3 Tracabilité et consolidation des modifications apportées

Afin de faciliter la tragabilité des modifications apportées a la convention, 'ANRU pourra solliciter auprés du porteur de
projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications apportées.

Article 14. Les conditions juridiques d’application de la convention pluriannuelle

Article 14.1 Le respect des réglements de FANRU

La présente convention est exécutée conformément au réglement général et au réglement financier de 'ANRU relatifs
au NPNRU en vigueur lors de I'exécution de celle-ci.

Les signataires de la présente convention reconnaissent et acceptent que les dispositions du réglement général et du
reglement financier de I'’ANRU relatifs au NPNRU, modifiés ou édictées postérieurement a la date de prise d'effet de la
présente convention s'appliqueront & celle-ci dans les conditions prévues dans une note d'instruction du directeur
général de 'ANRU.

Le conseil d’administration de TANRU peut en effet déterminer les cas ou il souhaite que ces modifications s'appliquent
de maniére unilatérale et leurs modalités de prise en compte au projet contractualisé ainsi qu'aux opérations
programmeées non engagees.

Article 14.2 Les conséquences du non-respect des engagements

Les manquements constatés dans I'application de la présente convention pluriannuelle et les modifications du
programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué territorial de I'Agence déclenchent la
procedure de non-respect des engagements décrite dans le réglement général de I'Agence relatif au NPNRU.

Du fait des enjeux gu'ils sous-tendent, les engagements suivants feront 'objet d’une vigilance particuliére :
- Respect du programme urbain tel que défini a l'article 4.1 ;
- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de I'annexe C1, repris a I'annexe C4 ;
- Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise & disposition dans les conditions
définies dans I'article 5.2 & la présente convention pluriannuelle et décrites dans les annexes B1 et B2 :
- Respect des conditions de relogement des ménages définies a l'article 6 ;
- Respect des mesures d'accompagnement du changement définies a l'article 7 ;
- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits a l'article 3.1.
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Ces éléments font I'objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillees a l'article 12 de la présente
convention pluriannuelle.
Article 14.3 Le controle et les audits

Conformément au RGA et au RF relatifs au NPNRU, 'ANRU peut procéder a des contrbles et audits auprés des
bénéficiaires des concours financiers.

Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de I'Agence s'engagent a communiquer a 'ANRU les
documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre.

Article 14.4 La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maitres d’ouvrage

En conformité avec le réglement financier de TANRU en vigueur, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage signataires
de la convention s’engagent a informer 'ANRU par courrier en recommandé avec accusé de réception de tout
changement intervenu dans leur situation juridique (liquidation, fusion, transfert de maitrise d'ouvrage, ...) intervenant
a compter de la signature de la présente convention.

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention

14.5.1 Le calendrier prévisionnel d’exécution du programme physique

Chaque maitre d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations, prévu au programme physique
tel que détaille a l'article 9.1.1. de la présente convention.

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la premiére opération, a
savoir le 1¢ semestre 2018, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la derniére opération, a savoir le 2™
semestre 2025.

14.5.2 La durée de la convention

La présente convention pluriannuelle prend effet & compter de sa signature par 'TANRU.

Afin de permettre le solde des derniéres opérations et I'évaluation du projet de renouvellement urbain, la présente
convention s’achéve au 31 décembre de la quatriéme année aprés 'année au cours de laquelle s’effectue le solde? de
la derniére opération physique financée par 'Agence dans le cadre de la présente convention.

Article 14.6 Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans Papplication de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le tribunal
administratif de Paris.

2 | s'agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par IANRU.
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TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15. La mobilisation du porteur de projet et des maitres d’ouvrage dans le cadre
d’actions initiées par TANRU

La mise en ceuvre des programmes et des projets conduise I'ANRU a initier des actions d'étude, d’édition, de
communication, d’animation, d'expertise, d’assistance et d’appui aux projets, de capitalisation, ... Le porteur de projet
et les maitres d'ouvrage s'engagent & participer & ces actions pouvant concerner leur territoire, notamment en
transmettant & ’ANRU toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ces travaux.

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s'engagent & permettre a leurs agents en charge de la mise en ceuvre du
projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont conviés par TANRU (journées d'animation,
de formation, de réseaux, groupes de travail etc.).

Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et les colts
pédagogiques liés a la formation, notamment & I'Ecole du Renouvellement Urbain, entrent dans les frais de gestion
attaches aux postes qui peuvent &tre subventionnés par TANRU conformément au RGA relatif au NPNRU.

Par ailleurs, le porteur de projet et les maitres d'ouvrage faciliteront 'organisation de temps d’échange dans le cadre
des réseaux d'acteurs animés par 'ANRU (mise a disposition de salles de réunion, organisation de visites, ...).

En cas de mobilisation par 'ANRU de missions d'expertise, d'assistance et d’appui aux projets, le porteur de projet et
les maitres d’ouvrage s'engagent & y participer et a s’assurer de I'application des résultats de ces missions.

Article 16. Les archives et la documentation relative au projet

Le porteur de projet s'engage a fournir & 'Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche descriptive de
présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement urbain ainsi que des
témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en ligne sur le site internet www.anru.fr.

Le porteur de projet et les maftres d’ouvrage s'engagent a transmettre a 'ANRU les études et les travaux de mémoire
cofinancés par 'Agence.

Article 17. La communication et la signalétique des chantiers

Article 17.1 Communication

L'ANRU et Action Logement seront associés en amont & tout événement presse et relations publiques afin que les
actions de communication puissent étre coordonnées.

En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de I'origine des fonds de
la PEEC. Le Comité Régional d’Action Logement et le Directeur Régional d’Action Logement Services devront étre
associés a tout acte de communication local de I'’Agence ou du porteur de projet.

Article 17.2 Signalétique

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage s'engagent & mentionner la participation de I'’Agence Nationale pour la
Reénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs a toutes
les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle, en y faisant notamment figurer leurs
logotypes.
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Les signataires de la présente convention pluriannuelle confirment avoir pris connaissance de 'ensemble des conditions

d’attribution des concours financiers de '’Agence précisées dans le réglement général et le reglement financier de I'Anru
relatifs au NPNRU.

Date® :
Signatures :
Le Directeur Général.de I’Anru La Préféte du Département de I’Ariége
{
La Directrice Générale de I'Anah La Présidente de la Régigyf Occitanie
\
Le Président du Conseil Départemental de Le Président de la Communauté

I’Ariége d’agglomération Pays Foix-Varilhes

e

Le Maire de Foix, commune accueillant le La Présidente de 'Office public de I’habitat de
quartier prioritaire I’Ariéﬁe

ﬁ’@.

fjdent de la Société coopérative Le Directeur Régional d’Action Logement
J collectif « Un toit pour tous » Services

T

.

——
»

'VL

Le Directeur Régional de la Caisse des

Dépots
70,

3 Apposée par le directeur général de I'Anru ou le délégué territorial de 'Anru
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TABLE DES ANNEXES

A - Présentation du projet :

Al

A2

A3

A4

A5

AB

A7

A8

A9

Plan de situation des quartiers identifiés a I'article 1 au sein du territoire du contrat de ville

Carte de présentation du ou des quartiers qui font I'objet du projet de renouvellement urbain permettant de
localiser les équipements structurants et le patrimoine des différents organismes HLM notamment, et le cas
échéant en précisant ceux concernés par le projet d’'innovation soutenu au titre de I'axe 1 de I'action VDS du
PIA ou du volet « quartiers » de I'action Tl du PIA

Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus particulirement le
fonctionnement urbain du quartier

Synthése de la phase protocole (rappel des opérations financées, description des modalites d'association des
habitants et présentation des principales conclusions des études et groupes de travail mis en ceuvre pendant
le protocole)

Schéma permettant d'identifier les secteurs impactés éventuellement par le PNRU et le périmetre
d'intervention proposé pour le NPNRU : sans objet

Tableau de bord des objectifs urbains

Schéma de synthése pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur chacun des quartiers, a une
échelle intermédiaire entre 'agglomération et le périmétre strict du QPV

Plan guide du projet urbain
Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, développement eéconomigue...)

permettant notamment de comprendre la situation avant/aprés et de localiser chacune des opérations
programmees

A10 Plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de I'offre : sans objet

A11 Plan du foncier avant/aprés permettant de présenter la stratégie de diversification : sans objet

A12 Plan du foncier permettant d’identifier les contreparties fonciéres transférées & Fonciére Logement : sans objet

B - Contreparties en faveur du groupe Action Logement (des apports en faveur de la mixité) :

B1

B2

Description des contreparties fonciéres pour Fonciére Logement (des apports en faveur de la mixité) : sans
objet

Description des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux pour Action Logement
Services (des apports en faveur de la mixité) : sans objet

C - Synthése de la programmation opérationnelle et financiére :

C1

Echéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant I'enchainement des opérations

C2 Tableau financier prévisionnel global de I'ensemble des opérations du projet

C3 Fiches descriptives des opérations programmeées

Foix Centre ancien
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU (dans sa version type du 4 avril 2019) Page 65/66



£

[

\./

Agence Nationale
pour la Rénavation
Urbaine

C4

C5

C6

C7

Cc8

Tableau financier relatif aux opérations programmeées co-financées par FANRU et concernées par la présente
convention pluriannuelle

Convention de programme signée avec I'Anah et échéancier financier et convention d’OPAH/de plan de
sauvegarde/d’ORCOD le cas échéant : /'annexe comporte une synthése de la convention d’OPAH-RU. Cette
derniere sera transmise en piéce jointe avec la convention signée.

Tableau des aides de la Caisse des Dépéts : sans objet (Cf. articles 10; 9.2.3 ; 11.4)

Convention-cadre relative a I'axe 1 de I'action « Ville Durable et Solidaire » du PIA : sans objet

Tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les guartiers
concernés par la présente convention pluriannuelle (tableau extrait d’Agora a la date d'examen du projet)

D - Convention spécifique ou charte concourant 2 la réussite du projet :

D1

D2

D3

D4

Document cadre fixant les orientations en matiére d’attribution prévu a lissue de la loi égalité et citoyenneté
par l'article L. 441-1-5 du CCH (ou convention d'équilibre territorial le cas échéant) : le document cadre sera
transmis en piéce jointe avec la convention signée.

Convention spécifique relative au projet de gestion le cas échéant

Charte de la concertation le cas échéant : sans objet

Autre, le cas échéant : sans objet
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Plan de situation des quartiers identifiés a I’article 1 au sein du territoire du contrat
de ville

1/3 Périmétre du quartier centre-ancien de Foix

Centre-ancien de Foix 1 357 habitants
Ville de Foix 9 430 habitants
Agglomération 32 000 habitants
INSEE 2015

1 385 logements

948 résidences principales
75 résidences secondaires
362 logements vacants

197 propriétaires occupants
733 propriétaires bailleurs

10 logements sociaux

INSEE 2015

-;. Quartier centre
.




Al Plan de situation des quartiers identifiés a I’article 1 au sein du territoire du contrat de

ville
2/3 Localisation du centre-ancien de Foix sur le territoire de la Communauté d’agglomération

Pays Foix-Varilhes, avec référence au maillage du SCoT Vallée de I'Ariege

Maifage villageos de montagoe

Secteut stratégique centrd
e de bordue

[ Mabtage viliagedls de phaine
I varithes (pdte reials)

[ Felx {sectaur central)
D scom anée ge ranige
i Voke frrée

— Routes primaires

W Zones bitles

[ 2ones dacuvité

Source : aua/T — Ateliers programme local de I'habitat de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes — Novembre 2018



Al Plan de situation des quartiers identifiés a I’article 1 au sein du territoire du contrat de
ville
3/3 Localisation du centre-ancien de Foix au sein de la région Occitanie et du département de
'Ariége

Zonage en aite urbaine 2010

I Poie urbain
[ Cauronne periurbaine |
Espaves & dominante rurale

&t petites alces urbaines
Quartier centre ancien de Foix

Source : « Dynamiques d’Occitanie — Regards croisés des agences d’urbanisme — Réseau des
Agences d’urbanisme en Occitanie — Juin 2017
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A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus
particulierement le fonctionnement urbain du quartier
1/12 — Le centre ancien de Foix : quel quartier / Vocations d’usages des espaces publics
de type place

Lieux de manifestations et d’évéenements
Principale «porte d’entrée» dans le centre-ancien

i? Jardin public peu fréquenté

Vocations d’'usages des espaces publics de type place
Places indéfinie dans sa fonction

} Places rotules, de distribution

)
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3
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£
©
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' Places de pause et de vie sociale



A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les difféerents éléments du diagnostic et plus

particulierement le fonctionnement urbain du quartier

2/12 — Le centre ancien de Foix : quel quartier / Principales dynamiques d’usages du centre

ancien
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A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus
particulierement le fonctionnement urbain du quartier
3/12 — Le centre ancien de Foix : quel quartier / « Diagnostic en marchant » - 2015
ésp;crreriofdfe V

- _1\ “ ;




A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus
particulierement le fonctionnement urbain du quartier

4/12 — Le centre ancien de Foix : un habitat spécifique / 3 formes urbaines caractéristiques :
I'enclos, la parcelle encastrée, la laniére




A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus
particulierement le fonctionnement urbain du quartier
5/12 — Le centre ancien de Foix : un habitat spécifique / La forme urbaine de I'enclos
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La forme urbaine de I’enclos
L’enclos est la forme urbaine issue du diagnostic de
’AVAP sous la vocable « hotel particulier ». A la
différence de ces batiments repérés pour leur valeur
patrimoniale (en rouge dans la carte ci-dessus), I'enclos
concerne également d’autres parcelles (en hachures) qui
dégagent une cour ou un espace libre assez vaste. Pour
un centre ancien relativement dense, cette qualité est
assez exceptionnelle et se retrouve dans tout le centre
sous différentes formes mais toujours avec la méme
configuration :
- Une ou deux parcelles de grande dimension,
- Un corps de batiment homogene de 2 a 3
étages et
- Une cour intérieure plus ou moins
« densifiée » par des annexes (parfois
transformées en batiment d’habitation).
C’est une configuration qui permet une évolution rapide
et efficace des modes de vie.



A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les difféerents éléments du diagnostic et plus
particulierement le fonctionnement urbain du quartier
6/12 — Le centre ancien de Foix : un habitat spécifique / La forme urbaine des encastrées

La forme urbaine des encastrées
Les « immeubles encastrés » n'ont qu’une seule fagade
: sur I'espace public, les autres étant mitoyennes et
o R généralement aveugles.

! i
Sl e ’ Leurs caractéristiques sont :

e
T J il - Parcelles de petite taille,
e RS - Batiment de 2 & 3 étages donnant sur des

espaces publics (voirie) le plus souvent étroits.

ol e 1 | Les batiments n’ayant qu’'une seule fagade mais donnant
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il -7 i A e e i peuvent avoir des orientations exclusivement au nord.
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A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les difféerents éléments du diagnostic et plus
particulierement le fonctionnement urbain du quartier
7/12 — Le centre ancien de Foix : un habitat spécifique / La forme urbaine des lanieres
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La forme des laniéres

Les lanieres sont une forme urbaine souple car
traversante. Méme dans un tissu médiéval dense, la
double orientation procure une certaine qualité d’apport
lumineux dans les étages.

Sa configuration est identique :
- Une parcelle de dimension moyenne mais
étroite,
Deux fagades sur rue,
Un corps de batiment homogéne de 34 4
étages.

La complexité vient de la longueur de la parcelle (qui
peut atteindre 20m de long et de I'éclairage en partie
centrale).




A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus
particulierement le fonctionnement urbain du quartier
8/12 — La mobilité
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A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus
particulierement le fonctionnement urbain du quartier
9/12 — L’accessibilité
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A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus
particulierement le fonctionnement urbain du quartier
10/12 — Les parkings

stationnement réparties entre privé

et public
Les activités : quelle stratégie de

Plus de 1000 habitants : un besoin
mobilité ?

d’environ 550 places de
Commerces qui ont besoin de

stationnement mais aussi de

850 places de stationnement
rotation

public

Un probléme souvent avancé mais pas

identifié :




A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus
particulierement le fonctionnement urbain du quartier
11/12 - Les transports en commun
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A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus

particulierement le fonctionnement urbain du quartier

12/12 — La mobilité douce
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A4 Synthése de la phase protocole (rappel des opérations financées, description
des modalités d’association des habitants et présentation des principales
conclusions des études et groupes de travail mis en ceuvre pendant le
protocole)

Le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain du quartier centre ancien de Foix a été signé le 23 mars

2016.

= Rappel des opérations financées dans le cadre du protocole

Ingénierie conduite de projet

Assistance maitrise d’ouvrage (SCET)

Etude projet RU volet identité (REP)

Etude projet RU volet peuplement et diversification de I'habitat (Urbanis)
Etude RHI THIRORI dont ilot Rival et ilot La Faurie

Ingénierie OPAH RU intercommunale (Expertises et Patrimoine)

Etude ilot Rival

Etude projet RU volet mobilité (CG Conseil)

Etude projet RU volet développement économique (CCl Arieége)

Etude projet RU volet projet urbain (Groupement Barriquand et Frydlender)

= Modalités d’association des habitants

Association du conseil citoyen a la démarche
Le dialogue participatif sur le quartier centre ancien de Foix s’est engagé des 2014 en amont de I'élaboration
du contrat de ville. Plusieurs étapes se sont succédées et différentes actions ont été réalisées :

v' Le Conseil Citoyen, constitué en 2014, a élaboré et restitué un questionnaire aupres des Fuxéens,

v" Un projet artistique porté par la ville de Foix qui s’est engagée dans le projet culturel Interreg « Routes
Singuliéres », réalisé dans le cadre du Programme Opérationnel de Coopération Transfrontaliere
Espagne France Andorre (POCTEFA) de I'Union Européenne sur la période 2016-2019.Ce projet a
permis, tout au long du programme, de développer les résidences d’artistes, les rencontres et
échanges des artistes avec les habitants et les scolaires, I'accés aux habitants du quartier prioritaire
a une offre culturelle de proximité de qualité et pour tous les publics.

v' Des ateliers de concertation accompagnant le projet de renouvellement urbain du centre ancien
conduits a I'automne 2017. Ces derniers ont abouti a I'élaboration d’un programme d’idées d’actions
et d'initiatives citoyennes (habitants ou acteurs locaux) visant a redynamiser le centre ancien.

v' La phase du protocole de préfiguration a permis la réalisation du « diagnostic en marchant ».

v" Dans le cadre des études de renouvellement urbain, les représentants du conseil citoyen ont été
invités aux réunions du comité de pilotage ANRU et aux différents ateliers par théme (mobilité,
identité...).

v' Des questionnaires ont été envoyés a tous les habitants du quartier prioritaire et ont permis de nourrir
la derniere phase d’étude du projet de renouvellement urbain.

v Des ateliers urbains participatifs ont été organisés en fin d’'année 2017 et en 2018. Les membres du
conseil citoyen ont été parties prenantes des ateliers urbains afin d’étre le relais auprés des habitants
qui ne s’expriment pas ou ne se mobilisent pas sur les questions de rénovation urbaine.

Actions envisagées pendant le temps de la convention

Ces démarches participatives, déja engagées, auront un réle important au cours de la mise en ceuvre du projet
de renouvellement urbain, afin d’assurer la bonne appropriation du projet par les habitants. La Maison du
projet jouera a cet égard un role essentiel. Des ateliers ont été organisés a 'automne 2018, avec pour objectif
de préparer et d’enclencher la mise en place de la Maison du projet, de son programme, son fonctionnement
et son animation. A l'issue de ces ateliers, seront ainsi spécifiées les modalités de fonctionnement, d’animation
et de gestion de la maison du projet.

La démarche de co-construction s’intégre également dans le dispositif de gestion urbaine de proximité objet
d’'une convention partenariale.

La maison de projet sera située au Léo de Foix (centre social labellisé par la Caf), des ateliers de préfiguration
seront menés dés I'automne 2018. lls se poursuivront des la signature de la convention.

Actions prévues en faveur de la mémoire du quartier
Différentes actions de valorisation de la mémoire du quartier sont envisagées, via notamment les missions
menées par la Ville de Foix et par des associations locales :
v Suivi photographique régulier de la mise en ceuvre du projet, diffusion et porté a connaissance auprés
du public par le service communication de la ville de Foix.
v' L’Association les Amis du vieux Foix, créée en 2016, organise des conférences, balades urbaines,
et différentes actions pour faire découvrir et valoriser le patrimoine de la ville.
v' Afin d'impliquer la population, des ateliers seront organisés avec les partenaires du contrat de ville
dans le cadre du projet artistique porté par la ville de Foix et soutenu financierement dans le cadre
du programme européen de coopération transfrontaliere « Routes singulieres » (POCTEFA 2014-
2020, acronyme du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre) - Cf. article 7.3 de la présente
convention.



= Principales conclusions des études et groupes de travail mis en ceuvre pendant le protocole

Assistance maitrise d’ouvrage

L’AMO a été confiée a la SCET. Cette mission a consisté a animer une réunion de cotech préparatoire en aout
2016, mener des entretiens avec les acteurs locaux (le directeur de I'OPH, les agents immobiliers,
l'association des commergants, le représentant des étudiants ou quelques étudiants), rédiger la consultation
pour les études du renouvellement urbain, participer a la réunion d’ouverture des plis, analyser l'offre,
participer a l'audition du bureau d’études, demander des compléments suite a I'audition, rédiger une note de
cadrage de la mission, organiser la réunion de coordination ANAH — ANRU en mars 2017, participer aux
Cotech et copil successif jusqu’a celui de juin 2018 (validation du projet urbain), enfin ’TAMO a rempli sa mission
de conseils et assistance sur des questions particuliéres : maison de projet, CIL....

Compte tenu que les bureaux d’étude Urbanis et Garcia travaillant respectivement sur I'étude de faisabilité et
de calibrage RHI et sur 'AVAP participent au groupement Barriquand, la coordination des études a été facilitée.
En conséquence, 'AMO a consacré une part de sa prestation a I'assistance a la validation du projet de
convention ANRU.

Etude projet RU volet identité (objectif : retrouver l'identité du quartier en tant que « quartier
dynamique habité » et de restaurer une attractivité résidentielle)

Ce volet a été coordonné avec 'étude (en cours) pour la mise en ceuvre d’une AVAP. Des préconisations ont
été élaborées pour des immeubles repérés et sur lilot Rival.

Etude projet RU volet peuplement et diversification de I’habitat (objectif : donner une vision préxise
d’un programme d’habitat du centre ancien de Foix et de son contexte)

Ce volet a été coordonné avec I'étude de faisabilité puis de calibrage RHI THIRORI, des immeubles ont été
repérés. Plusieurs scénarios de peuplement ont été élaborés, le scénario retenu tient compte de la prescription
du SCOT relative a la production de logement sous la forme de renouvellement urbain.

Etude RHI THIRORI dont ilot Rival et ilot La Faurie

L’Etude de faisabilité et I'étude de calibrage confiées a Urbanis, co-traitant du groupement Barriquand a permis
d’identifier le programme d’actions sur les immeubles repérés. Ce programme est intégré au projet de
renouvellement urbain.

La volonté d’intervenir sur I'habitat s’inscrit dans les axes d’interventions définis dans le cadre du protocole de
préfiguration qui s’appuient fortement sur le dispositif RHI-THIRORI : répondre au mal logement, adapter les
logements aux besoins, créer de la mixité sociale et fonctionnelle, encourager la diversité de I'habitat.

L’étude de faisabilité puis I'étude de calibrage ont fait I'objet d’une restitution au COTECH du 7 juin 2018 puis
présentée dans les opérations sur I'habitat inscrites dans la programmation ANRU au COPIL du 6 juillet 2018
L’Office public de I'habitat a déposé un dossier auprés de la CNLHI pour le financement du déficit d’acquisition
/réhabilitation de I'opération de résorption de I'habitat insalubre de l'ilot La Faurie situé au 2,4,6 rue La Faurie.
La CNLHI du 15 juin 2018 a réservé une subvention de 345 780 € (taux de 70 % appliqué a un montant de
dépenses de 493 971 € TC) au titre du déficit d’acquisition réhabilitation.

Ingénierie OPAH RU intercommunale

Une convention avec 'ANAH a été signée en 2016. Le périmetre est renforcé sur le centre ancien de Foix. Un
avenant a été signé en 2017 suite a la création de la CAPFV.

Les missions de suivi animation sont les suivantes : information et mobilisation des propriétaires, information
et animation des partenariats, assistance au maitre d’ouvrage pour I'élaboration du plan de communication,
mise en place d'un dispositif d’'animation dynamique, mise en place d’un dispositif poussé sur le périmetre
politique de la ville de Foix, conseil et assistance aux propriétaires et locataires, visite de logements, évaluation
des projets, montage des dossiers de subvention, coordination de I'opération avec les actions
d’accompagnement, suivi et évaluation de l'opération, participation aux instances de pilotage et suivi,
participation au Péle LHI.

Etude ilot Rival

Cette étude n’a pas été réalisée. L’étude Barriquand étant suffisamment explicite sur cet ilot prioritaire, il a été
convenu qu’il n'était pas nécessaire de réaliser cette étude complémentaire. Cette proposition du bureau
d’étude s’appuie sur I'étude et les préconisations de I'AVAP.

Etude projet RU volet mobilité (objectif : préciser les dysfonctionnements, les besoi ns et la stratégie
d’évolution)

Entre autres conclusions : la mobilité active est a promouvoir et la zone de rencontre est déja effective sur
I'ensemble du centre ancien. Concernant les vélos, c'est un mode a renforcer (en particuliers par I'éloignement
de certains équipements - université notamment) et a rendre cohérent (continuité) et confortable (sécurisé).
Les mobilités intra-urbaines (relief/distance/équipement) représentent un grand potentiel d'évolution. De méme
les parcours touristiques (cars/chateau/commerces mais aussi vélo route) doivent étre affirmés et valorisés.
Les aménagements prévus sur les allées de Villote (espace limitrophe au quartier) ont pour objectif de rendre
visible le centre ancien et de faciliter la liaison du quartier avec, notamment, le champ de Mars : lieu transitoire
avec les espaces culturels (scéne nationale), de services (Pole de service de la Communauté d’agglomération
et halte-garderie), des équipements sportifs (piscine), et espace dédié au stationnement des véhicules et des
bus touristiques.



Etude projet RU volet développement économique

Confié a la Chambre de commerce et d’'industrie, un diagnostic a permis d’identifier les forces et faiblesses
des secteurs géographiques de Foix et de sa périphérie, I'analyse de la demande, du niveau d’activité, de
I'offre commerciale du pdéle de Foix. Cette étude a été présentée a I'appui a I'appel a projet FISAC qui a obtenu
une réponse favorable. Des perspectives d’amélioration et de développement ont été présentées.

Un périmeétre de sauvegarde du commerce a été créé sur un périmétre du quartier prioritaire élargi et approuvé
par le conseil municipal le 12 juin 2017 pour lutter contre le risque d’appauvrissement quantitatif et qualitatif
de I'offre commerciale de proximité dans les secteurs commerciaux de centre-ville, créer les conditions pour
que I'offre commerciale de proximité nécessite soit mieux diversifiée et conforter la volonté de la commune
d’agir efficacement en faveur de la préservation et du développement d’'une armature commerciale et
artisanale de proximité.

La lutte contre la vacance de commerces a été réduite pendant la durée du protocole par Il'action
d’accompagnement des installations et reprises par le manager de territoire et les aides dans le cadre du
programme Fisac.

Les activités de I'nyper centre sont assez dynamique en termes d'implantation de commerces et services de
proximité (222 établissements) pour une ville de cette taille. Sans surprise, les commerces sont orientés vers
la restauration 20 % (ce qui relate non seulement I'importance du tourisme, mais aussi les actifs qui fréquentent
encore le centre-vile méme s’ils n'y travaillent pas forcément). Le déficit (comparativement) vient de
I'équipement de la personne 15%. La vacance est de 15 a 18% sur le cceur de ville. lls sont implantés le long
de quatre rues (Marchands/Bayle/Théophile/Lazéma). La caractéristique vient de la discontinuité des parcours
commerciaux qui comptent toujours sur une “boucle” pour étre attractifs et qui ici manquent de “locomotives”
en particulier en partie nord. Retrouver une cohérence dans ces parcours avec des “points” d'attraction parait
indispensable. Il y a également de vraies demandes de franchises ou d'administrations ou bureau plutét
localisés sur les allées de Villote.

Le plan guide prévoit le regroupement d'immeubles pour permettre la création de commerce sur des surfaces
plus adaptées, ces opérations sont combinées a des opérations sur I'habitat : rue La Faurie, Cours Gabriel
Fauré, rue des Chapeliers.

Les rues commergantes ont été identifiées dans le plan guide et renforcées par les aménagements d’espaces
publics (parcours piétons et placettes). Ces aménagements permettront de mettre en accessibilité des
commerces.

Etude projet RU volet projet urbain (objectif : la synthése des différentes actions)

Cette étude a été confiée au Groupement BARRIQUAND & FRYDLENDER. Un état des lieux des usages du
quartier a permis de faire émerger les dysfonctionnements et les zones d’enjeux permettant ainsi la définition
d’un plan guide et d’'un programme d’intervention a court, moyen et long terme. Des ateliers thématiques ont
été organisés en mars et avril 2017 regroupant les acteurs clés du projet.

Le projet urbain est présenté dans le plan guide (Cf. annexe A8). Le quartier prioritaire étant tres ramassé au
pied du chateau, sa trame médiévale tres dense ne permet pas des créations de grands équipements. Ce
quartier manque de visibilité, en conséquence le plan guide propose de réaliser des opérations
d’aménagement en continuité proche mais hors du périmetre QPV pour le rendre attractif et le relier au coeur
de ville et a ses services et équipements.

Autres études et démarches hors protocole

Volet foncier _: convention tripartite CAPFV, Ville de Foix et EPF d’Occitanie :
La convention a été signée le 19 décembre 2017. Elle porte sur les modalités d’intervention de 'EPF sur les
ilots La Faurie et Rival. Un avenant est proposé (passage en instance délibérative en décembre 2018 et janvier
2019) pour modifier le périmétre de la convention visant a inclure un nouvel flot identifié comme prioritaire, le
Cours Gabriel Fauré et le secteur rue du Sénateur Paul Laffont.
Etat d’avancement de la convention :

- Des acquisitions en cours sur la rue La Faurie par 'EPF,

- Démarrage d’'une procédure de DUP travaux sur certains immeubles rue du Rival, avec étude

batimentaire prise en charge par 'EPF.

Patrimoine : Aire de Valorisation de 'Architecture et du Patrimoine (AVAP)

La municipalité de Foix, soucieuse de préserver le cadre de vie et le patrimoine de la ville, a lancé le projet
d'élaboration d'une Aire de Valorisation de I'Architecture et du Patrimoine (AVAP). Le périmétre a été défini en
2018, le reglement est en cours d’élaboration.

Insertion par I'activité économique

Les mesures d’insertion par 'activité économique de la convention ont été élaborées par un groupe de travail
spécifique constitué des opérateurs : CAPFV, Ville de Foix, OPH de I'Ariege, SCOP Un Toit pour tous, le
facilitateur des clauses d’insertion du département, les partenaires (Péle emploi, la Mission locale, Fédération
du batiment).

Le facilitateur travaillera en lien avec les partenaires de I'emploi, qui s’attacheront a identifier les publics ou les
structures susceptibles d’étre positionnées sur la clause d’insertion, a travailler en amont avec les publics sur
les freins a I'emploi, informer les publics sur la clause d’insertion et plus largement sur le projet urbain.

La Fédération du batiment informera et accompagnera les entreprises pour les aider a répondre aux appels
d’offres et former du personnel.




Gestion urbaine de proximité (GUP)

Le contrat de ville signé en 2015 a défini les objectifs de la gestion urbaine de proximité.

L’objectif principal est de préparer, d’accompagner et de pérenniser les projets et, concrétement, d’améliorer
la gestion de la vie quotidienne des habitants.

Un groupe de travail spécifique a travaillé a I'élaboration du Plan de gestion territorialisé du quartier Centre
ancien de Foix, le conseil citoyen a participé a cette élaboration ainsi que les différents services des opérateurs
concernés.

Il a été construit pour répondre aux objectifs suivants :

v Etablir un projet partenarial partagé de gestion de proximité mobilisant la ville, 'intercommunalité, 'OPH,
les acteurs associatifs et sociaux, le conseil citoyen, I'Etat,

v' La GUP pourra étre utilisée pour apporter des réponses aux difficultés liées a la propreté, la voirie, les
déchets, les espaces verts. L'objectif étant de mettre en place ou d’accompagner des projets visant a
améliorer la vie quotidienne des habitants du centre ancien. La GUP ne se veut pas étre un nouveau
dispositif mais un outil permettant de clarifier les modalités d’intervention et de renforcer la coordination
entre les acteurs et opérateurs et de mettre en ceuvre des solutions innovantes grace a des outils et
méthodes de gestion participative,

v" Prendre en compte les besoins et I'expertise d’'usage des habitants du quartier,

v' Associer les habitants a la définition, la mise en ceuvre et I'évaluation des projets de renouvellement
urbain,

v Diffuser de I'information générale en lien avec les actions du Contrat de ville et du Projet de renouvellement
urbain,

v"Identifier un lieu ressource d’accés a l'ingénierie du Contrat de ville et a 'appui a projets et initiatives,
v' Faire participer les habitants au projet d’AVAP.

Le diagnostic en marchant conduit dans le cadre du Contrat de Ville a souligné l'intérét de prendre appui sur
I'expertise d’'usage des habitants et des acteurs dans la gestion de l'attente et dans la conception des
aménagements a venir (résidentialisation, espaces publics...). L’'amélioration de la gestion urbaine de
proximité est un élément majeur pour contribuer a 'amélioration durable du quartier et & son attractivité et
soutenir le développement du lien social.

= Contexte des études et évolutions territoriales :

Située au coeur de I'Ariége et au sud de 'aire métropolitaine de Toulouse, la Communauté d’agglomération
Pays Foix-Varilhes, seule communauté d’agglomération du département, a été créée le 1¢" janvier 2017 , suite
a la fusion des Communautés de communes du Pays de Foix et du Canton de Varilhes. Composée de 42
communes, la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes poursuit et renforce les politiques
d’aménagement, de développement et de solidarités, au service de ses 33.000 habitants. La Ville de Foix
représente prés de 30% de la population de I'agglomération. Le projet de territoire de la Communauté
d’agglomération, a été approuvé en conseil communautaire du 13 décembre 2017.

Conséquences de la fusion des EPCI sur les modalités de gouvernance et de conduite de projet :

Pour conduire le pilotage opérationnel du projet, il a été fait le choix d’'une codirection dédiée au projet de
rénovation urbaine de Foix — Centre ancien, I'une portée par la Ville de Foix, la seconde par la Communauté
d’agglomération Pays Foix-Varilhes, plus a méme d’intégrer et de mobiliser tout acteur pouvant contribuer a
la qualité du projet de renouvellement urbain.

Le champ du projet de renouvellement urbain du centre ancien de Foix étant par nature pluridisciplinaire,
I'équipe projet va animer des collaborations et piloter des prestataires dans de nombreux domaines (de
'aménagement, de 'urbanisme, de la politique de la ville, de la gestion de projet, du développement territorial)
que les cheffes de projet ont pratiqué lors d’expériences professionnelles précédentes.

- L'intérét d'une co-direction et la plus-value de l'ingénierie interne Communauté d'agglomération Pays
Foix-Varilhes : la vision intercommunale permettra une articulation du projet de renouvellement
urbain Foix Centre ancien avec le projet de territoire communautaire approuvé en décembre 2017.
Par ailleurs, de par son implication dans la mise en place de la politique de I'habitat a I'échelle
intercommunale, la co-directrice de projet renouvellement urbain CAPFV sera a méme de valoriser
le projet de renouvellement urbain Foix Centre ancien dans le cadre de I'élaboration du ler
programme local de I'nabitat (PLH) du territoire communautaire, de la conférence intercommunale du
logement (CIL - mise en place en juin 2018), des opérations d'améliorations de I'habitat, de la mise
en ceuvre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Vallée de I'Ariege, des conventions de
partenariat signées avec I'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie.

- L’intérét d'une co-direction et la plus-value de l'ingénierie interne Ville de Foix : la réalisation du
programme du projet de renouvellement urbain Foix-Centre ancien nécessite d'avoir une vision
réaliste de la ville, de ses habitants et de ses acteurs socio-économiques, et doit donc prendre en
compte la vie actuelle et quotidienne des habitants du quartier politique de la ville. La co-directrice du
projet de renouvellement urbain Ville de Foix, responsable du dossier politique de la ville depuis
plusieurs années, a travaillé sur la conception du projet, a construit les partenariats nécessaires et a
permis de faire formuler les stratégies des partenaires, et pourra ainsi articuler le projet de
renouvellement urbain avec la politique de la ville de Foix. Elle peut ainsi faire état des pratiques de
transversalité, de concertation et de gouvernance qui existent déja. Elle sera également en mesure
d'organiser a son niveau et au niveau des acteurs du projet, une ou plusieurs interfaces avec le
quartier, ses habitants, les associations et les principaux responsables socio-économiques de
maniére a ce que le projet de renouvellement urbain s’inscrive dans une logique cohérente de
territoire a court, moyen et long termes.




En 2017, dés la constitution des nouvelles instances de la communauté d’agglomération, une commission
commerce, politique de la ville composée d’élus de la CAPFV a été créée. Cette commission est composée
de 12 membres. La présidence est assurée par M. Norbert Meler, Maire de Foix, Vice-Président de la CAPFV.
Une opération collective en milieu rural dans le cadre du premier Appel a Projet FISAC avec un Comité de
Pilotage Privé/Public, portée par la Communauté d’agglomération Pays Foix - Varilhes est en cours. Ces
modalités de gouvernance ont favorisé de nouveaux partenariats institutionnels et donc la mobilisation des
politiques de droit commun.

L’intégration de la ville de Foix dans le dispositif « Management de Centre-Ville et de Territoire » de la Chambre
de Commerce et d’Industrie Régionale Occitanie permettent de bénéficier d‘'un centre de ressources, d’'une
mise en réseau des Managers de Territoire et de financements pour I'animation et I'investissement.

Les modalités de gouvernance ont favorisé de nouveaux partenariats institutionnels et donc la mobilisation des
politiques de droit commun.

Dans le cadre du contrat de ville et de sa mise en ceuvre, de nouvelles pratiques ont vu le jour, ainsi, la ville et
la Communauté d’agglomération ont été associées a différents travaux d’instances partenariales, parmi
lesquelles : la commission solidarité territoriale du département : invitation de la chef de projet sur le théme de
I'insertion, la commission Chambre des métiers : Fab Lab, le comité de pilotage de la Maison des adolescents,
la préparation du projet de création du Centre social situé au Léo, les réunions partenariales avec le
Département pour la préparation du dossier « Grands Sites » de la Région, les réunions avec I'EPF Occitanie
créé en 2017 pour la préparation de la convention, la participation aux réunions du COPIL FISAC, les
rencontres partenariales pour la préparation de la CIA et du PL.

Au 1° janvier 2017, la compétence politique de la ville est devenue obligatoire pour la CAPFV. Une Convention
de gestion sur la compétence politique de la ville entre la CAPFV et la Ville a été signée en juillet 2017

La CAPVF atravaillé en 2017 a une nouvelle organisation et une nouvelle articulation a été mise en place avec
le contrat de ville. Une personne responsable du péle habitat et aménagement du territoire a été recrutée.

Action cceur de ville

Une convention cadre pluriannuelle 2018 — 2025 a été signée par 'ensemble des partenaires le 28 septembre
2018. Le projet Coeur de ville, au-dela de sa dimension intégratrice de différentes démarches, est I'occasion
d’ceuvrer a un aménagement exemplaire du territoire. Les acteurs locaux s’attacheront dans le cadre du
diagnostic et de la mise en ceuvre des projets au rééquilibrage des dynamiques d’urbanisation entre le centre-
ville et sa périphérie. Les efforts, a travers notamment des actions de renouvellement urbain, participeront a la
maitrise de la consommation fonciére.

Ainsi, le comité de projet local veillera lors de I'élaboration du projet et de la mise en ceuvre des actions au
respect des principes suivants :

- Agir pour la densification et favoriser la mixité sociale en centre-ville ;

- Lutter contre I'étalement urbain et participer a une gestion économe de la ressource fonciére ;

- Engager la reconquéte économique et notamment commerciale des centres-villes.

Afin de s’assurer du respect des objectifs et orientations fixés par la convention, I'équipe projet s’engage a
mettre en place des outils de suivi et d’évaluation du pilotage, de la mise en ceuvre du dispositif et des résultats,
en lien avec I'évaluation du Contrat de Ville et de la convention ANRU.
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Annexe A6 de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain

Tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet de renouvellement urbain pour le quartier FOIX Centre Ancien

La vocation du quartier a 10-15 ans dans son territoire code quartier : QP009002

L’ambition du projet de renouvellement urbain est de redynamiser le centre ancien de Foix en proposant de nouveaux modes d’habiter, de circuler, de travailler, de visiter, et donc d’inscrire le périmetre dans une
perspective de développement équilibré et durable du territoire intercommunal.

Le périmétre sur lequel les objectifs du projet sont suivis Il se compose des IRIS listés ci-apres:

IRIS centre
ancien
(83,5%)
Centre Ancien
Les objectifs urbains recherchés par le projet et les indicateurs associés
Objectif incontournable du AUGMENTER LA DIVERSITE DE
1. Une offre de logements diversifiée et de qualité NPNRU auquel il se L'HABITAT
rapporte majoritairement :
o Eléments de Eléments du
. A , T Fin de T Long contexte programme
Indicateurs de résultat TO Année de Source A —— q -
référence convention terme explicatifs de la [urbain explicatifs
cible visée de la cible visée
o - —— -
Part des logements locatifs sociaux parmi les RP du quartier 24 (2.53% 2015 Insee 44 — Introdulre des opera’tlons d'ensemble
des RP) qui permettent de développer un
Nombre de RP dans le quartier 948 2015 Insee o70| —— [logement attractif
Nombre des RP T1 et T2 présentes dans le quartier 452 2015 Insee 470 —
Nombre des RP T5 et plus 130 2015 Insee 131 —*
Nombre de logements vacants dans le quartier 362 2015 Insee 300 T
Nombre de logements réhabilités avec aides publiques 2015 DDT09 —
Objectif incontournable du  |FAVORISER LA MIXITE
— ) . ) . I N NPNRU auquel il se FONCTIONNELLE ET
2. Une mixité fonctionnelle confortée et un développement économique stimulé rapporte majoritairement : | CONSOLIDER LE POTENTIEL DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
A z Eléments de Eléments du
8 - . 8 Indlcgteurs G e . s T,O T Fin de T Long contexte programme
D'autres indicateurs, créés localement, n'apparaissent pas dans ce tableau, mais seront étudiés en revue de TO Année de Source N L . L.
rojet annuelle référence convention terme explicatifs de la | urbain explicatifs
B cible visée | de la cible visée
Développer I'appareil commercial de
centre ville pour favoriser I'emploi et
créer du lien social
Diversifier I'offre de services
(médicale, paramédicale,
_ Pole administration, culture, sport...)
Nombre d'établissements implantés périmetre IRIS (appareil commercial de centre ville) 201 2016 d:g)l:zgmim 236 — > |Qualifier l'appareil commercial (
CAPFV Charte graphique, mobilier urbain,
mobilier de terrasse, propreté,
sécurité) Mise en
cohérence entre la stratégie
commerciale et les outils en matiere
d'urbanisme
Objectif incontournable du | RENFORCER L'OUVERTURE DU
3. L'ouverture du quartier et une mobilité des habitants facilitée NPNRU auquel il se QUARTIER ET LA MOBILITE DES
rapporte majoritairement :  |HABITANTS
To Eléments de Eléments du
Indicateurs de résultat X T Fin de T Long contexte programme
P . N N TO Année de Source N L . I
as d'indicateurs a proposer a ce stade référence convention terme explicatifs de la | urbain explicatifs
cible visée de la cible visée

Annexe A6 - Tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet de renouvellement urbain centre ancien de Foix
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Avoir une lisibilité et un confort des
parcours - piétons/vélo/transport en

commun/voiture

KAk R AR

4. La valorisation du potentiel patrimonial et de I'identité de la ville, via une démarche qualitative

d'aménagement

P

Objectif incontournable du
NPNRU auquel il se
rapporte majoritairement :

To Eléments de Eléments du
Indicateurs de résultat TO Année de Source ulils d.e ULEIE c_on!_exte programme
o convention terme explicatifs de la |urbain explicatifs
référence q = . s
cible visée de la cible visée
Valoriser la cohérence patrimoniale,
P . y . . N . S y ____» |les fagades du centre ancien.
Nombre de fagades rénovées depuis 2016, avec I'appui des aides financiéres des collectivités 20 2018|  Mairie Foix 40 Favoriser des opérations qualitatives
visibles depuis la périphérie
Objectif incontournable du  |FAVORISER LA MIXITE
5. La reconquéte du centre-ville et le renfort du lien social et intergénérationnel NPNRU auquel I so FONCTIONNELLE ET
- -8 reconquete du centre-ville et le rentort du al et Intergencration rapporte majoritairement : | CONSOLIDER LE POTENTIEL DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Eléments de Eléments du
. A u T Fin de T Long contexte programme
Indicateurs de résultat TO Année de Source 3 g q et
el convention terme explicatifs de la | urbain explicatifs
référence . Ny n e
cible visée de la cible visée
Nombre d'habitants dans le centre ancien périmétre IRIS 1357 2015 Insee 1457 — Multiplier les raisons de venir et de
rester en centre ancien
Nombre de ménages ayant emménagés depuis moins de 2 ans 323 2015 Insee 423 — Rendre plus accessibles et lisibles les
lieux ressources existants

Le tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet de renouvellement urbain sera complété et

consolidé dans les prochains mois, grace notamment :

- A la démarche d’évaluation a mi-parcours du contrat de ville, a laquelle I'équipe projet PRU est partie

prenante ;

- A l'avancée des projets/réflexions/démarches en cours (schéma de développement économique,

programme local de I'habitat, ...) ;

- Aux réflexions qui vont étre menées dans les prochains mois sur la structuration d’'un mode de

gouvernance unique permettant cohérence et efficacité des politiques menées a I'échelle communale et

intercommunale (Action Coeur de Ville, instance de travail du PLH communautaire, Conférence

intercommunale du logement (CIL), OPAH-RU, analyse des résultats de I'application du SCoT vallée de

I'Ariege, ...).

Annexe A6 - Tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet de renouvellement urbain centre ancien de Foix



A7 Schéma de synthese pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur
chacun des quartiers, a une échelle intermédiaire entre I'agglomération et le
périmeétre strict du QPV

- Une offre de logements
diversifiée et de qualité

- Une mixité fonctionnelle
confortée et un
développement économique
stimulé

- L’ouverture du quartier et une
mobilité des habitants facilitée

- Lavalorisation du potentiel
patrimonial et de I'identité de
la ville, via une démarche de
qualité d’aménagement,

- Lareconquéte du centre-ville
et le renfort du lien social et
intergénérationnel
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A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,
développement économique...) permettant notamment de comprendre la situation
avant/aprés et de localiser chacune des opérations programmeées

1/5 Une inter mobilité a conforter

Les actions mobilité
du plan guide sont
concentrées sur 3
secteurs :
Le secteur Rival
Le secteur
Parmentier
- Les axesrue La
Faurie / rue du
Pont et
rue des
Marchands et
Bayle




A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,
développement économique...) permettant notamment de comprendre la situation
avant/apres et de localiser chacune des opérations programmeées

2/5 Une inter mobilité a conforter : les actions sur les espaces publics
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Espaces publics :
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6. Axe La Faurie / Rue du Pont
7. Axe rue des Marchands / rue Bayle



A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,
développement économique...) permettant notamment de comprendre la situation
avant/apres et de localiser chacune des opérations programmeées

3/5 Une inter mobilité a conforter : les actions sur les ouvrages et les infrastructures

. z 3 . ) -3 >
L~ J g AL 14 | - g —— e - e
Y e | - 1T a1 1 5 — _— - .
d = e Y M |- - \ - -
- | o) 1 Y Al - = ¢ ou -
- - g - } . - ——— —
\ 13 - y
’ - -
\ - -l —
1\. P " N " »
- - ! s — 5 - - =



A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame Vviaire,
développement économique...) permettant notamment de comprendre la situation
avant/apres et de localiser chacune des opérations programmées

4/5 Une inter mobilité a conforter : les espaces de stationnement
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A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,
développement économique...) permettant notamment de comprendre la situation
avant/apres et de localiser chacune des opérations programmeées

5/5 Une inter mobilité a conforter : le plan de déplacement
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Foix - Centre ancien / Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain cofinancé par I'ANRU dans le cadre du NPNRU
Annexe C1 - Echéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant I'enchainement des opérations

= Pc:ys. .
2 Foix-Varilhes

Ville de Foix

] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
=t
FAT %
. , ANRU/ ¢
n°donné AQv/ e‘E-‘
FAT &rati i ! s1 S2 s1 S2 s1 S2 s1 S2 S1 S2 S1 S2 s1 S2 s1 S2
a
o IDTOP par le Opérations Maitre d'ouvrage OGS/RHI €
orteur
portev THIRORI g |st|s2
de projet S
o trid | tri2 | tri3 | tri4 | tril | tri2 | tri3 | trid | trid | tri2 | tri3 | tri4 | tril | tri2 | tri3 | trid | tril | tri2 | tri3 | trid | tril | tri2 | tri3 | trid
672-6009002-14-0001-001 14.1 Cheffe de projet Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes CAPFV ANRU 16
672-6009002-14-0002-001 14.2 Cheffe de projet Ville de Foix Ville Foix ANRU 16
Etude Charte des espaces publics Ville Foix ACV 1
672-6009002-14-0002-002 14.3 Participation et co-construction du PRU Ville Foix ANRU 12
A sitio R
Logements LLS 2, 4, 6 rue La Faurie T(:““' ton OPH Rhi/Thirori 6
ra X
.Construct\on du pole jeunesse collaboratif Etudes / consultation CAPFV ACV 4
Travaux —
Libération du foncier
Réalisation résidence autonomie place Parmentier Etu consultation CAPFV/OPH ACV 5
Travaux
Logements LLS Place Freycinet/2 rue des Forgues flu oP ACV
Travaux
Etudes CAPFV 1 q
672-6009002-38-0001-001 ! i &s jardi 5 > i
67 38.1 Construction d'un parking/accés jardins terrasses du Pech en entrée de ville (> 100 places) Consultation Ville Foix ANRU 5
Travaux
Etudes
672-6009002-24-0001-007 24.7 Requalification de la rue Théophile Delcassé Consultation Ville Foix ANRU 5
travaux
Etu
Logements LLS 6, 10, 12, 14, 18, 20 rue du R Consultation OoP Rhi/Thirori 5
Travaux
672-6009002-14-0002-003 14.4 Etude de faisabilité technique et économique du parking/accés jardins terrasses du Pech en entrée de ville (>100 places) Ville Foix ANRU 2
36.5 ents accession 1 rue Villeneuve _E(m Scop TPT ANRU 3
ra X
Etudes
Aménagement des terrasses de Fouychet en espace public d'agrément Consultation Ville Foix ANRU 4
Travaux
Etudes
Liaison du centre ancien au Champ de Mars en valorisant les allées de Villote comme entrée du QPV Consultation Ville Foix ANRU 3
Travaux
Etude
672-6009002-24-0001-001 24.1 Reconversion en espace public de la RN20/Cours Irénée Cros/Pont Vieux Consultation Ville Foix ANRU 3
Travaux
: . B . ) . Etudes X
Valorisation des hauts des allées de Villote en bordure des opérations habitat du Cours Gabriel Fauré Travaux Ville Foix ANRU 3
Etude
2-6009002-24-0001-002 24.2 Création d'un nouvel espace public autour de la Limonaderie/Pont de I'Abattoir Consultation Ville Foix ANRU 4
Travaux
Création d'une nouvelle place de |'Arget en lien avec la Confluence Ville Foix ANRU 4
Etudes
672-6009002-24-0001-008 24.8 Construction d'un parking place Parmentier (> 50 places) Consultation Ville Foix ANRU 4
Travaux
36.2 Logements accession Place Freycinet/2 rue des Forgues ?“‘/j‘w [ acquisition Scop TPT ANRU 3
A
6 150 rue des C ar Etu / acquisition . A )
36.4 L sion 50 rue des Chapeliers : Scop TP ANRU 3
ravaux
Création d'un cheminement le long de I'Ariege et de I'Arget Ville Foix ANRU 3
672-6009002-14-0002-004 14.5 Etude de faisabilité d'une passerelle sur |'Ariege Ville Foix ANRU 3
Logements accession 39 et 41 rue Gabriel Fat [ acquisition Scop TPT ANRU 3
Logements LLS 8 rue Théophile Delcassé Ville Foix ACV 3
36.1 cession 21-23 rue du Rival /acquisition Ville Foix ANRU
acquisition
Etudes
672-6009002-24-0001-003 243 Requalification du parcours piéton / Axe rue Bayle et rue des Marchands Consultation Ville Foix ANRU 3
Travaux
Etudes
672-6009002-24-0001-004 24.4 Requalification du parcours piéton / Axe rue La Faurie jusqu'a la rue du Pont Consultation Ville Foix ANRU 3
Travaux ‘
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Axes stratégiques du projet de renouvellement urbain
- Inter-mobilité a conforter

S'approprier les berges

f iter le centre
- Intensifier

Etudes / Ingénierie

les usages du centre ancien

1 Version du 12/07/2019



Foix - centre ancien / Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain cofinancé par I'ANRU dans le cadre du NPNRU

Pays
o . ;e . , . . . . .
Annexe C2 - Tableau financier prévisionnel global de I'ensemble des opérations du projet L S Foix-Varilhes
communauté d*agglomération
ko ° COUTS CONTRIBUTIONS
g 2
3 § g Codit HT
K a é 3 (études, travaux, Coldt TTC . Lo 5
ETUDES ET CONDUITE DE g g IMai"e Nore Lgmts g § 3 ; Coiit isiti H . ftri Rémunération honoraires maitrise (études, travaux, b Asstl_e"e bl Agence nationale de tionale d o Cf)tnsgll;e:m?a/l Conseil offi blic d Société rati d‘Com‘mur)au:e
PROJ ET @ = d'ouvrage en sortie op. 3 o o 2 ou acq.L\us\ on Co(t travaux HT Colt études onoraylres maltrise conduite d'ceuvre, honoraires maitrise SL,I .v‘en lonnable renouvellement Age‘nce.na ‘onale de cd a'n‘|e yr/enees- départemental ! \cej pu I_C, < 0cie e.coopera ve Ville de Foix g omer.a fon
£ < o QE, fonciére d'ceuvre . . P " . . prévisionelle ANRU 3 I'habitat (Anah) Méditerranées N I'habitat Ariege Un toit pour tous Payx Foix-
g 3 A d'opération rémunération d'ceuvre, rémunération urbain (ANRU) . Ariege*(2) . N
€ s > - N d'opération) (HT) (1) Varilhes*(3)
= 2
< < d'opération)
ﬂ:
Cheffe de projet Communauté y 14-0001-
- éfati'on pays Folx-Varilhes 14.1 | STHEORIMNN ] cpppy / / 2018/51 / 460 000,00 € 460 000,00 € 460 000,00 € 460 000,00 € 230 000,00 € 230 000,00 €
Cheffe de projet Ville de Foix 14.2 | STHEORIAOR i roin / / 2018/51 / 460 000,00 € 460 000,00 € 460 000,00 € 460 000,00 € 230 000,00 € 230 000,00 €
Participation et co-construction du PRU 14.3 | 70NN | it poix / / 2019/51 / 70 000,00 € 70 000,00 € 84000,00 € 70 000,00 € 10 500,00 € 59500,00 €
Etude de faisabilité technique et
économique du parking/acces jardins y 14-0002-
5 terrasse: . Pecf‘ en eﬁ{rée 7 eJ vile (>100 | 144 S72-0000 140002 | vile Foix / / 2019/52 / 35000,00 € 35 000,00 € 42.000,00 € 35 000,00 € 17 500,00 € 17 500,00 €
places)
Etude de faisabilité d'une passerelle sur y -14-0002-
IAriege ? 14.5 | F7E00RAKO0E | yije poix / / 2022/52 / 85 000,00 € 85 000,00 € 102 000,00 € 85 000,00 €| 42 500,00 € 42 500,00 €
5 ° COUTS CONTRIBUTIONS
s g
% é E Colt HT
é 5 E] 3 (études, travaux, Codt TTC Assiette Communauté
Maitre Nbre Lgmts 2 a b3 4 . P a P a . L '
HABITAT / LOGEMENT § 'é d'ouvrage en sortie op. o g ; @ Codt acquisition Cofit travaux HT Cotlit études Honoraires maitrise Rer:ounr;eljizon hono;al::vrrr;almse hf,e:::ei:;:r:;:?;e subventionnable Agreer;c:ur\;aetl::rr:\aelstde Agence nationale de Oc(c::iotzfjg ;epg;roén:éles- dé :::t:i:!mal Office public de [ Société coopérative Ville de Foix d'agglomération
£ e M g fonciére d'ceuvre o . P . . L prévisionelle ANRU ) I'habitat (Anah) L . " P L I'habitat Ariege Un toit pour tous Payx Foix-
g K 3 d'opération rémunération d'ceuvre, rémunération urbain (ANRU) Méditerranées*!! Ariege*(2) .
£ s 2 3 ite d'opération) (HT) Varilhes*(3)
E E d'opération)
eC
llot RIVAL
LLS 18 rue du Rival oPH s :fj:h’z 3 2 142 864,00 € 11 500,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €
LLS 20 rue du Rival opH s :j:h’z 2 1 6500,00 € 30000,00 € 30000,00 €
Total LLS 18 et 20 rue du Rival (RHI THIRORI) OPH lls 8 2020/S1 49 050,00 € 299 000,00 € 348 050,00 € 18 000,00 € 80 000,00 € 27 186,00 € 80 000,00 €
LLS 6 rue du Rival opH 1 foass 2 | 1 375 000,00 € 6 500,00 € 30 000,00 € 30000,00 €
o |LLS 10 rue du Rival (RHI THIRORI) oPH s :j:h’z 5 2 282 695,00 € 14 500,00 € 70 000,00 € 70 000,00 €
LLS 12 rue du Rival (RHI THIRORI)
> |LLS 14 rue du Rival (RHI THIRORI) opH s :j:h’i 3 1 63 256,00 € 8 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 €
Total LLS 6, 10, 12,14 rue du Rival OPH lls 14 2020/S1 0,00 €| 1326600,00€ 1326 600,00 € 0,00 € 345951,00 € 29 000,00 € 140 000,00 € 671 649,00 € 140 000,00 €
+ |Accession/21-23 rue du Rival 36.1 [ RO roix acces a 2023/52 | 100000,00€[ 489 000,00 € 83 000,00 € 672 000,00 € 60 000,00 €| 60 000,00 € 612 000,00 €
llot LAFAURIE
LLS 2, 4, 6 rue La Faurie (RHI THIRORI) OPH lls 3 MO directe 1 2 2019/S1 65 270,00 € 519 840,00 € 585 110,00 € 0,00 € 324 273,00 € 8 500,00 € 30 000,00 € 192 337,00 € 30000,00 €
llot IMPRIMERIE
Accession / 2 rue des Forgues - Place 672-6009002-36-0002-
5 e ek e 36.2 oo 1TPT acces 5 2021/S1 123 800,00 € 554 575,00 € 83 857,00 € 178 230,00 € 940 462,00 € 75 000,00 €| 75 000,00 € 865 462,00 €
s |LLS Place Freycinet/2 Rue des Forgues OPH ils a jffe“,’z 4 0 | 2020/s1 542 250,00 € 6 000,00 € 40000,00€| 456 250,00 € 40 000,00 €
Diffus
Accession 39 bvd Gabriel Fauré TPT acces 312 491,00 €
Accession 41 bvd Gabriel Fauré acces 214 603,00 €
Total accession 39 et 41 Cours 672-6009002-36-0002-
Gabriel Fauré(Rhi THIRORI) 36.3 et 1TPT acces 7 2021/S1 180 000,00 € 560 000,00 € 56 000,00 € 56 000,00 € 852 000,00 € 105 000,00 € 105 000,00 € 527 094,00 € 219 906,00 €
Accession/50 rue des Chapeliers 672-6009002-36-0002-
(RHI THIRORI) 36.4 B 1TPT acces 5 2021/S1 119 000,00 € 740 000,00 € 74 000,00 € 74 000,00 € 1007 000,00 € 75 000,00 €| 75 000,00 € 111 549,00 € 820 451,00 €
o | Accession/1 rue Villeneuve 36.5 | TR0 1TPT acces 6 2019/S2 102 800,00 € 611 598,00 € 125 051,00 € 85 026,00 € 924 475,00 € 90 000,00 €| 90 000,00 € 834 475,00 €
LLS 8 rue Théophile Delcassé (RHI THIRORI) Foix lls 5 MO directe 3 2 2023/s1 468 383,00 € 0,00 € 187 353,00 € 11 500,00 € 50 000,00 € 219530,00 €
Démolition logements immeuble vacant
Gaus i G Foix 511523,00 € 613 827,60 € 0,00 € 358 066,10 € 153 456,90 €
(pour construction parking/accés jardins terrasses
du Pech, en lien avec les logements flot Rival)
1 Annexe C2 Tableau prévisionnel global de I'ensemble des opérations du projet - Copil signature du 12/07/2019



Foix - centre ancien / Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain cofinancé par I'ANRU dans le cadre du NPNRU

Pays
. . PR PR . @ . .
Annexe C2 - Tableau financier prévisionnel global de I'ensemble des opérations du projet L S Foix-Varilhes
communauté d’agglomération
ko ° COUTS CONTRIBUTIONS
o =)
s e
3 § £ Cot HT
K a é 3 (études, travaux, Coldt TTC . Lo 5
AMENAGEMENT \g g IMaitre Nbre Lgmts g § g % Cott it H . itri Rémunération honoraires maitrise (études, travaux, b Asstl.ette bl Agence nationale de tionale d o Cins#ll;eflo/na/l Conseil Offi blic d Société érati d‘Com‘mur)aLte
D'ENSEMBLE o = d'ouvrage en sortie op. S o & g outacauisition | - ¢t travaux HT Colt études onoraylres mattrise conduite d'ceuvre, honoraires maitrise subventionnavie renouvellement Agelnce.na fonate de ccitanie /Fyreneest  yepartemental ! ce public de | Societe cooperative Ville de Foix asglomeration
£ < o S fonciére d'ceuvre . . P " . . prévisionelle ANRU 3 I'habitat (Anah) Méditerranées N I'habitat Ariege Un toit pour tous Payx Foix-
g 3 P d'opération rémunération d'ceuvre, rémunération urbain (ANRU) . Ariege*(2) .
£ s E o N d'opération) (HT) (1) Varilhes*(3)
E é d'opération)
e
Reconversion en espace public de la RN 20 672-6009002-24-0001-
3 . . 24.1 o Ville Foix / / 2020/S1 297 000,00 € 24 000,00 € 29 700,00 € 20790,00 € 371490,00 € 440 532,00 € 371 490,00 € 111 447,00 € 111 447,00 € 74 298,00 € 74 298,00 €
/Cours Irénée Cros/Pont Vieux 1
Création d'un nouvel espace public autour 672-6009002-24-0001-
. . 0 . 24.2 Ville Foix / / 2020/S2 169 650,00 € 14 500,00 € 16 965,00 € 11 875,50 € 212 990,50 € 255 588,60 € 212 990,50 € 63 897,15 € 63 897,15 € 42 598,10 €| 42598,10 €
de la Limonaderie/Pont de I'Abattoir 002
Création d'une nouvelle place de I'Arget en
5. Ville Foix / / 2021/S1 72 300,00 € 6 300,00 € 7 230,00 € 5061,00 € 90 891,00 € 109 069,20 € 0,00 € 27 267,30 € 18 178,20 € 45 445,50 €
lien avec la Confluence
Requalification du parcours piéton / Axe 672-6009002-24-0001- Ny X
243 Ville Foix / / 2024/51 526 500,00 € 10 000,00 € 25320,00 € 36 855,00 € 598 675,00 € 718 410,00 € 626 005,00 € 187 801,50 € 179 602,50 € 80 000,00 € 151 271,00 €
rue Bayle et rue des Marchands 2
Requalification du parcour piéton / Axe rue 672-6009002-24-0001-
- ® 24.4 e Ville Foix / / 2024/51 211 500,00 € 50 000,00 € 25320,00 € 20317,50 € 307 137,50 € 368 565,00 € 297 455,00 € 89 236,50 €| 92 141,25 € 61427,50 € 64 332,25 €
La Faurie jusqu'a la rue du Pont
Aménagement de 3 placettes successives
: |dans le cadre de la requalification des deux | 24.5 | %294 1 vite roix / / 2021/51 341750,00 € 27600,00€|  3417500€|  2392250€|  427447,50€ 512 937,00 € 427 447,50 € 128234,25€ 128234,25€ 80000,00 € 90 979,00 €
parcours piétons principaux
Requalification de I'espace public Place
Parmentier, situé sur les deux parcours 24.6 | STHEOEIHO0N  vige Foix / / 2022/51 357 250,00 € 46 000,00 € 35 725,00 € 25 007,50 € 463 982,50 € 556 779,00 € 463 982,50 € 139 194,75 € 139 194,75 € 80 000,00 € 105 593,00 €
piétons principaux
Requalification de la rue Théophile 672-6009002-24-0001-
Delcassé 24.7 e Ville Foix / / 2019/S2 613 000,00 € 15 000,00 € 61 300,00 € 42 910,00 € 732 210,00 € 878 652,00 € 732 210,00 € 219 663,00 € 219 663,00 € 80 000,00 € 212 884,00 €
Aménagement des terrasses de Fouychet
(pied du Chateau) en espace public Ville Foix / / 2020/S1 510 750,00 € 41 000,00 € 51075,00 € 35752,50 € 638 577,50 € 766 293,00 € 0,00 € 191573,25€ 80 000,00 €| 367 004,25 €
d'agrément
Création d'un cheminement le long des
32 A , Ville Foix / / 2021/S2 350400,00 € 86 900,00 € 35040,00 € 24 528,00 € 496 868,00 € 596 241,00 € 0,00 € 149 060,40 € 80 000,00 €] 267 807,60 €
berges de I'Ariége et de I'Arget
Liaison du centre ancien au Champ de Mars
s |en valorisant les allées de Villote comme Ville Foix / / 2020/S1 571725,00 € 46 000,00 € 57 172,50 € 40 020,75 € 714 918,25 € 857 901,90 € 0,00 € 214 475,48 € 80 000,00 €| 420442,78 €
entrée du QPV
Valorisation des hauts des allées de Villote
en bordure des opérations habitat du Cours Ville Foix / / 2020/S1 898 450,00 € 109 000,00 € 89 845,00 € 62 891,50 € 1160 186,50 € 1392 223,80 € 0,00 € 80 000,00 € 1080 186,50 €
Gabriel Fauré
Construction d'un parking place Parmentier 672-6009002-24-0001- § X
5 (> 50 places) 24.8 e Ville Foix / / 2021/S1 375 000,00 € 30 000,00 € 37500,00 € 26 250,00 € 468 750,00 € 562 500,00 € 468 750,00 € 140 625,00 € 328 125,00 €
ko ° COUTS CONTRIBUTIONS
) &
s e
3 $ £ Coat HT
@ a ] 3 (études, travaux, Colit TTC . o .,
lMMOB".IER A VOCATION xg g ‘Maitre Nbre Lgmts g § g g Cott it H . itri Rémunération honoraires maitrise (études, travaux, b Asstl_eue bl Agence nationale de e o C.c;nsgl/riglo/na/l | Conseil Offi blic d Société rati d‘Com‘murl\au(Fe
ECONOMIQUE 2 = d'ouvrage en sortie op. 3 o & g out acquisition Codt travaux HT Colt études onoraylres maitrise conduite d'ceuvre, honoraires maitrise subventionnaoie renouvellement Ag?nce.na lonae de cctanie yr/enees départemental § ce public de ociete cooperative Ville de Foix agglomeration
£ < o ] fonciere d'ceuvre . . P . . L prévisionelle ANRU ) I'habitat (Anah) Meéditerranées N I'habitat Ariege Un toit pour tous Payx Foix-
g 3 P d'opération rémunération d'ceuvre, rémunération urbain (ANRU) N Ariege*(2) N N
£ s E dui duite d (HT) (1) Varilhes*(3)
E E d'opération)
e
Construction d'un parking/acces jardins
36 [terrasses du Pech en entrée de ville (> 100 | 38.1 | ©72%%9%2389%00 | yiye roix / / 2020/52 1648 477,00 € 164 847,70 €|  115393,39€| 1928718,09 € 2314461,71 € 1895 748,55 € 284 362,28 € 1644 355,81 €
places)/Cours Irénée Cros

19 FAT

36 opérations

Nombre LLS

Nombre

Total LLS + a

ville

oPH

T

34

61

56
a4
100

17 900 695 €

7026 401,09 €

TOTAL ANRU + ANAH

Aides financieres ANRU + ANAH

apportées en %

Habitat anru+anah

2299961,43 € 1997150,10€  1589556,33€ 117650 1347422,00€ 2740294,00€  6519809,69€  230000,00 €
ANRU Anah CR¥(1) CD09*(2) 1TPT VILLE FOIX CAPEV*(3)
2299 961,43 €| | 1997 150,10 € 13603584 €
4297 111,53 €
12,8] | 11,2 89 66 7,5 153 36,4 13
24
405000,00€| | 1997 150,10 €

total habitat anru+anah

2402 150,10 €

% du total aides anru+anah

56|

COUTS HT études + travaux

17 900 695 € @ 17 900 695 €

CONTRIBUTIONS

Annexe C2 Tableau prévisionnel global de I'ensemble des opérations du projet - Copil signature du 12/07/2019



Foix - centre ancien / Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain cofinancé par I'ANRU dans le cadre du NPNRU
Annexe C2 - Tableau financier prévisionnel global de I'ensemble des opérations du projet

Pays

Y5 .
Foix-Varilhes

communauté d’agglomération

Pour I'ensemble des opérations, détail des contributions ANRU et Anah
(a mettre en lien avec I'annexe C4)
ANRU Anah cr* cpog*? OPH 1TPT Ville de Foix CcAPFV*®

Pour I'ensemble des opérations, détail des contributions maitres d'ouvrage et partenaires

Etudes et conduite de

Etudes et conduite de projet 530 500,00 € 0,00 € N
projet

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 349 500,00 € 230000,00 €

Habitat/Logement 405 000,00 € 1997150,10€ Habitat/Logement 73 000,00 € 340000,00 € 1347422,00€ 2740294,00€ 1274 986,90 € 0,00 €

Aménagement 1 51655633€ 836 501,80 € 0,00€ 0,00€  3250966,98€ o00€

Aménagement d'ensemble 1080 099,15 € 0,00 €
d'ensemble

Immobilier a vocation économique 284 362,28 € 0,00 €

2299961,43 € 1997 150,10 €

4297 111,53 € total

total 17 900 695 €

Immobilier & vocation économique 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1644 355,81€ 0,00 €

1589556,33€ 1176501,80€ 1347422,00€ 2740294,00 € 6519 809,69 € 230 000,00 €

13603 583,81 €

Pour les opérations co-financées par I'ANRU, détail des contributions maitres d'ouvrage et partenaires (a
mettre en lien avec I'annexe C4)

cn*“’ cpo9*®? OPH 17PT Ville de Foix CAPFV*®
Fudes ctondure oe 0,00€ 0,00€ 0,00€ 000€  349500,00€  230000,00 €
Habitat/Logement 0,00 € 0,00 € 0,00€ 2740294,00€ 0,00 € 0,00 €
A’“j,"ageme"‘ 1516556,33€  836501,80 € 0,00€ 000€  134552585€ 0,00€
ensemble

a vocation é i 0 0 0 0 1644 355,81 €
16 556,33 € 836 50 0,00€ 2740294,00 € 1695 025,85 € 230 000,00 €

La participation financiére de la Région a la convention de renouvellement urbain de Foix s'entend pour un montant indicatif
prévisionnel maximal pour les opérations sélectionnées dans le tableau financier (annexe C4). Les projets sollicitant le soutien
financier de la Région seront examinés sur la base des dispositifs d’intervention en vigueur a la date du dépét des dossiers
correspondants et dans le cadre des dispositions fixées au titre du Contrat territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée cadre.
sous réserve de I'évolution des dispsoitifs régionaux eet de leurs critéres d'application, la Région se réserve la possibilité de
mobiliser ses politiques de droit commun et d'intervenir sur d'autres volets par voie d'avenant.

La Région participe au financement de la reconstitution de I'offre en logements locatifs sociaux conformément aux orientations
prises par sa Commission Permanente des 24 mars, du 15 décembre 2017 et du 12 octobre 2018 (n° CP/2017-MARS/02.07, n°
CP/2017-DEC/02.02, n°CP/2018-0OCT/02.10) et au titre du Contrat Grands Sites Occitanie (délibération n°CP/2017-JUILL/14.14). La
Région a d’ores et déja accordé lors de la CP du 15/12/2017 une aide financiére de 1 100 000 € pour la restructuration du site du
Chdteau de Foix et du palais des Gouverneurs.

CR *(1)

A travers la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du centre ancien de Foix, le Conseil départemental de I'Ariege
s’engage a étudier le co-financement des actions inscrites dans le projet de renouvellement urbain d’intérét régional, dans la
limite des engagements financiers de la délibération départementale Politique de la Ville du 16 janvier 2016 fixés a 10 Millions
d’euros sur 5 ans pour les 4 villes de I’Ariége (Foix, Pamiers, Saint-Girons, Lavelanet). Les projets sollicitant le soutien financier du
Département seront examinés sur la base des dispositifs d’intervention en vigueur, & la date du dépét des dossiers
correspondants au projet ANRU, a savoir, dans le cadre des dispositions du Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
2018-2021 avec le PETR de I’Ariége et la Communauté d’Agglomération du Pays Foix-Varilhes » et dans la limite des crédits
annuels disponibles.

CAPFV *(3)  D'autres projets, en complémentarité de ceux présentés dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain
du centre ancien de Foix, sont financés par la Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes, et sont inscrits dans d'autres
dispositifs contractuels :

- Contrat territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ;
- Action coeur de ville.

€D 09 *(2)

09*(2) OPH 1TPT Ville de Foix cAPFV*®)

Pour mémoire HT FEDER Etat cR*

Phase protocole de préfiguration 500 000,00 €

Restructuration du site du Chateau de Foix

A CD09 6144 261,00 € 2663 490,00 € 500 000,00 € 1100000,00€| 1880771,00€
et du Palais des Gouverneurs

Péle jeunesse collaboratif

CAPFV

1445 160,00 €

370197,00 €

1815357,00 €

907 678,50 €

Résidence autonomie

CAPFV

30

1 640 000,00 €

1968 000,00 €
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Annexe C3 - Fiches descriptives des opérations programmeées

Liste des 19 FAT

N° donné a
I'opération par le 5 e SR
porteur de projet N° IDTOP Libellé de I'opération
141 672-6008002-14-0001-001 Cheffe de projet Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes
14.2 672-6009002-14-0002-001 Gltifie:derpasiir ilke de Fae
143 672-6009002-14-0002-002 Participation et co-construction du projet de renouvellement urbain
Etude de faisabilité technique et économique du parking/acces
14.4 672-6009002-14-0002-003 jardins terrasses du Pech en entrée de ville (> 100 places)
145 672-6009002-14-0002-004 Etude de faisabilité d’'une passerelle sur I'Ariege
Reconversion en espace public de la RN20 / Cours Irénée Cros /
241 672-6009002-24-0001-001 Pont Vieux
Création d'un nouvel espace public autour de la Limonaderie et du
24.2 672-6009002-24-0001-002 Pont de I'Abattoir
Requalification du parcours piéton / Axe rue Bayle et rue des
243 672-6009002-24-0001-003 Marchands
Requalification du parcours piéton / Axe rue La Faurie jusqu’a la rue
24 4 672-6009002-24-0001-004 du Pont
Aménagement de 3 placettes successives dans le cadre de la
24.5 672-6009002-24-0001-005 requalification des deux parcours piétons principaux
Requalification de l'espace public Place Parmentier, situé sur les
24.6 672-6009002-24-0001-006 deux parcours piétons principaux
247 672-6009002-24-0001-007 Requalification de la rue Théophile Delcassé
248 672-6009002-24-0001-008 Construction d’un parking Place Parmentier (> 50 places)
36.1 672-6009002-36-0001-001 Accession / 21-23 rue du Rival
362 £77-560028003-36-0002-001 Accession / 2 rue des Forgues — Place Freycinet — llot Imprimerie
26.3 672-6009002-26-0002-002 Accession / 39-41 Cours Gabriel Fauré
6.4 672-6009002-36-0002-003 Accession / 50 rue des Chapeliers
365 672-6009002-36-0002-004 Accession / 1 rue Villeneuve
Construction d’un parking / accés jardins terrasses du Pech en
38.1 672-6009002-38-0001-001 entrée de ville (> 100 places) — Cours Irénée Cros







Version V3.2.1
Fiche descriptive de I'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de I'opération

CA PAYS FOIX VARILHES Cheffe de projet Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes
N° donné a Fopération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)

14.1 672-6009002-14-0001-001

Obijectifs et contenu de ['opération

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Dans un contexte multi partenarial, 'objectif de '4quipe prajet est d'intervenir pour concrétiser la volonté politique et donner aux décideurs de la visibllité sur l'avancement des
apérations, tisser de la cohérence.

L'équipe projet doit faire sens, fédére les acteurs autour du projet de renouvellement urbain et dait conduire sen évolution. Elle est linterlocutrice privilégiée du projet vis-a-vis des
services de la ville de Foix, de la communauté d'agglomération, des organismes et opérateurs, des administrations publiques impliquées, du conseil citoyen.

L'équipe projet renauvellement urbain Foix Centre ancien est compasée de deux directrices de projet (50% chacune en temps d'affectation sur le projet) ayant combinées
différentes expériences professionnelles complémentaires (dans le domaine de I'aménagement, de I'urbanisme, de la politique de la ville, de la gestion de projet, du
développement territorial).

Le prajet de renouvellement urbain décrit dans la convention pluriannuelle met en ceuvre une multiplicité d'acteurs devant travailler ensemble ; les deux co-directrices interviennent
4 la fois sur le plan stratégique et opérationnel, et agissent pour leur bonne articulation.

Les diverses missions qui sont de la responsabilité de |'équipe projet ont donné lieu & une répartition des taches entre la co-directrice de projet Ville de Foix et la co-directrice de
projet communauté d'agglomération.

La pertinence d'une co-direction et la plus-value de lingénierie interne Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes

La vision intercommunale permettra une articulation du projet de renouvellement urbain Foix Centre ancien avec le projet de territoire communautaire approuvé en décembre 2017.
La co-directrice du projet représentant la communauté d'agglomération pourra ainsi accompagner les interactions avec les projets partés et menés 2 |'extérieur du quartier politique
de la ville.

Son role sera également de faire partager et d'utiliser différents outils de conduite de projet de renouvellement urbain afin de dégager et de repréciser régulierement le cap qui
s'impose 4 tous les acteurs, et permetire un avancement coardonné des apérations. Elle fera en sorte que la stratégie soit largement diffusée et de la fagon la plus claire possible,
et que le degré d'avancement et le niveau de réalisation soient mesurées et lisibles. L'organisation de points d'étapes réguliers sera proposée pour identifier les écarts entre les
objectifs et les résultats, et pour les analyser collectivement.

Par ailleurs, de par son implication dans la mise en place de la politique de I'habitat 4 l'échelle intercommunale, la co-directrice de projet renouvellement urbain CAPFV sera a
méme de valoriser le projet de renouvellement urbain Foix Centre ancien dans le cadre de I'élaboration du 1er programme local de I'habitat (PLH) du territoire communautaire, de
la conférence intercommunale du logement (CIL - mise en place en juin 2018), des opérations d'améliorations de I'habitat, de la mise en ceuvre du schéma de cohérence
territoriale (SCoT) de la Vallée de I'Ariége, des conventions de partenariat signées avec |'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie.

Localisation de I'opération

Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou cor ires

Peérimatre de opéradon particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Commune de rattachement

Faix

Quartier de rattachement de I'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien
Situation

Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques selon la nature de I'opération d'ingénierie :

- études, expertises et moyens d'accompagnement du projet

Nombre de quartiers concernés par les Nombre de quartiers concernes
actions portant sur la participation et la par les actions portant sur
coconstruction du projet I'histoire et la mémoire des

_iquartiers sur le champ urbain

- accompagnement des ménages
Mature de I'accompagnement Nombre de ménages concemés

" conduite de projet (annexer lorganigramme)

Nombre et profil de poste Montant de |'assiette forfaitaire annuelle Temps d affectation au projet Durée de Observation particuliere
retenu par profil de poste financement
Nombre d'ETP moyen par an 0,50
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Calendrier contractuel

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) ;[ 01/01/2018 |
Année
Date prévisionnelle de lancement opérationnal | s1 | 2018 |
Durée prévisionnelle de réalisation de |'opération :| 16 semestra(s)

Commentaires
La prise en compte des dépenses a été fixée & partir du 1er janvier 2018 par mail du directeur général de 'ANRU (ou son représentant) du xxxxxx

Modalités de financement de Fopération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de 'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subvention :

Localisation :

Autre :

Calcul du financement prévisionnel Anru

TAUX DE

PRESTATIONS EXTERNES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE SUBVENTION

MONTANT DE SUBVENTION

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT|
PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

HISTOIRE ET MEMOIRE|

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES|

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique
d'excellence :

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :] | 0,00%] - €

TAUX DE
SUBVENTION

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 460 000,00 € 50,00% 230 000,00 €
ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER|
COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM|

MOYENS INTERNES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE MONTANT DE SUBVENTION

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique
d'excellence :

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :| 460 000,00 € | 50,00%' 230 000,00 €

- €

TOTAL SUBVENTION :f 230 000,00 €

Plan de financement envisagé

Colt de 'opération (en euros) : montant HT : 460 000,00 € mentant TTC : 460 000,00 €
Co-financements (dont fonds propres &
ventiler dans la catégorie de financeur) : VILLE
EPCI: 230 000,00 €
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
cDC:
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU : 230 000,00 €
Total des co-financements : 460 000,00 €

Dont préts : TOTAL PRETS : - €
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Version V3.2.1
Fiche descriptive de |'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelie

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MQ) Intitulé de I'opération

COMMUNE DE FOIX Cheffe de projet Ville de Foix

N° donné a Popération par le porteur de projet (le cas échéant) N identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)
14.2 672-6009002-14-0002-001

Objectifs et contenu de I'opération

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Dans un contexte multi partenarial, 'objectif de 'équipe projet est d'intervenir pour concrétiser la volonté palitique et donner aux décideurs de la visibilité sur lavancement des
opérations, tisser de la cohérence.

L'équipe projet dait faire sens, fédére les acteurs autour du projet de renouvellement urbain et dait conduire son évolution, Elle est I'interlocutrice privilégiée du projet vis-2-vis des
services de la ville de Foix, de la communauté d'agglomération, des organismes et opérateurs, des administrations publiques impliquées, du conseil citoyen.

L'&quipe projet renouvellement urbain Foix Centre ancien est compasée de deux directricas de projet (50% chacune en temps d'affectation sur le projet) ayant combinées
différentes expériences prafessionnelles complémentaires (dans le demaine de I'aménagement, de 'urbanisme, de la palitique de la ville, de la gestion de projet, du
développement territorial).

Le projet de renouvellement urbain décrit dans la convention pluriannuelle met en ceuvre une multiplicité d'acteurs devant travailler ensemble ; les deux co-directrices interviennent
2 la fois sur le plan stratégique et opérationnel, et agissent pour leur bonne articulation.

Les diverses missions qui sont de la responsabilité de I'équipe projet ont donné lieu & une répartition des taches entre la co-directrice de projet Ville de Foix etla co-directrice de
projet communauté d'agglomération.

La pertinence d'une co-direction et la plus-value de lingénierie interne Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes

La vision intercommunale permettra une articulation du projet de renouvellement urbain Foix Centre ancien avec le projet de territoire communautaire approuvé en décembre 2017.
La co-directrice du projet représentant la communauté d'agglomération pourra ainsi accompagner les interactions avec les projets portés et menés & I'extérieur du quartier politique
de la ville.

Son réle sera également de faire partager et d'utiliser différents outils de conduite de projet de renouvellement urbain afin de dégager et de repréciser réguliérement le cap qui
s'impose & tous les acteurs, et permettre un avancement coordonné des opérations, Elle fera en sorte que |a stratégie soit largement diffusée et de la fagan la plus claire possible,
et que le degré d'avancement et le niveau de réalisation soient mesurées et lisibles. L'arganisation de points d'étapes réguliers sera proposée pour identifier les écarts entre les
objectifs et les résultats, et pour les analyser collectivement.

Par ailleurs, de par son implication dans la mise en place de la politique de I'habitat a I'échelle intercommunale, la co-directrice de projet renouvellement urbain CAPFV sera a
méme de valoriser le projet de renouvellement urbain Foix Centre ancien dans le cadre de I'élaboration du 1er programme local de I'habitat (PLH) du territoire communautaire, de
la conférence intercammunale du logement (CIL - mise en place en juin 2018), des opérations d'améliorations de I'habitat, de la mise en oeuvre du schéma de cohérence
territoriale (SCoT) de la Vallée de I'Ariége, des conventions de partenariat signées avec I'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie.

Localisation de I'opération

Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou ¢ taires

Périmétre de |'opération particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Commune de rattachement

Foix

Quartier de rattachement de I'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien
Situation

Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques selon la nature de I'opération d'ingénierie :

- études, expertises et moyens d'accompagnement du projet

Nombre de quartiers concernés par les Nombre de quartiers concernés
actions portant sur la participation et la par les actions portant sur
coconstruction du projet I'histoire et la mémoaire des

e iquartiers sur le champ urbain
- accompag t des ménag
Nature de I'accompagnement Nombre de ménages concemes

- conduite de projet (annex igramme)
Nombre et profil de poste Montant de |'assiette forfaitaire annuelle Temps d'affectation au projet Durée de Observation particuliére
retenu par profil de poste financement
Nombre d'ETP moyen par an 0,50
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Calendrier contractuel

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :| 01/01/2018 [
Semestre Année
Date prévisionnelle de lancement opérationnal | S1 [ 2018 ]
Durée prévisionnelle de réalisation de I'opération : | 16 semestre(s)

Commentaires
La prise en compte des dépenses a été fixée & partir du 1er janvier 2018 par mail du directeur général de 'ANRU (ou son représentant) du xoooxx.

Modalités de financement de I'opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de 'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subvention :

Localisation :

Autre :

Calcul du financement prévisionnel Anru

TAUX DE

SUBVENTION MONTANT DE SUBVENTION

PRESTATIONS EXTERNES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT
PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

HISTOIRE ET MEMOIRE]

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL |

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique . €
d'excellence :

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE ;| I 0,00%| - €

TAUX DE
SUBVENTION

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 460 000,00 € 50,00% 230 000,00 €

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

COOQRDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLL

Majoration du taux de subvention paur les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique -
d'excellence ;

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :I 460 000,00 € | 50,00%] 230 000,00 €

MOYENS INTERNES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE MONTANT DE SUBVENTION

TOTAL SUBVENTION ;] 230 000,00 €

Plan de financement envisagé

Colt de 'opération (en euros) : mentant HT : 460 000,00 € montant TTC : 460 000,00 €
Co-financements (dont fonds propres a
ventiler dans la catégorie de financeur) : VILLE : 230 000,00 €
EPCI:
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC:
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU : 230 000,00 €
Total des co-financements - 460 000,00 €

Dont préts : TOTAL PRETS : - €
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Version V3.2.1
Fiche descriptive de I'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de I'opération

COMMUNE DE FOIX Participation et co-construction du projet de renouvellement urbain
N° donné a I'opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)

143 672-6009002-14-0002-002

Objectifs et contenu de I'opération

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :

Cette ingénierie externe permettra d'aider 'équipe projet & favoriser limplication citoyenne, 4 metire en place une démarche de co-construction en mobilisant notamment le conseil
citoyen, instance phare, et d'autres acteurs.

L'apport de cette ingénierie permettra notamment & |'équipe projet diinitier, de concrétiser et de réussir des démarches reconnaissant aux habitants leur qualité de "maitre d'usage”,
une information et une concertation réguliére au sein de la Maison de projet.

Localisation de |'opération

Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou commentaires

Perimetre deLopration particuliers (si nécessaire, annexer un decument cartographique)

Commune de rattachement

Foix

Quartier de rattachement de I'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien
Situation

Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques selon la nature de I'opération d'ingénierie :

- études, expertises et moy d'accompag 1t du projet

Nombre de quartiers concernés par les Nombre de quartiers cancermneés
actions portant sur la participation et la q par les actions portant sur
coconstruction du projet I'histoire et la mémoire des

quartiers sur le champ urbain
- accompagnement des ménages
Nature de I'accompagnement Nombre de ménages concernés

- conduite de projet (anhé;(érf;orgamgramme}

Nombre et profil de poste Montant de |'assiette forfaitaire annuelle Temps d'affectation au projet Durée de Observation particuliére
retenu par profil de poste financement

Nombre d'ETP moyen par an
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Calendrier contractuel

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) ;[ —I

Année
Date prévisionnelle de lancement opérationnel : | S1 ] 2019
Durée prévisionnelle de réalisation de 'opération :| 12 semestre(s)

L1 |

Commentaires

Modalités de financement de I'opération

|Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de FANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subvention :

Localisation :

Autre :

Calcul du financement prévisionnel Anru

TAUX DE

SUBVENTION MONTANT DE SUBVENTION

PRESTATIONS EXTERNES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT
PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION| 70 000,00 € 15,00% 10 500,00 €

HISTOIRE ET MEMOIRE]

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL |

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique | e

d'excellence :

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE ;] 70 000,00 € | 15,00% 10 500,00 €

TAUX DE

SUBVENTION MONTANT DE SUBVENTION

MOYENS INTERNES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER|

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLﬂ;
Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique
d'excellence :

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE {| [ 0,00%] - €

TOTAL SUBVENTION :| 10 500,00 €

Plan de financement envisagé

Colt de l'opération (en euros) : montant HT : 70 000,00 € montant TTC : 84 000,00 €
Co-financements (dont fonds propres &
ventiler dans la catégorie de financeur) : VILLE : 59 500,00 €
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC:
EUROQPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU : 10 500,00 €
Total des co-financements : 70000,00 €

Dont préts : TOTAL PRETS : - €
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Version V3.2.1
Fiche descriptive de I'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MQ) Intitulé de Popération

COMMUNE DE FOIX Etude de faisabilité technique et économique du parking/accés jardins terrasses du
Pech en entrée de ville (> 100 places)

N° donné a Popération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)

14.4 672-6009002-14-0002-003

Objectifs et contenu de I'opération

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :

L'étude de faisabilité a pour objet de vérifier la faisabilité technique et financiére de |a réalisation de cet aménagement, en pied de falaise en zone rouge du PPRN, et proposer des
medalités de montage et de gestion du parking.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels sera pris en compte dans toutes les phases constructives (démelitions, construction, exploitation).

Les contraintes relatives & la circulation sur la RD 819 seront prises en compte. Les Services des Routes du Conseil Départemental et de |la Préfecture seront associés aux
Comités Technigues.

La faisabilité technique du projet intégrera et détaillera les contraintes de site pour la démolition, la construction et I'exploitation avec la liste des prescriptions des divers
concessionnaires de réseaux et de transport.

Il sera confirmé 'emprise fonciére nécessaire, le nombre de places possibles, les gabarits admissibles, les é&tudes complémentaires & mener, le planning et le phasage du chantier
de démaolition-construction.

Des plans de niveau esquisse selon la loi MOP seront produits a I'échelle 1/500éme avec des perspectives.

La formalisation graphique de la salution préconisée sera présentée sous forme de plans des niveaux significatifs établis a I'echelle de 1/500, avec éventuellement certains détails
significatifs au 1/200, ainsi que I'expression de la valumétrie d'ensemble et une fagade significative au 1/200.

Une note de présentation des solutions fonctionnelles envisagées.

Une note de présentation des principes techniques retenus.

Une notre des surfaces des différents niveaux avec le nombre de place véhicules légers.

Une note sur I'enveloppe financiére suivant les emprises du projet.

Un planning prévisionnel avec les différentes durées des phases déconstruction et construction.

Faisabilité Financiere

Le candidat retenu devra présenter les différents modes d'exploitation possibles de ce parking : régie directe, délégation de service public (DSP), autre...

La solution d'un partenariat public-privé sera étudiée avec ses incidences financiéres pour la canstruction seule et pour la construction-exploitation.

Localisation de l'opération

Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographigue)

Parking/acces jardins
terrasses du pech en
Commune de rattachement entrée de ville
Faix

Quartier de rattachement de I'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien
Situation

Dans QPV

Périmétre de l'opération

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques selon la nature de |'opération d'ingénierie :

- études, expertises et moy d’ pagnement du projet

Nombre de quartiers concernés par les Nombre de quartiers concernés
actions portant sur la participation et la par les actions portant sur
coconstruction du projet I'histoire et la mémoire des

- _tquartiers sur le champ urbain
- accompagnement des ménages
Nature de ['accompagnement Nombre de ménages concemés

- conduite de F;Fbje't"(annexer ﬂ‘orgam'gra'mh"a'e')m o

Nombre et profil de poste Montant de |'assiette forfaitaire annuelle Temps d'affectation au projet Durée de Observation particuliére
retenu par profil de poste financement

Nombre d'ETP moyen par an
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Calendrier contractuel

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) ;] _2uil
Semestre Année
Date prévisicnnelle de lancement opérationnal | s2 [ 2019 |
Durée prévisionnelle de réalisation de I'opération :| 2 semestre(s)

Commentaires

Modalités de financement de I'opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de I'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subvention :

Localisation :

Autre :

Calcul du financement prévisionnel Anru

TAUX DE
SUBVENTION

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT 35000,00€ 50,00% 17 500,00 €
PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

HISTOIRE ET MEMOIRE]

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES|

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL|

PRESTATIONS EXTERNES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE MONTANT DE SUBVENTION

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique L€
d'excellence :

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE ;] 35 000,00 € | 50,00%] 17 500,00 €

TAUX DE

SUBVENTION MONTANT DE SUBVENTION

MOYENS INTERNES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER
CCOORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM|

Majeration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique e
d'excellence :

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE 3] 0,00%] - €

TOTAL SUBVENTION :| 17 500,00 €

Plan de financement envisagé

Codt de I'opération (en euros) : montant HT : 35000,00€ mentant TTC : 42 000,00 €
Co-financements (dont fonds propres &
ventiler dans la catégorie de financeur) : VILLE - 17 500,00 €
EPCI :
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC:
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU : 17 500,00 €
Total des co-financements : 35000,00 €

Dont préts : TOTAL PRETS : - €
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Version V3.2.1
Fiche descriptive de I'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d'ouvrage (MO) Intitulé de I'opération

COMMUNE DE FOIX Etude de faisabilité d'une passerelle sur I'Ariége

N° donné a I'opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)
14.5 672-6009002-14-0002-004

Objectifs et contenu de l'opération

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :

La fréquentation mode doux tant depuis la gare SNCF que depuis la voie verte nécessite une prise en compte de ces nouveaux flux.

Le cours d'eau Ariége n'a pas été intégré dans le périmétre du QPV. Cependant, l'ouvrage tel qu'il est dessiné sur le plan guide permet de relier entre elles les deux rives du
secteur de la confluence.

Orientation

Elément déclencheur du retournement de la ville ancienne vers I'extériewr, la création d'une passerelle sur I'Ariége réaffirme |'axe majeur historique (ancien passage & gué au
moulins) avec une arrivée au coeur de la place Saint-Volusien et de la ville. Elle créé aussi un « événement » qui permet une réappropriation d'espace naturel majeur ('Arigge,
ces berges, une partie des jardins de la Préfecture). L'ensemble des acquisitions foncigres, nécessite d'engager une discussion avec SNCF Réseau (franchissement des voies
farrée) mais aussila Région Ccclitanie et les services de I'Etat concernant la cote des plus hautes eaux.

Le franchissement des voies ferrées peut impliquer plusieurs chemins :
- passage au niveau de la gare (existant) puis sur les berges,
- passage 4 pied au niveau des belvédéres (a créer).

Localisation de I'opération

Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographigue)
Projet passerelle B

Périmétre de l'opération

Commune de rattachement

Faix

Quartier de rattachement de I'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien
Situation

Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques selon la nature de I'opération d'ingénierie :

- études, expertises et moyens d'accompagnement du projet

Nombre de guartiers concernés par les Nombre de quartiers concernés
actions portant sur la participation et la par les actions portant sur
coconstruction du projet I'histoire et la mémeire des

quartiers sur le champ urbain
- accompagnement des ménages
Nature de I'accompagnement Nombre de ménages concernés

- conduite de projet (annexer lorganigramme)

Nombre et profil de poste Montant de |'assiette forfaitaire annuelle Temps d'affectation au projet Durée de Observation particuliére
retenu par profil de poste financement

Nombre d'ETP moyen par an
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Calendrier contractuel

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : ]
Semestre Année
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :| S1 | 2022
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :| 3 semestre(s)

Commentaires

Modalités de financement de I'opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de I'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subvention :

Localisation :

Autre :

Calcul du financement prévisionnel Anru

TAUX DE
SUBVENTION

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT 85 000,00 € 50,00% 42 500,00 €
PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

HISTOIRE ET MEMOIRE]

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES)

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique
d'excellence :

PRESTATIONS EXTERNES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE MONTANT DE SUBVENTION

- €

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE : 85 000,00 € | 50,00%] 42 500,00 €

TAUX DE

MOYENS INTERNES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE SUBVENTION

MONTANT DE SUBVENTION

CONDUITE DU PROJET DE RENCUVELLEMENT URBAIN
ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER|
COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

s - €
d'excellence :

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inserivant dans une logique |

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE | 0,00%] B

TOTAL SUBVENTION :| 42 500,00 €

Plan de financement envisagé

Cout de I'opération (en euros) : montant HT : 85000,00 € montant TTC : 102 000,00 €
Co-financements (dont fonds propres &
ventiler dans la catégorie de financeur) : VILLE : 42 500,00 €
EPCI:
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC:
EURQPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU : 42 500,00 €
Total des co-financements : 85 000,00 €

Dont préts : TOTAL PRETS : -
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Version V3.4.1
Fiche descriptive de I'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de Popération

COMMUNE DE FOIX Reconversion en espace public de la RN20 / Cours Irénée Cros { Pant vieux
N° donné a Popération par le porteur de projet (le cas échéant) N® identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)

241 672-6009002-24-0001-001

Objectifs et éléments clés de la contractualisation

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Prajet en partie dans le quartier politique de la ville, et indispensable & la requalification du quartier.

Ce lieu de passage intense prend un réle essentiel dans |'armature urbaine depuis le nouvel aménagement de la gare SNCF.

Espace contraint dans ses dimensions (gabarit de 10,7m au plus étroit), avec un bati riverain dense en alignement qui subit nuisances sonores, pollution et qui périclite, la mutation
de cet espace doit étre rapidement engagée. L'objet est le réaménagement adapté d'une route 4 forte fréquentation (ancienne route nationale aujourd'hui départementale), en
espace public avec lnscription de modes doux confortables.

ORIENTATION

L'objet est le réménagement adapté d'une route  forte fréquentation en espace public avec I'inscription de modes doux confortables. |l s'agit de reconfigurer le profil avec un trottoir
continu aux narmes de part et d'autre de la voie (chaussée grand gabarit 4 6,75m) et d'intégrer une vaie de piste cyclable coté ouest (sur les quais). Le but est de privilégier le
confort de déplacement sur les quais (ce qui se passe aujourd'hui) mais aussi le « pas de porte » des batiments en rive Est de la voirie. Dans ce cadre, le projet du "parking
immeuble™ est intéressant puisqu'il permet de d'avoir un léger recul pour dégager une emprise publique de 12m permettant la continuité de tous les modes.

cette voie sera aménagée conformément aux préconisations du plan guide, du futur réglement AVAP en cours d'élaboration et de la future charte des espaces publics public qui
sera réalisée en 2019, Cet aménagement sera étudié en lien avec 'aménagement de la rue Delcassé ainsi qu'avec I'emprise future du parking des terrasses du Pech.

Localisation de I'opération
Adresse ou périmétre de |'opération Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Cours Irénée Cros ;

Commune de réalisation

09-Foix

Quartier de rattachement de I'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien

Parking/accés jardins en entrée de ville

Situation
En partie hors QPV Cf, plan détaillé en annexe a la FAT

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet
Commentaires

Principales caractéristiq
Mode de réalisation de l'opération opération en regie Outil réglementaire : AVAP
d'aménagement d'ensemble :

Elements sur la tension du marché, le Nombre de m? par type de foncier 1880 m2

dynamisme du territoire dans lequel se situe le de destination concemné :

quartier :

Démarche ou certification pour qualité Montant de la valarisation pour Aucune valorisation car espace public
environnementale : chaque type de destination :

|Le cas échéant, nombre dimmeubles &
démolir, type (locaux, logements, friche, ..)
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Calendrier contractuel

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure a la date de signature
du document actant le financement de I'opération (protocole ou convention ou leurs
avenants, décision OPPC)

Semestre Année
Date prévisionnelle de lancement opérationnel -] S1 | 2020 |
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :[ 3 semestre(s) |

Commentaires

Modalités de financement de I'opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de 'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :

Validation OPPC non

Modulation du taux de subvention : 15%

Localisation : En partie hors QPV

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur Validation de la majoration du taux de financement pour seutenabilité financiére suite &
validation CE ou DG, précisions relatif au périmétre retenu, ...) : l'avis du CE du 25/06/2019

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu
Montant des dépenses subventionnables : 871 490,00€
Montant des recettes retenues :
Assiette subventionnable (déficit) : 371 430,00 €
Taux de subvention du déficit applicable 4 I'assistte subventionnable : 15,00%
Majoration du taux de subvention 4 la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) : 15,00%
Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement siinscrivant dans une logique d'excellence : [
TAUX DE SUBVENTION RETENU : 30,00%
MONTANT DE LA SUBVENTION : 111 447,00 €
Plan de financement envisagé
Cout de I'opération (en euros) : montant HT : 37148000 € montant TTC : 440 532,00 €
Co-financements (dont fonds propres a
ventiler dans la catégorie de financeur) : VILLE : 7429800 €
EPCI:
DEPARTEMENT : 74 298,00 €
REGION : 111 447,00 €
BAILLEUR :
CDC:
EUROPE :
ANAH :
AUTRE : e
ANRU : 111 447,00 €
Total des co-financements : 371 490,00 €
Dont préts : TOTAL PRETS : S
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Annexe FAT 24.1

Reconversion en espace public de la RN20 / Cours Irénée Cros / Pont vieux
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Version V3.4.1
Fiche descriptive de I'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO} Intitulé de Fopération

COMMUNE DE FOIX Création d'un nouvel espace public autour de la Limonaderie et du Pont de I'Abattoir
N° donné a Popération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

24.2 672-6009002-24-0001-002

Objectifs et éléments clés de la contractualisation

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Projet en partie dans le quartier politique de Ia ville, indispensable a la requalification du quartier, car il permet de valoriser le seul cheminement possible creant le lien avec le pole
de vie de la place Saint-Volusien.

Ce projet permetira également de créer un nouvel espace public appropriable et canfortable autour du square de I'Arget en lien avec les riviéres. Ce projet permet également de
valoriser le seul cheminement possible créant le lien avec le pdle de vie de la place Saint-Volusien.

Le programme est d'unifier les espaces pour créer un vaste espace appropriable pour différents types d'usages, de donner plus de place sécurisée au piéton, de créer une
continuité pidtonne, créer un parvis devant la Limonaderie, valorisant ce nouveau lieu culturel du centre ancien.

ORIENTATION

Créer une nouvelle attractivité au secteur de la Confluence, en créant de nouveaux lieux d'usages, nouveaux motifs d'attractivité et de fréquentation dans ce secteur de la
Confluence (secteur & enjeux du nord du centre ancien car porte d'entrée depuis la RD 117, espace de liaison avec le Chateau et la place Saint-Volusien, et paysage des bords de
riviére).

STRATEGIE

Créer un nouvel espace public autour de la Limonaderie, valorisant ce nouveau lieu culturel du centre ancien dédié & la proximité camme point d'appui au renouveau du secteur de
la Cenfluence mais aussi Arget Créer une nouvelle place de I'Arget pour accueiliir de nouveaux usages, englobant la place et le square de I'Arget actuels, une partie des parkings
surplombant I'Arget, les séquences adjacentes des rues de 'Espinet et de |a Préfecture Affirmer les liaisons avec la place Saint-Volusien, la préfecture (les futurs jardins de la
préfecture), le Chateau et les franges vertes du chateau cote Arget, I'Arget et la Confluence, par un traitement des rues et venelles unifié et assurant un confort de marche pour le
piéton. Pont de I'Abattair/rue de I'Espinetiia Limonaderie Programme Créer un nouvel espace public autour de la Limonaderie, valorisant ce nouveau lieu culturel du centre ancien
dédié a la proximité comme point d'appui au renouveau du secteur de la Confluence, révéler I'Arget. Les aménagements seront étudiés en lien avec les préconisations du Plan
guide en matiére d'aménagement des espaces publics, le futur réglement de 'AVAP en cours d'étude et la future charte des espaces publics dont I'étude se réalisera en 2019

Localisation de I'opération

Adresse ou périmétre de |'opération Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Pont de I'Abattoir . Fy ©

Commune de réalisation

09-Foix Péle artistique la Limonaderie

Quartier de rattachement de I'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien

Situation i
En partie hors QPYV Cf. plan détaillé en annexe ci-aprés

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires
Principal istiques :
Mode de réalisation de I'opération opération en régie Outil réglementaire : AVAP

d'aménagement d'ensemble :

Elements sur la tension du marche, le Nombre de m? par type de foncier 1131 m2

dynamisme du territoire dans lequel se situe le de destination concerné :

quartier :

Démarche ou certification pour gualité Mentant de la valerisation pour aucune valorisation car espace public
environnementale : chaque type de destination :

Le cas échéant, nombre dimmeubles &
démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :
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Calendrier contractuel

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure 3 la date de signature|
du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs
avenants, décision OPPC)

Semestre

Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :| S2

Durée prévisionnelle de réali

ion de I'opération :|

4 semestre(s)

[ 2020 |
—

Commentaires

Modalités de financement de I'opération

Validation OPPC
Modulation du taux de subvention :
Localisation :

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recattes prises en compte sur
validation CE ou DG, précisions relatif au périmétre retenu, ...) :

nen
15%
En partie hors QPV

Validation de la majoration du taux de financement pour seutenabilité financiére suite &

I'avis du CE du 25/06/2019

|Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de 'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

dont PRET BONIFIE AL :

Montant retenu
Montant des dépenses subventionnables : 212 990,50 €
Montant des recettes ratenues :
Assiette subventionnable (déficit) : 212 990,50 €
Taux de subvention du déficit applicable 4 I'assiette subventionnable - 15,00%
Majoration du taux de subvention & la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) : 15,00%
Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : [
TAUX DE SUBVENTION RETENU : 30,00%
[ MONTANT DE LA SUBVENTION ; 63897,15¢€
Plan de financement envisagé
Codt de I'opération (en euros) : montant HT : 21299050 € montant TTC : 255 588,60 €
Co-financements (dont fonds propres &
ventiler dans la catégorie de financeur) : VILLE : 4259810 €
EPCI:
DEPARTEMENT : 42 528,10 €
REGION : 63897,15€
BAILLEUR :
CDC:
EUROPE :
ANAH :
AUTRE : =g
ANRU : 63 897,15 €
Total des co-financements : 21289050 €
Dont préts : TOTAL PRETS : b
dont PRET CDC :

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Annexe FAT 24.2

Création d'un nouvel espace public autour de la Limonaderie et du Pont de I'Abattoir







Version V3.4.1
Fiche descriptive de I'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de Popération
COMMUNE DE FOIX Requalification du parcours piéton / Axe rue Bayle et rue des Marchands

N° donné a Fopération par le porteur de projet (le cas échéant) Ne identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)
24.3 672-6009002-24-0001-003

Objectifs et éléments clés de la contractualisation

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Projet en partie dans le quartier politique de la ville, et indispensable & la requalification du quartier.

Ce lieu de passage intense prend un réle essentiel dans |'armature urbaine depuis le nouvel aménagement de la gare SNCF.

Espace contraint dans ses dimensions (gabarit de 10,7m au plus étroit), avec un bati riverain dense en alignement qui subit nuisances sonares, pollution et qui périclite, la mutation
de cet espace doit étre rapidement engagée. L'objet est le réaménagement adapté d'une route 4 forte fréguentation (ancienne route nationale aujourd'hui départementale), en
espace public avec l'inscription de modes doux confortables.

ORIENTATION

L'objet est le réménagement adapté d'une route a forte fréquentation en espace public avec linscription de modes doux canfortables. |l s'agit de reconfigurer le profil avec un trottoir
continu aux normes de part et d'autre de la voie (chaussée grand gabarit 4 6,75m) et d'intégrer une voie de piste cyclable coté ouest (sur les quais). Le but est de privilégier le
confart de déplacement sur les quais (ce qui se passe aujourd'hui) mais aussi le « pas de porte » des batiments en rive Est de la voirie. Dans ce cadre, le projet du "parking
immeuble™ est intéressant puisqu'il permet de d'aveir un léger recul pour dégager une emprise publique de 12m permettant la continuité de tous les modes.

cette voie sera aménagée conformément aux préconisations du plan guide, du futur réglement AVAP en cours d'élaboration et de la future charte des espaces publics public qui
sera réalisée en 2019, Cet aménagement sera étudié en lien avec 'aménagement de la rue Delcassé ainsi qu'avec I'emprise future du parking des terrasses du Pech.

Localisation de I'opération
Adresse ou périmétre de l'opération

Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou ¢
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Rue Bayle et rue

Commune de réalisation
des Marchands

09-Foix
Quartier de rattachement de I'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien

Situation
EnQPV

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet
Commentaires

Principales caractéristiques :
Mode de réalisation de 'opération opération en régie Outil réglementaire : AVAP
d'aménagement d'ensemble :

Elements sur la tension du marché, le
dynamisme du territoire dans lequel se situe le
quartier :

Nombre de m? par type de foncier 1980 m2
de destination concerné :

Démarche ou certification pour qualité
environnementale :

Le cas échéant, nombre d'immeubles &
démalrr, type (locaux, logements, friche, ..) :

Montant de la valorisation pour aucune valorisation car espace public
chague type de destination :
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Calendrier contractuel

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure a la date de signature
du document actant le financement de I'opération (protocole ou convention ou leurs
avenants, décision OPPC)

Semestre Année
Date prévisionnelle de lancement opérationnel - S1 [ 2024 |
Durée prévisionnelle de réalisation de I'opération :| 3 semestre(s) |

Commentaires

Cette apération ne pourra pas bénéficier du délai d'engagement juridique de 18 mois prévu au réglement financier de I'Agence, sauf modification de la durée du programme national
mentionnée dans |a loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Modalités de financement de I'opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de 'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :

Validation OPPC non

Modulation du taux de subvention : 15%

Localisation : En QPV

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur Validation de la majoration du taux de financement pour soutenabilité financiére suite &
validation CE ou DG, précisions relatif au périmétre reternu, ...) : l'avis du CE du 25/06/2019

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu
Montant des dépenses subventionnables : 626 005,00 €
Montant des recettes retenues :
Assiette subventionnable (déficit) : 626 005,00 €
Taux de subvention du déficit applicable & |'assiette subventionnable : 15,00%
Majoration du taux de subvention & la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) : 15,00%
Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : ]
TAUX DE SUBVENTION RETENU : 30,00%
MONTANT DE LA SUBVENTION : 187 801,50 €
Plan de financement envisagé
Codt de I'opération (en euros) : montant HT : 598 675,00 € montant TTC : 718 410,00 €
Co-financements (dont fonds propres &
ventiler dans la catégorie de financeur) : VILLE : 151 271,00 €
EPCI:
DEPARTEMENT : 80 000,00 €
REGION : 179 602,50 €
BAILLEUR :
CDC:
EURQPE :
ANAH :
AUTRE : - €
ANRU : 187 801,50 €
Total des ce-financements : 598 675,00 €
Dont préts : TOTAL PRETS : - €
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :
Commentaires particuliers, le cas échéant
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Annexe FAT 24.3

Requalification des 2 parcours piétons principaux / Axe rue Bayle et rue des Marchands
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Version V3.4.1
Fiche descriptive de I'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de Popération

COMMUNE DE FOIX Requalification du parcours piéton / Axe La Faurie jusqu'a la rue du Pont
N° donné a 'opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)

24 4 672-6009002-24-0001-004

Objectifs et éléments clés de la contractualisation

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Constat :

Malgré un souci de qualité, 'aménagement des espaces publics est trés hétéraclite en particulier au niveau des matériaux et mobilier (revétement de sol, éclairages, mobiliers...).
En paralléle la continuité commerciale est & renforcer au niveau des rez-de-chaussée.

L'activité commerciale doit étre continue.

I faut donc concentrer les projets sur quelques axes et éviter la diffusion des interventions.

Orientation :
Réameénagement rues La Faurie/Du Pont

L'objet est de hiérarchiser clairement ces parcours, dinfroduire une qualité homogéne dans les revétements de sol avec une signalétique efficace pour “boucler” jusqu'a la place
Saint-Volusien.

Les qualités nécessaires sur les espaces publics mais aussi sur les facades commerciales (avec imposition d'une qualité de fagade en lien avec TAVAP) sont :

- accueillant

- confortable

- continu

De maniére opérationnelle, le choix des interventicns se fera en fonction des priorités mais toujours dans une cohérence d'ensemble.

Localisation de I'opération
Adresse ou périmétre de l'opération Précisions sur le périmétre et la localisation de 'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

rue La Faurie, place Freycinet )

jusqu'a la rue du Pont -

Commune de réalisation

09-Foix

Quartier de rattachement de |'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien

Situation
EnQPV

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet
Commentaires

Principales caractéristiques :
Mode de réalisation de I'opération opération en régie Outil réglementaire : AVAP
d'aménagement d'ensemble :

Elements sur la tension du marché, le Nombre de m? par type de foncier 846 m2
dynamisme du territoire dans lequel se situe le de destination concemé :

quartier :

Démarche ou certification pour qualité Montant de la valorisation pour
environnementale : chagque type de destination :

Le cas échéant, nombre dimmeubles &
démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :
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Calendrier contractuel

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure a la date de signature|
du document actant le financement de I'opération (protocole ou convention ou leurs
avenants, décision OPPC)

Semestre Année
Date prévisionnelle de lancement opérationnel .| S1 [ 2024 1
Durée prévisionnelle de réalisation de I'opération - 3 semestre(s)

Commentaires
Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d'engagement juridigue de 18 mois prévu au réglement financier de I'Agence, sauf modification de |a durée du programme national
mentionnée dans |a loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Modalités de financement de 'opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de 'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :

Validation OPPC nen

Modulation du taux de subvention : 15%

Localisation : En QPV

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur Validation de la majoration du taux de financement pour soutenabilité financiére suite a
validation CE ou DG, précisions relatif au périmétre retenu, ...) : I'avis du CE du 25/06/2019

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu
Montant des dépenses subventionnables : 207 455,00 €
Montant des recettes retenues :
Assiette subventionnable (déficit) : 297 455,00 €
Taux de subvention du déficit applicable & I'assiette subventionnable : 15,00%
Majoration du taux de subvention & la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) : 15,00%
Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : |
TAUX DE SUBVENTION RETENU : 30,00%
MONTANT DE LA SUBVENTION : 89236,50€
Plan de financement envisagé
Colt de I'opération (en euros) : montant HT : 307 137,50 € montant TTC : 368 565,00 €
Co-financements (dont fonds propres a
ventiler dans |a catégorie de financeur) : VILLE : 64 332,25 €
EPCI:
DEPARTEMENT : 6142750 €
REGION : 92 14125€
BAILLEUR :
CDC:
EUROPE :
ANAH :
AUTRE : - €
ANRU : 89 236,50 €
Total des co-financements : 307 137,50 €
Dant préts : TOTAL PRETS : - €
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :
Commentaires particuliers, le cas échéant
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Version V3.4.1
Fiche descriptive de I'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de Popération

COMMUNE DE FOIX Aménagement de 3 placettes successives dans le cadre de la requalification des deux
parcours piétons principaux

N° donné a I'opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)

24.5 672-6009002-24-0001-005

Objectifs et éléments clés de la contractualisation

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

L'objectif est de créer un systéme de placettes, 2 aménager pour les transformer en de véritables lieux de pose et de valorisation du patrimaine dans le quartier politique de la ville
(place Lazéma, place du 8 mai 1945, place Pyréne).

Les placattes seront aménagées avec un souci de partage des espaces et dans I'objectif de rendre visible le centre ancien.

Ces placettes sont complémentaires aux parcours piétons principaux, et aurant pour vocation 3 &tre des espaces publics de proximité permettant de remettre de I'activité en centre
ville et de créer du lien social sur des espaces partagés.

Les placettes concernees sont :
- Place Lazéma,

- Place du 8 mai 1945,

- Place Pyréne.

Les aménagements seront étudiés en lien avec les préconisations du plan quide en matiére d'aménagement des espaces publics, le futur réglement de I'AVAP en cours d'étude et
la future charte des espaces publics dont 'étude se réalisera en 2019.

Localisation de I'opération
|Adresse ou périmétre de I'opération Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographiqqe{)
Place Pyréne % B
Place du 8 mai 1945

Commune de réalisation

08-Faix

Quartier de rattachement de I'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien

Place Lazéma

Cf. plan détaillé en
Situation annexe ci-apres
EnQPV

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet
Commentaires

Principales caractéristiques :
Mode de réalisation de 'opération opération en régie Outil réglementaire : AVAP, PLU
d'aménagement d'ensemble :

Elements sur la tension du marché, le Nombre de m? par type de foncier 1489 m2 de placettes

dynamisme du territaire dans lequel se situe le de destination concerné :

quartier :

Démarche ou certification pour qualité Montant de la valorisation pour aucune valorisation car espace public
environnementale : chaque type de destination :

Le cas échéant, nombre d'immeubles &
démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :
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Calendrier contractuel

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure & la date de signature
du document actant le financement de I'opération (protocole ou convention ou leurs
avenants, décision OPPC)

Semestre

Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel 4

51

[ 2021 |

Durée prévisionnelle de réalisation de 'opération |

7 semestre(s)

Commentaires

Modalités de financement de Popération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de 'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Validation OPPC nen
Modulation du taux de subvention : 15%
Localisation : EnQPV
Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur Validation de la majoration du taux de financement pour soutenabilité financiére site &
validation CE ou DG, précisions relatif au périmétre retenu, ..} : l'avis du CE du 25/06/2019
Calcul du financement prévisionnel ANRU
Montant retenu
Montant des dépenses subventionnables : 427 44750 €
Montant des recettes retenues :
Assiette subventionnable (déficit) : 427 447,50 €
Taux de subvention du déficit applicable & 'assiette subventionnable - 15,00%
Majoration du taux de subvention & la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) : 15,00%
Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement sinscrivant dans une logique d'excellence : |
TAUX DE SUBVENTION RETENU : 30,00%
MONTANT DE LA SUBVENTION : 128 234,25 €
Plan de financement envisagé
Cadt de I'operation (en euros) : montant HT : 427 447,50 € montant TTC : 512937,00 €
Co-financements (dont fonds propres &
ventiler dans la catégorie de financeur) : VILLE : 80979,00€
EPCI:
DEPARTEMENT : 80 000,00 €
REGION : 128 234,25 €
BAILLEUR :
cDC:
EUROPE :
ANAH :
AUTRE : =&
ANRU : 12823425 €
Total des co-financements : 427 447 50 €
Dont préts : TOTAL PRETS : - €
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :
Commentaires particuliers, le cas échéant
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Annexe FAT 24.5

Aménagement de 3 placettes successives dans le cadre de la requalification des deux parcours piétons principaux
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Version V3.4.1
Fiche descriptive de I'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de |'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de 'opération

COMMUNE DE FOIX Requalification de I'espace public Place Parmentier, situé sur les deux parcours piétons
principaux

N° donné a opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)

24.6 672-6009002-24-0001-006

Obijectifs et éléments clés de la contractualisation

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

La situation exceptionnelle en articulation entre les allées de la Villote et le centre ancien ainsi que I'aspect peu améne de I'espace & 'arriére de la mairie ont alimenté un projet sur
le parking parmentier &fin de le valoriser.

Avec une maitrise fonciére publique, un batiment communal, des jardins prives, I'ensemble posséde un réel potentiel de restructuration.
L'espace public sera entiérement redessiné suivant les traces du parcellaire antérieur afin de retrouver une ambiance de rue du centre ancien.
Les immeubles riverains en pans de bois seront valorisés depuis les points de vue des places.

Une tranche ultérieure pourra éventuellement permettre de créer une placette en lieu et place des immeubles du 16 rue Lazéma fortement dévalorisant actuellement,
Cette place sera aménagée suite & la création du Parking Parmentier et 4 |a création d'une résidence autonomie. Les espaces seront done redessinées en fonction de ces deux
équipements.

Localisation de |'opération
Adresse ou périmétre de 'opération Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

S

Commune de réalisation

09-Foix

Quartier de rattachement de I'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien

Situation i
Cf. plan plus détaillé en annexe ci-aprés

EnQPV

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet
Commentaires

Principales caractéristiques :
Mode de réalisation de I'opération opération en régie Quitil réglementaire : AVAP, PLU
d'aménagement d'ensemble :

Elements sur la tension du marché, le Nombre de m? par type de foncier 1429 m2

dynamisme du territoire dans lequel se situe le de destination concerné :

quartier :

Démarche ou certification pour qualité Montant de la valorisation pour aucune valorisation car espace public
environnementale : chagque type de destination :

Le cas échéant, nombre d'immeubles a
démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :

ANRLU - Fichier FAT NPNRU - 24 - Aménagement d'ensemble Page 112



Calendrier contractuel

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure a la date de signature
du document actant le financement de I'opération (protacole ou convention ou leurs
avenants, décision OPPC)

Semestre Année
Date prévisionnelle de lancement opérationnel -] S1 [ 2022 |
Durée prévisionnelle de réalisation de I'opération :| 4 semestre(s)

Commentaires

Modalités de financement de I'opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de FANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :

Validation OPPC non

Modulation du taux de subvention : 15%

Localisation : En QPV

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur Validation de la majoration du taux de financement pour soutenabilité financiére site &
validation CE ou DG, précisions relatif au périmétre retenu, ...) : l'avis du CE du 25/06/2019

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu
Montant des dépenses subventionnables : 463 982,50 €
Montant des recettes retenues :
Assiette subventionnable (déficit) : 463 982,50 €
Taux de subvention du déficit applicable a I'assiette subventionnable : 15,00%
Majoration du taux de subvention 4 la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) : 15,00%
Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :
TAUX DE SUBVENTION RETENU : 30,00%
MONTANT DE LA SUBVENTION : 13913475 ¢
Plan de financement envisagé
Colt de 'opération (en euros) : montant HT : 463 982,50 € montant TTC : 556 779,00 €
Co-financements (dont fonds propres &
ventiler dans la catégorie de financeur) : VILLE ; 105 593,00 €
EPCI:
DEPARTEMENT : 80 000,00 €
REGION : 138 194,75 €
BAILLEUR :
CDC:
EUROPE :
ANAH :
AUTRE : = £
ANRU : 139 184,75 €
Total des co-financements : 463 982,50 €
Dont préts : TOTAL PRETS : - €
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Annexe FAT 24.6

Requalification de I'espace public Place Parmentier, situé sur les deux parcours piétons principaux
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Version V3.4.1
Fiche descriptive de I'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de opération

COMMUNE DE FOIX Requalification de la rue Théophile Delcassé

N° donné a Popération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)
24.7 672-6009002-24-0001-007

Objectifs et éléments clés de la contractualisation

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Création d'une zone de rencontre sur I'ensemble du périmétre du quartier prioritaire avec aménagement d'une rue passante en espace apaisé. Le périmétre conceme ['ensmble de
|a rue Delcassé du vieux pont au croisment avec les allées de Villote. Il s'agit de privilégier sur cet espace les cheminements piétons et vélos, mettre en accessibilité la voirie et les
commerces. Cette rue passante a pour vocation de devenir un véritable espace public partage. cette opération est liée & 'aménagement du Cours
Irénée Cros et |a traversée de Villote. La faisabilité de 'ensemble depuis la gare jusqu'au champ de mars sera étudiée dans le cadre du dispositif ACV. Les aménagements seront
étudiés en lien avec les préconisations du Plan guide en maliére d'aménagement des espaces publics, le futur réglement de I'AVAP en cours d'étude et la future charte des
espaces publics dont I'étude se réalisera en 2018,

Localisation de I'opération

|Adresse ou périmétre de I'opération Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Rue Théaphile = AT
Delcassé b
Commune de réalisation
09-Foix
Quartier de rattachement de I'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien
Situation Cf. plan plus détaillé en annexe
EnQPV cl-aprés 7

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Principales caractéristiques :
Mode de réalisation de l'opération opération en régie Outil réglementaire : AVAP, PLU
d'aménagement d'ensemble :

Elements sur la tension du marche, le Nombre de m? par type de foncier 2965 m2

dynamisme du territoire dans lequel se situe le de destination concerné :

quartier :

Démarche ou certification pour qualité Montant de la valorisation pour aucune valorisation car espace public
environnementale : chaque type de destination :

Le cas échéant, nombre dimmeubles &
démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 24 - Aménagement d'ensemble Page 1/2



Calendrier contractuel

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure a Ia date de signature
du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs
avenants, décision OPPC)

Semestre

Annge

Date prévisionnelle de Jancement opératicnnel :] 82

2019 |

Durée prévisionnelle de réalisation de I'opération ;|

5 semestre(s)

Commentaires

Modalités de financement de I'opération

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :
Localisation :

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses etlou recettes prises en compte sur
validation CE ou DG, précisions relatif au périmétre retenu, ...)

15%
En QPV

Validation de la majoration du taux de financement pour soutenabilité financiére suite &

l'avis du CE du 25/06/2019

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de 'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :

non

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables :

73221000 €

Mantant des recettes retenues :

Assiette subventionnable (déficit) :

732 210,00 €

Taux de subvention du déficit applicable a I'assiette subventionnable :

15,00%

Majoration du taux de subvention & la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

15,00%

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :

TAUX DE SUBVENTION RETENU :

30,00%

MONTANT DE LA SUBVENTION :

219 663,00 €l

Plan de financement envisagé

Co-financements (dont fonds propres &
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Codt de I'opération (en euros) : montant HT : 732210,00 €

VILLE : 212 884,00€
EPCI :
DEPARTEMENT : 80 000,00 €
REGION : 219663,00€
BAILLEUR :
CDC:
EURQPE :
ANAH :
AUTRE : - €
ANRU : 219 663,00 €
Total des co-financements : 732210,00 €
Dont préts : TOTAL PRETS : - €
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

montant TTC :

878 652,00 €

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Requalification de la rue Théophile Delcassé
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Version V3.4.1
Fiche descriptive de I'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de I'opération

COMMUNE DE FOIX Construction d'un parking Place Parmentier (> 50 places)
N donné 4 Fopération par le parteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)
24.8 672-6009002-24-0001-008

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de 'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :

Constat
La situation exceptionnelle en articulation entre les allées de la Villote et le centre ancien ainsi que I'aspect peu améne de I'espace a l'arriere de la mairie ont alimenté un projet sur
le parking Parmentier afin de le valoriser.

Qrientation
Le programme consiste & créer un parking public sur deux niveaux, 3 la place du parking mairie existant et en se servant du dénivelé pour gérer son impact visuel (demi-niveau
enterré)

Localisation de |'opération
Adresse ou périmétre de |'opération Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou cor
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Commune de réalisation Parking
09-Foix

Quartier de rattachement de |'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien

Situation
En QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Commentaires

Principales caractéristiques :

Mode de réalisation de l'opération opération en régie Outil réglementaire : AVAP
d'aménagement d'ensemble :

Elements sur la tension du marché, le Nombre de m? par type de foncier 1478 m2

dynamisme du territoire dans lequel se situe le de destination concerné :

quartier :

Démarche ou certification pour qualité Montant de la valorisation pour L'étude de faisabilité technique et financiére de ce
environnementale : chaque type de destination : projet permettra de définir la valorisation fonciére

Le cas échéant, nombre dimmeubles &
démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :
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Calendrier contractuel

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure a la date de signature
du document actant le financement de I'opération (protocole ou convention ou leurs
avenants, décision OPPC)

Semestre Année
Date prévisionnelle de lancement opérationnel -] S1 I 2021 |
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :| 4 semestre(s) |

Commentaires

Modalités de financement de I'opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de I'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :

Validation OPPC non

Modulation du taux de subvention : 15%

Localisation : EnQrPV

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou receties prises en compte sur Validation de la majoration du taux de financement pour soutenabilité financiére suite &
validation CE ou DG, précisions relatif au périmétre retenu, s l'avis du CE du 25/06/2019

Calcul du financement prévisionnel ANRU
Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables :

488 750,00 €

Montant des recettes retenues :

Assiette subventionnable (déficit) :

468 750,00 €

Taux de subvention du déficit applicable & I'assiette subventionnable : 15,00%
Majoration du taux de subvention & la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) : 15,00%
Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : |
TAUX DE SUBVENTION RETENU : 30,00%
MONTANT DE LA SUBVENTION : 140 626,00 €
Plan de financement envisagé
Codt de I'opération (en euros) : montant HT : 468 750,00 € montant TTC ; 562 500,00 €
Co-financements (dont fonds propres a
ventiler dans la catégorie de financeur) : VILLE ; 328 125,00 €
EPCI:
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC:
EUROPE :
ANAH :
AUTRE : =
ANRU : 140 625,00 €
Total des co-financements : 468 750,00 €
Dont préts : TOTAL PRETS : - €
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Annexe FAT 24.8

Construction d'un parking Place Parmentier (> 50 places)
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Version V1.2.1
Fiche descriptive de l'opération d'accession a la propriété du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de Fopération

COMMUNE DE FOIX Accession / 21-23 rue du Rival

N° danné a Popération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)
36.1 672-6009002-36-0001-001

Objectifs et contenu de I'opération

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Le quartier du Rival est [un des plus anciens de Foix.

Lieu majeur de I'intervention de rénovation urbaine dans le centre ancien de Foix, les deux rives de la rue du Rival ont une structure architecturale et un peuplement qui implique

une intervention publique forte.

Ciblés dans la faisabilité du RHI-THIROR, la plupart des immeubles devront &tre reconvertis et restructurés. L'objet est de définir le niveau qualitatif d'intervention afin d'entrainer
la dynamique de projet au centre ancien, car ces ilts ont valeur d'exemplarité. La covisibilité du site depuis les lieux de flux en fait une porte d'entrée, en particulier par la facade
urbaine et les vues sur le chateau et la préfecture. La coordonnation avec les autres éléments de valorisation du site (passerelle, berges, parking-mmeuble...) sera & prendre en
compte.

Les interventions sur les 21 et 23 rue du Rival correspondent & la partie sud de la rue du Rival, et & celle qui nécessite le plus d'intervention. L'cbjectif est de retrouver fancien
enclos du 23 (en U inversé) et restructurer le 21 avec la possibilité d'un traitement contemporain en facade, I'objectif étant d'amener de la lumiére pour des activités en rez-de-
chaussée (logement impossible).

Un dégagement arriére permetira de réouvrir un passage haut servant de cours (espace extérieur) avec de nouvelles fagades sud.

Le 25 serait restructuré pour recevoir les liaisons verticales du 27 permettant ainsi de dégager de grands plateaux. L'objectif étant de dégager sur l'arriére de ces batiments un
espace semi-public.

Le nombre de relogement est difficile & évaluer a ce stade.

Il nest pas prévu de stationnement, la configuration des batiments ne le permettant pas. Le stationnement sera développé en lien avec le parking du cours Irénée Cros (> 100
places), situé juste en face des rives de l'Arigge.

Localisation de I'opération

Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou commentaires

Adresse ou périmétre de l'opération particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

N°21-23 rue du Rival

Commune de rattachement

Foix

Quartier de rattachement de |'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien
Situation

Dans QPV

Projet de parking en
entrée de ville

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement Anru :
Nombre de logements en accession :

4 §Type de production envisagée :  accession libre

Eléments relatifs au contexte de lopération:  L'étude diagnostic habitat / peuplement réalisée dans la phase du protocele de préfiguration a fait apparaitre que les prix de
vente, pour que les acquisitions interviennent devront se situer aux nivaux suivants :

- Pour des jeunes ménages/ en décohabitation ou en début de parcours professionnel T2/ T3 = moins de 120,000 & 130.000€ ;
- Pour des familles ou personnes agées : T4 / T5 ou T2 adapté = de 120.000 4 150.000 €.

Il est demandé un montant farfaitaire de 15.000 € par logements afin de permetire la réalisation du programme présenté tout en
restant sur les prix du marché. En effet, le colit au m2 est important du fait des conditions particuliéres d'intervention en centre
ancien : contraintes patrimoniales, savoir-faire et techniques constructives dans un tel contexte patrimonial, gestion de
['accessibilité, du stochage des matériaux.

Niveau de performance énergétique et RT 2012 * Eléments relatifs aux modaltés  les modalités d'accompagnement seront étudiées
environnementale visé et démarche ou d'accompagnement des ultérieurement en lien avec le PLH et l'expérieuce des
certification envisagés : acquéreurs : opérations portées par Un Toit pour Tous sur d'autres
immeubles.

Prix de revient HT de l'opération : TR 00€
Prix de revient TTC de I'opération : G SRR 00 € JEléments relatifs aux modalitss  Marketing mis en place sur le départementa de I'Ariége,
Prix de vente prévisionnel en fonction des ijemz’ Ygooone T de commercialisation : divers supports de presse, site internet, petites annonces
typologies de logement : Type 3:120000 €

Type 4 : 140 000 €
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Calendrier contractuel

Le cas échéant : date d'autorisation de démarrage anticipé| |

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel ;] 52 | 2023 |

Durée prévisionnelle de réalisation de lopération :| 4 semestre(s)

Commentaires

Cette opération ne paurra pas bénéficier du délai d'engagement juridique de 18 mois prévu au réglement financier de ' Agence, sauf modification de la durée du pragramme
national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Modalités de financement de I'opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de 'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Medulation du montant forfaitaire :
Localisation :
Autre :
Calcul du financement prévisionnel Anru
Montant retenu
Montant forfaitaire de I'aide par logement 15 000,00 €
MONTANT DE LA SUBVENTION : 60 000,00 €
Plan de financement envisagé
Colt de l'opération (en euros) : mentant HT : 60 000,00 € montant TTC : 60 000,00 €
Correspondant & la somme des aides & destination de I'accédant
Co-financements:
Uniguement pour les aides & destination de VILLE
l'accédant (hors fonds-propres) ’
EPCI:
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CcDC:
EUROPE :
ANAH
AUTRE :
ANRU : 60 000,00 €
Dont préts : PRETS :
PRETCDC:
PRETBONIFIE AL :
Commentaires particuliers, le cas échéant
Le bénéficiaire, représenté par : Prénom et nom du sigretaire
alteste la sincérité des informations ci-dessus.
Faita le

Signature
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Accession / 21 et 23 rue du Rival
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Version V1.2.1
Fiche descriptive de I'opération d'accession 4 la propriété du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de 'opération

SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM Accession / 2 rue des Forgues - Place Freycinet / llot Imprimerie
N° donné a Popération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)
36.2 672-6009002-36-0002-001

Objectifs et contenu de I'opération
Description de I'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
L'opération consiste a réhabiliter Iimmeuble comprenant une surface commerciale en rez de chaussée, et 5 logements collectifs en étage.

Cet immeuble est situé dans le coeur historique de Foix.

La configuration de limmeuble est trés particuliére : de forme rectangulaire avec fune des facades "borgne", ce qui implique de concevoir des logements lumineux et donc sur de
surfaces plus grandes que les standards habituels.

La mise en valeur de cet immeuble protégé au titre de 'AVAP engendrera des surcolts de chantier liés aux contraintes de chantier (stockage matérieux, moyens de levage,
approvisionnement du chantier, ...).

L'étude diagnostic habitat / peuplement du protocole de préfiguration fait apparaitre que les prix de vente, pour que les acquisitions interviennent devront se situer aux niveaux
suivants :

- Pour des jeunes ménages/décohabitation ou en début de parcours professiannel T2/ T3 = moins de 120,000 2 130.000 € ;

- Pour des familles ou personnes 4gées : T4 / T5 ou T2 adapté = de 120,000 a 160.000 €.

Ceux-ci sont destinéés a l'accession 4 le propriété, de type 2 & type 4.

I n'y a pas de relogement prévu.

Localisation de I'opération

Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
2 rue des Forgues Place Freycinet

Adresse ou périmétre de I'opération

Commune de rattachement n° 2 rue des Forgues

Foix

Quartier de rattachement de I'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien
Situation .
Dans QPV el B

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement Anru :
Nombre de logements en accession :

5 ;Type de production envisagée : 5 PSLA

Eléments relatifs au contexte de l'opération:  Ce programme est situé dans une rue trés commergante de la vill
variée, du type 2 au type 4.
Ce programme répond 2 tous les types de besains en termes de parcours résidentiel pour les accedants a la propriété,

& proximité des tous les services, et propose Lne typologie

Il est demandé un mantant forfaitaire de 15.000 € par lagements afin de permettre la réalisation du programme présenté tout en
restant sur les prix du marché. En effet, le colt au m2 est important du fait des conditions particuliéres d'intervention en centre
ancien : contraintes patrimoniales, savoir-faire et techniques constructives dans un tel contexte patrimonial, gestion de
l'accessibilité, du stockage des matériaux, de la gestion de l'activité touristique.

Niveau de performance énergétique et RT2012 Eléments relatfs aux modalités  Les logements sont proposés a la vente stivant le

environnementale visé et démarche ou d'accompagnement des dispositif PSLA.

certification envisagés : acquéreurs : Le fonctionnement de la copropriété est assuré en inteme,
par un syndic intégré a la structure de la Société Un toit
pour tous.

Prix de revient HT de l'opération : T g4 de2,00€

Prix de revient TTC de l'opération : ) 982 18741 € | Eléments relatffs aux modalités  Marketing mis en place sur le département de [Ariége,

Prix de vente pré\}isionnel P T ﬁhe 505000 € emeoide commercialisation © divers Suppo'ris de presse, 'S]te internet HLM Ariége, petites

2 y ] annonces, démarchage téléphonique de la base de
typologies de logement : Type 3: 120000 € données clients de FOPH Arigge, etc
Type 4 : 140000 € o il 148, Eh Gy
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Calendrier contractuel

Le cas échéant : date d'autorisation de démarrage anticipg] |
Semestre

Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :| S1 [

2021 |

Durée prévisionnelle de réalisation de I'opération :| 3 semestre(s)

Commentaires
Acquisition directe envisagée. Pourvoi en cassation d'un des propriétaires donc délai & prévoir pour la maitrise fonciére.

Modalités de financement de I'opération

|Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de I'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :

Modulation du montant forfaitaire :
Localisation :
Autre :

Calcul du financement prévisionnel Anru

Montant retenu

Montant forfaitaire de |'aide par logement

15 000,00 €

MONTANT DE LA SUBVENTION :

75 000,00 €

Plan de financement envisagé

Cot de l'opération (en euros) : montant HT - 75000,00 €

Correspondant a la somme des aides & destination de I'accédant

Co-financements:
Uniguement pour les aides & destination de VILLE :
l'accédant (hors fonds-propres)
EPCI:
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC:
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU : 75000,00 €

Dont préts : PRETS :
PRETCDC:
PRET BONIFIE AL :

montant TTC :

75 000,00 €

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :
atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Faita

Signature

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 36 - Accession 4 la propriéte
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Accession / 2 rue des Forgues - Place Freycinet — 116t Imprimerie
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Version V1.2.1
Fiche descriptive de I'opération d'accession a la propriété du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de I'opération

SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM Accession / 39 et 41 Cours Gabriel Fauré

N° donné a P'opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)
36.3 672-6009002-36-0002-002

Objectifs et contenu de |'opération

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Sur une friche urbaine laissée & I'abandon depuis delx décennies, bien quielle soit située en frontalité de la principale esplanade de la vile, cette opération de rencuvellement
urbain constitue une offre d'accession a la propriété unique.

L'opération consiste & réhabiliter deux immeubles en arrété d'insalubrité irrémédiable (immeuble eligible au dispositif RHI), et de preduire 7 logements en étage, de type 2 atype
4, destinés & 'accession & la propriété.
La disposition des futurs logements devrait rester identique & lexistant, tout en respectant les régles de construction en cours de validité.

La palette de typologie offerte répond a une large offre de logements comrespondant & tous les stades d'un parcours résidentiel.
La typologie prévue est: 1 T2+2 T3 +4 T4

La mise en valeur de cet immeuble protégé au titre de AVAP engendrera des surcolts de chantier liés aux contraintes de chantier (stockage matérieux, moyens de levage,
approvisionnement du chantier, ...).

|l est prévu en rez de chaussée la création d'un local commercial destiné 2 la location ou alavente.

Localisation de I'opération

5 5 5 Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou commentaires
Adresse ou périmétre de 'opération particuliers (si nécessaire, annexer un document cartegraphique)
39-41 Cours Gabriel Fauré Mairie

Commune de rattachement

Foix
- = En centre ville, en frontalité de l'esplanade de -
Quartier de rattachement de I'opération 4 s ;
5 Villote et té de tous serv
09122 Foix 6009002 Centre Ancien RSt o e fos s J
Situation Allées de Villote
Dans QPV Ak

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement Anru :
Nombre de logements en accession :

. {Type de production envisagée :  PSLA

Eléments relatifs au contexte de lopération:  L'étude diagnostic habitat / peuplement réalisée dans la phase du protocole de préfiguration a fait apparaitre que les prix de
vente, pour que les acquisitions interviennent devront se situer aux niveaux suivants :
- Pour des jeunes ménages/ en décohabitation ou en début de parcours professionnel T2 /T3 = mains de 120.000 a 130.000€ ;
- Pour des familles ou personnes agées : T4 / T5 ou T2 adapté = de 120.000 4 150,000 €.

Concernant l'acquisition fonciére, elle se fera dans le cadre d'une convention tripartite (mairie, EPF, Communauté
d'agglomération Pays Foix-Varilhes) signée fin 2017 avec 'EPF Occitanie.

|l est demandé un montant forfaitaire de 15.000 € par lagements afin de permettre la réalisation du programme présenté taut en
restant sur les prix du marché. En effet, le colt au m2 est important du fait des conditions particuliéres d'intervention en centre
ancien : contraintes patrimoniales, savoir-faire et technigues constructives dans un tel contexte patrimonial, gestion de

§ . ; I'accessibilité. du stochace das mat X o el ; sl
Niveau de performance énergétique et RT 2012 Eléments relatifs aux modalités  Les logements sont proposés & la vente suivant le
environnementale visé et démarche ou d'accompagnement des dispositif PSLA.
certification envisagés : acquéreurs : Le fonctionnement de la copropriété est assuré en inteme,

par un syndic intégré a la structure de la SCP.

Prix de revient HT de lopération : e 852 000,00 €

Prix de revient TTC de l'opération : ' 898 860,00 € Eléments relatifs aux modalités ~ Marketing mis en place sur le département de ['Ariége,

Brix dé venta prévisionnel e s e Type 2701000 € aiiaas de commercialisation : divers supports de presse, site in_ternet HLM Ariége, petites
typologies de logement : Tupe 3 - 60 000 € annonces, démarchage téléphonique de la base de

ypolog ; ¥RE données clients de [OPH Ariége et de la Société Un toit

Type 4: 110000 € pour tous, etc...
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Calendrier contractuel

Le cas échéant : date d'autorisation de démarrage anticipé| |
Semestre Année
Date prévisionnelle de lancement opérationnel ;| S1 [ 2021 |
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :| 3 semestra(s)

Commentaires
L'acquisition fonciére, prévue avec I'EPF occitanie, va certainement se faire dans le cadre d'une expropriation, début 2019.

Modalités de financement de I'opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de I'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire :
Localisation :
Autre :
Calcul du financement prévisionnel Anru
Montant retenu
Montant forfaitaire de I'aide par logement 15 000,00 €
MONTANT DE LA SUBVENTION : 105 000,00 €
Plan de financement envisagé
Codt de l'opération (en euros) : montant HT : 105 000,00 € montant TTC : 105 000,00 €
Correspondant & la somme des aides & destination de I'accédant
Co-financements:
Uniquement pour les aides a destination de VILLE :
l'accédant (hors fonds-propres) ’
EPCI:
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CDC:
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU : 105 000,00 €
Dont préts : PRETS :
PRET CDC :
PRET BONIFIE AL :
Commentaires particuliers, le cas échéant
Le bénéficiaire, représenté par : Prénom et nom du signataire
atteste la sincérité des informations ci-dessus.
Faita le

Signature
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Version V1.2.1
Fiche descriptive de I'opération d'accession a la propriété du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’'ouvrage (MO) Intitulé de 'opération

SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM : Accession / 50 rue des Chapeliers

N° donné a I'opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)
364 672-6009002-36-0002-003

Objectifs et contenu de I'opération
Description de I'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
L'opération consiste & intervenir sur un immeuble actuellement vacant, sauf le rez de chaussée actuellement occupé par un commerce.

L'immeuble ne fait 'objet d'aucune intervention depuis plusieurs années.
Le batiment existant donne sur une placette.

Il est prévu de réhabiliter limmeuble pour produire 5 logements.
La palette de typologie offerte répond & une large offre de logements correspondant 4 tous les stades d'un parcours résidentiel.
La typologie prévue est: 4 T4 +1 T(

Concernant l'acquisition fonciére, elle se fera dans le cadre d'une convention tripartite (mairie, EPF, Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes) signée fin 2017 avec
I'EPF Qccitanie.

Localisation de |'opération

Adresse ou périmétre de l'opération Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou commentaires
P P particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

N°50 rue de Chapeliers

N°50 rue des Chapeliers.

Commune de rattachement
Foix

Quartier de rattachement de |'opération Mairie
09122 Foix 6009002 Centre Ancien
Situation

Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de I'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement Anru :
Nombre de logements en accession :

%Type de production envisagée :

5
Eléments relatifs au contexte de lopération :
Niveau de performance énergétique et Rreste L Eléments relatifs aux modalités  Les logements sont proposés & la vente suivantle
environnementale visé et démarche ou d'accompagnement des dispositif PSLA, et toutes les disposition qu'il comprend,
certification envisagés : acquéreurs | notément en terme d'ingéniérie financiére. Le
fonctionnement de la copropriété est assuré en inteme, par
un syndic intégré a la structure de la SCP.
Prix de revient HT de l'opération : 7 1007 000,00 €
Prix de revient TTC de l'opération : - 1082 385,00 € {Eiéments relatits aux modalités  MARKETING MIS EN PLACE SUR LE DEPARTEMENT
Pricas vants pré e o A TypeﬁI YT Rt de commercialisation : DE L'ARIEGE - DIVERS SUPPORTS DE PRESSES -
typologies de logement : Type 3 : 120 000 € SITE INTERNET HLM ARIEGE - PETITES ANNONCES -
= Type 4 : 140 000 € DEMARCHAGE TELEPHONIQUE DE NOTRE BASE DE
g DONNEES CLIENTS, ETC
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Calendrier contractuel

Le cas échéant : date d'autorisation de démarrage anticipé| 1
Semestre Année
Date prévisionnelle de lancement opérationnel | 51 | 2021 |
Durée prévisionnelle de réalisation de I'opération :| 3 semestre(s) |

Commentaires

Modalités de financement de I'opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de 'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Modulation du montant forfaitaire :
Localisation :
Autre :
Calcul du financement prévisionnel Anru
Montant retenu
Montant forfaitaire de |'aide par logement 15 000,00 €
MONTANT DE LA SUBVENTION : 75 000,00 €
Plan de financement envisagé
Colt de I'opération (en euros) : montant HT : 75000,00 € montant TTC : 75 000,00 €
Correspondant & la somme des aides & destination de l'accédant
Co-financements:
Uniquement pour les aides a destination de VILLE -
l'accédant (hors fonds-propres)
EPCI:
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CcDC:
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :
ANRU : 75000,00 €
Dont préts : PRETS :
PRETCDC:
PRET BONIFIE AL :
Commentaires particuliers, le cas échéant
Le bénéficiaire, représenté par : Prénom et nom du signataire

atteste |a sincérité des informations ci-dessus.
Fait & le.

Signature
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Version V1.2.1

Fiche descriptive de I'opération d'accession 4 la propriété du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de |'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO)
SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM

Intitulé de I'opération
Accession/ 1 rue Villeneuve

36.5

N° donné a 'opération par le porteur de projet (le cas échéant)

672-6009002-36-0002-004

N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de I'opération

La typologie prévue est: 2 T2 +4 T3

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :
L'objectif est d'intervenir sur un immeuble appartenant & la Société coopérative Un toit pour tous.
Des garages sont situés en rez de chaussée et seront conserves.

Réhabilitation et construction de 6 logemetns collectifs de type 2 & tyoe 4 avec garage, destiné & 'accession a la propriété suivant les dispositif PSLA.

Localisation de I'opération

Adresse ou périmétre de I'opération

1 rue Villeneuve

n°1 rue Villeneuve

Commune de rattachement
Foix

Quartier de rattachement de I'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien

Situation
Dans QPV

Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Caractéristiques prévisionnelles de 'opération et réponse aux objectifs du projet

Nombre de logements en accession :

Eléments relatifs au contexte de l'opération :

Niveau de performance énergétique et RT 2012

environnementale visé et démarche ou
certification envisagés :

Prix de revient HT de 'opération :

Prix de revient TTC de l'opération :

Prix de vente prévisionnel en fonction des
typologies de logement :

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

" a24 475,00 €
97532113 €

{Type de production envisagée :

L'étude diagnostic habitat / peuplement réalisée dans la phase du protocole de préfiguration a fait apparaitre que les prix de
vente, pour que les acquisitions interviennent devront se situer aux nivaux suivants :

- Pour des jeunes ménages/ en décohabitation ou en début de parcours professionnel T2 / T3 = mains de 120.000 a 130.000€ ;
- Pour des familles ou persannes &gées : T4 / T5 ou T2 adapté = de 120.000 & 150.000 €.

Il est demandé un mantant forfaitaire de 15.000 € par logements afin de permettre la réalisation du pragramme présenté tout en
restant sur les prix du marché. En effet, le colt au m2 est important du fait des conditions particuliéres d'intervention en centre
ancien : contraintes patrimoniales, savoir-faire et techniques constructives dans un tel contexte patrimonial, gestion de
I'accessibilité, du stochage des matériaux.

Eléments relatifs aux modalités
d'accompagnement des
acquéreurs

Eléments relatifs aux modalités
de commercialisation :

Les logements sont proposés  la vente stivant le

PSLA

dispositif PSLA, et toutes les dispositions il comprend,
notamment en termes d'ingéniérie financiére.

Le fonctionnement de la copropriété est assuré en inteme,
par un syndic intégré a la structure de la SCP.

Marketing mis en place sur le département de I'Ariege,
divers supports de presse, site internet OPH/Un toit pour
tous, petites annonces, démarchage téléphonique de la
base de données, clients, etc
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Calendrier contractuel

Le cas échéant : date d'autorisation de démarrage anticipé] |

Semestre

Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :| S2 [

2019

Durée prévisionnelle de réalisation de |'opération : | 3 semestre(s)

Commentaires

Modalités de financement de I'opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de I'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :

Modulation du mentant forfaitaire -
Localisation :
Autre ©

Calcul du financement prévisionnel Anru

Montant retenu

Montant forfaitaire de l'aide par logement

15 000,00 €

MONTANT DE LA SUBVENTION :

90 000,00 €

Plan de financement envisagé

Codt de l'opération (en euros) :

montant HT : 90 000,00 €

Correspondant & la somme des aides & destination de l'accédant

Co-financements:
Uniguement pour es aides & destination de
l'accédant (hors fonds-propres)

Dont préts :

VILLE :

EPCI:
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CcDC:
EUROPE :
ANAH :
AUTRE :

ANRU : 90 000,00 €

PRETS :
PRETCDC :
PRET BONIFIE AL :

montant TTC :

90 000,00 €

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par : Prénom et nom du signataire

atteste la sincérité des informations ci-dessus.
Faita

Signature
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Version V3.3.1
Fiche descriptive de I'opération d'immobilier 4 vocation économique du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO} Intitulé de Fopération

COMMUNE DE FOIX Construction d'un parking / accés jardins terrasses du Pech en entrée de ville - Cours
Irénée Cros

N° donné a Popération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

38.1 672-6009002-38-0001-001

Objectifs et éléments clés de la contractualisation

Description de I'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

L'objet est de créer en lieu et place du 2 et du 4 Cours Irénée Cros un “parking immeuble’, avec une réelle fagade urbaine qui indique et requalifie 'entrée de ville. Cette nouvelle
fagade devra prendre en compte le rythme des facades existantes, traiter lalignement et réduire I'effet masse d'un ouvrage d'infrastructure. Le batiment est a envisager comme|
un lieu de vie en lien avec les flux routiers (fonction de service a la voiture mais aussi vitrine urbaine).

En rez-de-chaussée, un commerce prendra place en lien avec le parking (annexe de I'office du tourisme par exemple). Cet ouvrage est aussi ['occasion de créer un passage
accessible & tous vers le point haut du Pech. Ce lieu pourra alors véritablement étre développé comme “lg" jardin de la ville ancienne. Une opération « un appartement de
ville/une place de stationnement/un jardin partagé » peut étre mise en place en cohérence avec les aménagements du centre ancien.

Localisation de I'opération

Précisions sur le périmétre et la localisation de I'opération ou commentaires
Adresse ou périmétre de I'opération particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Cours Irénée Cros Cf. document graphique annexé a la FAT

Commune de réalisation
09-Foix

Quartier de rattachement de I'opération
09122 Foix 6009002 Centre Ancien

Situation
Dans QPV

Caractéristiques prévisionnelles de 'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

L'opération parking silo ne pourra faire l'objet d'une décision altributive de subvention qu'aprés restitution positive de I'étude de faisabilité technique et économique et recaloul du
financement de 'Agence. |l sera recherché en priorité I'atteinte d'un équilibre é&conomique. Si celte opération ne devait pas étre réalisée, les montants Anru devront étre restitués a
I'échelle régionale.

Principales caractéristiques :
Type d'opération : Cas général : Intervention sur immobilier & vocation économique réalisé par le propriétaire de limmobilier, percevant des
recettes locatives

Type(s) d'immabilier & vocation économique : Autres Situation des locaux :
Nature de lintervention : Surface de I'emprise(s) 1199,00 m2
fonciére(s) concernée(s) :
Nature(s) d'activité(s) envisagée(s) : Cf. description de I'opération ci- Surface louée totale (m? SDP)
dessus envisagee :
Eléments relatifs au contexte de I'opération : Infrastructure en entrée de ville Pour les cas particuliers
permettant de répondre aux concemés : nature de I'animation

besoins des résidents de la rue du |et de l'aide au fonctionnement du

Rival (locataires OPH et ville sur  |projet :

opération de réhabilitations

prévues), aux touristes, aux clients

des hétels situés & proximité.
Eléments relatifs aux conditions d'exploitation : Eléments relatif & la concertation
avec les habitants et limplication
des partenaires économiques :

Démarche de qualité de I'opération dun pointde  Prise en compte de 'AVAP, de la séourité roLtiere, & affiner dans les études de faisabilité et les démarches de concertation
vue architectural, environnemental ou urbain : (ABF, ACE/PCE, CAUE de I'Ariége, Canseil départemental, ...).

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 38 - Immobilier & vocation économique Page 1/2



Calendrier contractuel

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure a la date de,
signature du document actant le financement de I'opération (protocole ou convention
ou leurs avenants, décision OPPC)

Semestre

Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :| 52 [

2020 ]

Durée prévisionnelle de réalisation de I'opération : | 5 semestre(s)

Commentaires
L'étude de faisabilité technique et financiére de ce projet permetira de définir la valorisation fonciére

Modalités de financement de I'opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de I'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :

Validation OPPC non
Modulation du taux de subvention :
Localisation : Dans QPV
Autre :
Calcul du financement prévisionnel ANRU
Montant retenu
Montant des dépenses subventionnables : 1 895 748 55 €
Montant des recettes retenues : - £
Assiette subventionnable : 1895 748,55 €
Taux de subvention applicable & I'assiette subventionnable : 15,00%
Majoratien du taux de subvention 4 la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) 0,00%
Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence 0.00%] - €
Taux de subvention retenu : 15,00%
MONTANT DE LA SUBVENTION : 284 362,28 €
Plan de financement envisagé
Colt de l'opération (en euros) : montant HT : 1928 718,08 € montant TTC : 2314 461,71 €
Co-financements (dont fonds propres a ventiler
dans la catégorie de financeur) : VILLE : 1644 355,81 €
EPCI;
DEPARTEMENT :
REGION :
BAILLEUR :
CcDC:
EUROPE :
ANAH :
AUTRE : - €
ANRU : 284362,28 €
Total des co-financements : 1928 718,09 €
Dont préts : TOTAL PRETS : - €
dont PRET CDC :
dont PRET BONIFIE AL :
Commentaires particuliers, le cas échéant L'opération parking / accés jardins terrasses ne pourra faire ['objet d'une décision

attributive de subvention qu'aprés restitution positive de I'étude de faisabilité technique et
économique et recalcul du financement de 'ANRU. |l sera recherché en priorité l'atteinte
d'un équilibre économique. Si cette opération ne devait pas étre réalisée, les montants
ANRU devront étre restitués a I'échelle régionale. " La déconstruction de cet immeuble est
susceptible de bénéficier des aides de I'ANAH liées a la construction de logements locatifs
sociaux a proximité, sur la rue du Rival.
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Annexe FAT 38.1

Construction d'un parking / accés jardins terrasses du Pech en entrée de ville - Cours Irénée Cros
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C4 Tableau financier relatif aux opérations programmées co-financées par I’Anru et
concernées par la présente convention pluriannuelle







TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES (extrait du syst? me dinformation le : 28/06/2019 7 11:30)

PLAN DE FINANCEMENT - FAT prévisionnelle

N° CONVENTION : 672 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER
ZONE INTERVENTION NseE orske comming
09122/Foix/QPV régional/Centre Ancien oPo0g002] 09122
PORTEUR DE PROJET
CA PAYS FOIX VARILHES
N ﬁﬁ\ﬁf’s"é%"(‘é’w O deres)
+N° de famille dopérations (Sur 2 caractéres
e T S ~Chrono ~Tdennant @ roperation Ina TeTopeTerT JOpErato pySTques s par e Uit e e de mafre douvape et une e de Temps)
OMMENTAIRE  LOCALISATION mmvedsLES LOGENIENTS coutPAR MAITRE D OUVRAGE couTHT fauxTv4 coutTrc | BASE DE VILLE EPCI CONSHIL DEPARTEMENTALCNSEL REGIONAL  BAILLEUR SOCIAL ) EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire [Pour mémoire | Demarrage [ Durée en [vérit
PV DE | LIEU DE
RATTACREALISATIQ oo | rvpe | nere | sop | LoeT M2 FINANCEMENT] y compris PrétcDC  |Prét Bonifié AL| Année | semestre | semestre
EMENT(dY” de QPV
assimiléxih commung (MIR+) REVISIONNE les préts
% % % % % % % % % % %
14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET
672 6009002 14 0001 001 Cheffe de projet Communauté daggloméral ~ NPR P00900 0,00 000 [ 000 | o9icaPAYsFoIX VARILHES20 | 460 000,00 [ 0,00% | 460 000,00 | 460 000,00 0,00 | 0,00% | 230000,00 |50,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 230000,00 |5000% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2018 1 6 | v
672 6009002 14 0002 001 Cheffe de projet Ville de Foix NPR P00900 0,00 000 [ 000 | o09/ICOMMUNE DE FOIX/21090122 | 460 000,00 | 0,00% | 46000000 | 46000000 | 230000,00 |50,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 230000,00 |5000% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2018 1 6 | v
672 6009002 14 0002 002 Participation et co-construction du proje NPR P00900 0,00 000 [ 000 | o09IcOMMUNE DE FoIX/21090122 70000,00 [20,00%| 8400000 | 7000000 |  59500,00 | 85,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 10500,00 |15,00% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2019 1 2 |v
672 6009002 14 0002 003 Etude de faisabilité technique et économi NPR  |QP003002 0,00 000 | 000 | 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 | 3500000 [20,00%| 4200000 | 3500000 | 1750000 |50,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% | 17 500,00 |50,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 000 | 2019 2 2 v
672 6009002 14 0002 004 Etude de faisabilité dune passerelle sur NPR P00900 0,00 000 | 000 | o9IcOMMUNE DE FoIX/21090122 |  85000,00 [2000%| 10200000 | 8500000 | 42500,00 |50,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% |  42500,00 |5000% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2022 1 3 v
SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET [ ) 000 [ 000 | o000 1110000,00 1148 000,00 [ 111000000 | 349500,00 |31,49% | 230 000,00 [20,72% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 530500,00 [47,79% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00
24 AMENAGEMENT DENSEMBLE
672 6009002 24 0001 001 Reconversion en espace public de la RN2! NPR P00900 0,00 000 [ 000 | osicoMMUNE DE FoIxi21000122 | 371490,00 [1850% | 440532,00 | 37149000 |  74298,00 [2000% 000 | 0,00% | 74298,00 [2000% | 111447,00 | 30,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 111447,00 |3000% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 | 2020 1 3 v
672 6009002 24 0001 002 Création d'un nouvel espace public autour NPR  |QPo0g0o 0,00 000 | 000 | o09/cOMMUNE DE FoIxi21090122 | 21299050 [2000%| 25558850 | 21299050 | 4259810 | 20,00% 000 | 0,00% | 42598,10 [2000%| 63 897,15 | 30,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% | 6389715 |3000% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2020 2 4 v
672 6009002 24 0001 003 Requalification du parcours piéton / Axe NPR P00900 0,00 000 | 000 | o9IcOMMUNE DE FoIX/21000122 | 59867500 [2000%| 71841000 | 59867500 | 151271,00 |25.27% 000 | 0,00% |  80000,00 [1336%| 179 602550 |30,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% | 18780150 |3137% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2024 1 3 v
672 6009002 24 0001 004 Requalification du parcours piéton / Axe NPR P00900 0,00 000 | 000 | o9icOMMUNE DE FoIxi21000122 | 307137,50 [2000%| 36856500 | 30713750 | 6433225 |2095% 000 | 0,00% | 61427,50 [2000%| 9214125 | 30,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% | 8923650 |29,05% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2024 1 3 v
672 6009002 24 0001 005 de 3 placettes NPR P00900 0,00 000 [ 000 | 09/ICOMMUNE DE FOIX/21000122 | 427 447,50 [2000% | 512937,00 | 42744750 | 0979,00 | 21,28% 000 | 0,00% |  80000,00 [18,72% | 128 234,25 | 30,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% | 128234,25 |3000% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2021 1 7 v
672 6009002 24 0001 006 Requalification de l'espace public Palce NPR P00900 0,00 000 | 000 | o09icOMMUNE DE FoIxi21000122 | 463 982,50 [2000%| 556 779,00 | 46398250 | 105593,00 |22.76% 000 | 0,00% |  80000,00 [17.24% | 139 194,75 | 30,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 139194,75 |3000% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2022 1 4 v
672 6009002 24 0001 007 Requalification de la rue Théophile Delca NPR P00900 0,00 000 [ 000 | o9IcOMMUNE DE FOIX/21090122 | 73221000 2000%| 878 652,00 | 73221000 | 212884,00 |29,07% 000 | 0,00% |  80000,00 [1093% | 21966300 |30,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% | 21966300 |3000% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2019 2 5 v
672 6009002 24 0001 008 Construction d'un parking Place Parmentie|  NPR P00900 0,00 000 | 000 | o9IcOMMUNE DE FoIx/21000122 | 468 750,00 [2000%| 56250000 | 46875000 | 32812500 |70,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 14062500 |3000% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2021 1 4 v
SOUS TOTAL 24 AMENAGEMENT D'ENSEMBLE 0 0 000 | o000 [ o000 3582 683,00 4293 963,50 | 3582 683,00 | 1070 080,35 | 29,87% 0,00 [ 0,00% | 49832360 |13919%| 934179,90 |26,07% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 | 0,00% | 1080099,15 |30,15% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00
36 ACCESSION & LA PROPRIETé
672 6009002 36 0001 001 Accession / 21-23 rue du Rival NPR P00900 [) 4 000 [15000,00] 000 | 09/COMMUNE DE FOIx/21090122 |  60000,00 | 0,00% | 60 000,00 [ 60 000,00 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 60000,00 [100,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 | 2023 2 4 v
672 6009002 36 0002 001 Accession / 2 rue des Forgues - Place Fre NPR P0O0300: 0 5 000 |1500000 000 | 09/SOCIETE COOPERATIVEDEP | 7500000 | 0,00% | 7500000 [ 7500000 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,0 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% |  75000,00 |100,00%| 0,00 [ 0,00% 0,00 000 | 2021 1 3 %
672 6009002 36 0002 002 Accession / 39 et 41 Cours Gabriel Fauré NPR P00900 0 7 000 [15000,00] 000 | 09/SOCIETE COOPERATIVE DEP | 105000,00 | 0,00% | 105000,00 | 10500000 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 105000,00 [100,00% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2021 1 3 v
672 6009002 36 0002 003 Accession / 50 rue des Chapeliers NPR  |QPoog00 0 5 000 [15000,00] 000 | 09/SOCIETE COOPERATIVEDEP | 7500000 | 0,00% | 75 000,00 [ 7500000 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 75000,00 [100,00% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2021 1 3 v
672 6009002 36 0002 004 Accession / 1 rue Villeneuve NPR P00900 0 6 000 [15000,00| 000 | 09/SOCIETE COOPERATIVEDEP |  90000,00 | 0,00% | 90000,00 [  90000,00 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% |  90000,00 [100,00% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2019 2 3 v
SOUS TOTAL 36 ACCESSION a LA PROPRIETE [ 27 000 [15000,00] 0,00 405 000,00 405000,00 | 405 000,00 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 405 000,00 [100,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00
38 IMMOBILIER & VOCATION 6CONOMIQUE
672 6009002 38 0001 001 Construction d'un parking / acces jardins NPR P00900 0,00 000 [ 000 | osicoMMUNE DE FoIxi21000122 | 1928 718,09 [2000% [ 2314 461,71 | 1928 718,00 | 1644 355,81 [ 85,26% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% | 284362,28 |14,74% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2020 2 5 v
SOUS TOTAL 38 IMMOBILIER & VOCATION éCONOMIQUE o ) 000 [ 000 | o000 1928 718,09 2314461,71 | 1928 718,09 | 1644 355,81 | 85,26% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 28436228 |14,74% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00
TOTAL o 27 0,00 7 026 401,09 816142521 | 7026 401,09 [ 3063 936,16 |4361%| 23000000 | 3.27% | 49832360 [ 7,00% | 934179,90 [13,30% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 [ 0,00% | 2299 961,43 |32,73% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupérent ou non la TVA.

(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:

le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans 'année sur un chiffre ex: 20052 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
La durée de I'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que I'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS FINANCIERES (extrait du syst? me dinformation le 28/06/2019 7 11:30)

PLAN DE FINANCEMENT - FAT prévisionnelle

N° CONVENTION : 672 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER
ZONE INTERVENTION NseE orske comming
09122/Foix/QPV régional/Centre Ancien oPo0g002] 09122
PORTEUR DE PROJET
CA PAYS FOIX VARILHES
N de convention(3 caractéres)
+ NINSEE (QPV sur 7 caractéres)
+N° de famille dopérations (Sur 2 caractéres
e T S T TOpETaton PhySIqUes 6es par Ue Ufite e e de mafre douvape et une e de Temps)
N Cl c physiques dune attribution de
OMMENTAIRE  LOCALISATION mmvedsLES LOGENIENTS coutPAR MAITRE D OUVRAGE couTHT fauxTv4 coutTrc | BASE DE VILLE EPCI CONSHIL DEPARTEMENTALCNSEL REGIONAL  BAILLEUR SOCIAL ) EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire [Pour mémoire | Demarrage [ Durée en [vérit
PV DE | LIEU DE
EALISATI]
RATTACR Nere | Type | Nere | sop | LocT M2 FINANCEMENT] y compris PrétcDC  |Prét Bonifié AL| Année | semestre | semestre
EMENT(dY” de QPV
assimiléylp commund MIR+) REVISIONNE les préts
% % % % % % % % % % %
14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET
672 6009002 14 0001 Cheffe de projet Communauté d'agglomération|  NPR [) ) 0,00 000 [ 000 | o9icaPAYsFoIX VARILHES20 | 460 000,00 [ 0,00% | 460 000,00 | 460 000,00 0,00 | 0,00% | 230000,00 |50,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 230000,00 |5000% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2018 1 6 | v
672 6009002 14 0002 Cheffe de projet Ville de Foix, Participatio NPR 0 0 0,00 000 | 000 | o9IcOMMUNE DE FOIX/21090122 | 650000,00 | 5,85% | 688 000,00 | 65000000 | 349500,00 |53,77% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 300500,00 |46:23% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2018 1 16 | v
SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET o 0 000 | o000 [ o000 1110 000,00 1148000,00 [ 1110000,00 [ 349500,00 [31,49%| 230 000,00 |20,729% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% | 530500,00 |47,79% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00
T
24 AMENAGEMENT D'ENSEMBLE
672 6009002 24 0001 Reconversion en espace public de laRN20/C[  NPR [} 0 0,00 000 [ 000 | oscomMmUNE DE FoIx/21000122 | 3582 683,00 [19,85% [ 4293 963550 | 3582 683,00 | 1070 080,35 [ 20,87% 000 | 0,00% | 49832360 [1391% | 934179,90 |26,07% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 108009915 [3015% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2019 2 12 | v
SOUS TOTAL 24 AMENAGEMENT D'ENSEMBLE [ 0 000 | o000 [ o000 3582 683,00 4293 963,50 | 3582 683,00 | 1070 080,35 | 29.87% 0,00 [ 0.00% | 49832360 |13919%| 934179,90 |26,07% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 | 0,00% | 1080099,15 |30,15% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00
T
36 ACCESSION & LA PROPRIETE
672 6009002 36 0001 Accession / 21-23 rue du Rival NPR [} 4 000 [15000,00( 000 | o9/cOMMUNE DE FoIx/21090122 |  60000,00 | 0,00% | 60000,00 [ 60 000,00 0,00 [ 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 | 0,00% | 60000,00 [100,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 000 | 2023 2 4 v
672 6009002 36 0002 Accession / 2 rue des Forgues - Place Freyci NPR 0 23 000 [15000,00] 000 | 09/SOCIETE COOPERATIVEDEP | 345000,00 | 0,00% | 345000,00 | 34500000 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 345000,00 [100,00% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2019 2 6 v
SOUS TOTAL 36 ACCESSION & LA PROPRIETE o 27 000 [15000,00( 0,00 405 000,00 405000,00 | 405 000,00 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% | 405 000,00 |100,00%| 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00
T
38 IMMOBILIER & VOCATION éCONOMIQUE
672 6009002 38 0001 Construction d'un parking / acces jardins te NPR [) ) 0,00 000 | o000 | osicoMMUNE DE FoIxi21090122 | 1928 718,09 [20,00% [ 2314 461,71 [ 1928 718,00 | 1 644 355,81 | 85,26% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 284362,28 |14,74% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 | 2020 2 5 v
SOUS TOTAL 38 IMMOBILIER & VOCATION éCONOMIQUE o 0 000 [ o000 [ o000 1928 718,09 2314461,71 | 1928 718,09 | 1644 355,81 | 85,26% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% | 28436228 [14,74% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00
T
TOTAL [ 27 0,00 7026 401,09 816142521 | 7026 401,09 | 3063 936,16 |43,61% [ 230000,00 [ 3.27% | 49832360 | 7.00% | 934179.90 [13.30% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 | 0,00% | 2299 961,43 | 32,73% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupérent ou non la TVA

(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:

le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
La durée de I'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que I'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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C5 Synthése de la convention d’opération programmée d’amélioration de I’habitat
de renouvellement urbain OPAH-RU du Pays Foix-Varilhes / 2016-2020

La convention a été établie le 1°" mars 2016 entre I'ex communauté de communes du Pays de Foix, la commune de Foix,
la Sacicap des Pyrénées-Procivis, 'Etat et 'Anah.

Périmétre initial
Un avenant a été signé le 3 mars 2017 entre la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes, la commune de Foix, la
SACICAP Toulouse Pyrénées-Procivis, I'Etat et I'Anah.

Nouveau périmétre d'intervention : les 4 communes les plus urbaines, a savoir Faix (avec périmetre renforcé sur I'hyper
centrre, équivalent au périmétre politique de la ville, avec des objectifs détaillés spécifiques propriétaires bailleurs),
Montgailhard, Varilhes, Verniolle.

Etude pré-opérationnelle de nov 2014 a mars 2015
Cette étude a permis de soulever des tendances qui justifient la mise en place d'un tel dispositif opérationnel :

- Un taux de logements vacants important et en augmentation ;

- Un parc potentiellement indigne élevé, notamment dans le parc locatif ;

- Une paupérisation des ménages et une baisse de la mixité sociale ;

- Des besoins généralisés en amélioration de I'habitat principalement pour des travaux d'économie d'énergie et de
maintien a domicile ;

- Présence d'un béati ancien qui n'est plus aux normes actuelles ;

- Un déclin de I'attractivité des centres-bourgs qui se traduit par le non investissement dans le centre et une concurrence
du neuf en proche périphérie ;

- Un patrimoine bati a préserver ;

- Un centre de Foix qui concentre des problématiques : perte de population, paupérisation des ménages, augmentation
de la vacance, un nombre de logements potentiellement indignes conséquent, des aménagements urbains a mettre en
ceuvre, une réflexion sur les commerces et la voirie a entreprendre, une diminution de la part des accédants et des
propriétaires occupants au profit des locataires ;

- Le centre-ville de Foix retenu dans le cadre des nouveaux contrats de ville (contrat de ville signé le 11/9/2015).

Avec donc:

-  Des ménages aux revenus modestes sur 'ensemble du territoire ;

- Des problématiques logements marquées : vacance, insalubrité ;

- Le besoin d'intervenir spécifiquement sur le centre-ville de Foix : un centre-ville déqualifié avec un important potentiel,
a soutenir par une action spécifique dans le cadre de 'OPAH-RUintercommunale.

L'orientation opérationnelle choisie était donc de rénover I'habitat existant, lutter contre I'habitat indigne et vacant, et
travailler sur 'aménagement urbain, en s'insérant dans une réflexion plus globale (commerces, aménagements urbains,
déplacements, ...) de la ville de Foix pour traiter le centre-ville.

= Objet de la convention et périmétre d'application
o OPAH-RU qui fait suite a un PIG 2011-2015 de la CC Pays de Foix ;
o Le territoire avait déja connu une premiére OPAH-RU entre 2006 et 2015 qui avait permis de réhabiliter 110
logements locatifs et 56 logements occupés par des propriétaires occupants ;
o Deux périmétres :
= Périmétre renforcé : hyper-centre de Foix avec des objectifs détaillés spécifiques « propriétaires
bailleurs » et un travail renforcé de I'opérateur.et en complément, mise en place sur deux secteurs
pilotes ;
= Périmétre classique.



Rappel enjeux, vole
I'OPAH-RU

ENJEUX DE L'OPERATION

v Enjeux cormespondant aux priorités de
I'ANAH :

Lutte contre I'habitat indigne,

Lutte contre la précarité énergétique,

Adaptation des logements aux

personnes.

v Enjeux spécifiques liés au marché de
I'immobilier local :
* Vacance des logements,
Précarité énergétique.

Rappel enjeux, volets

9 VOLETS D'ACTION

1. Volet urbain

2. Volet foncier:
= ORI,
= Partencriat OPH.

3. Volet immobilier :
= Cbjectifs,
= |ndicateurs de résultats PO et PB.
4. Volel lulte conlre I'habitat indigne ettrés dégradé:
= Problémdlique prioritaire de 'OPAH-RU, pour
une politique active sur le parc privé,

quantitatifs de OPAH-

ts d'action et objectifs de

v" Enjeux sociaux :
»  Accompagner les ménages les plus précaires,
* Répondre au vieilisserment de la population,
*  Favoriser la mixité sociale,
* Proposer une offre & loyer maitrisé.
¥ Enjeux urbains :
Traitement des espaces publics, des fagades, des
entrées de villes,
Lien avec actions politique de la ville,
Réflexion générale sur les commerces, patimoine
historique, déplacements,
Cibler zones de qualité médiocre,
Mettre en ploce des opérations de restauration
immobiliére ORI,
Partenariat fort avec I"OPH.

d’'action et objectifs
RU

é. Volet travaux pour I'autonomie de la personne dans I'habitat :
Ré orientation vers le PIG départemental

7. Voletsocial :
= lienavec PDALHPD,
= |ndicateurs de suivi.

8. Volet patrimonial et environnemental :
= 3 périmétres : « centre ancien », renforcé, et prioritcire.

9. Volet économique et développement teritorial :

Communication ciblée sur les professionnel de I'nabitat, du
bé&timent,

Question du commerce.

5. Volet énergie et précarité énergélique, programme

Commission de suivi spécificque,
Indicateurs de résultats.

i Habiter mieux »:

FART,
Partencriats,
Indicateurs de suivi.

tatifs 2018-2019 OPAH-RU

Objectifs quanti

“-PB : Total TOTAL
Logement | Moyennement | Amélioraton |  PB :
Cres : ARSER
ddgmda |
w
& | Roppels gbl 10 2 8 20 2 20 22 42
b annuels
w | convention
3
DontQPV 8 2 4 14 I 8 ’ 22




C6 Tableau des aides de la Caisse des Dépots

C7 Convention-cadre relative au programme d’investissements d’avenir « ville durable
et solldalre » le cas échéant







TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES (extrait du systéme dinformation le : 20/12/2018 & 13:07)

PLAN DE FINANCEMENT - FAT prévisionnelle

N°PROJET: 432 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER
ZONE INTERVENTION INSEE ZONISEE COMNE
09122/FoiIQPV régionaliCentre Ancien 6000002 | 09122
N° de projet(3 caractéres) ou de convention
+ NYINSEE(ZUS ou zone article 6 sur 7c
+N° de famille d'opération(
+N° chro de 'opération dopération physifjues liées lar une unifé fonctionngelie,une unlté de maitrp d'ouvragd et une unifé de temp
N° érati physiques ou d'une attribution de sybvention)
OMMENTAIRY LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUTHT TAUXTVA COUTTTC | BASE DE VILLE EPCI CONSHIL DEPARTEMENTALCQNSEL REGIONAL  BAILLEUR SOCIAL cbc EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire |Pour mémoire Demarrage Durée en | vérif
QPV DE | LIEU DE
REALISAT
RATTACHT = Nere | TypeE | NBrRe | sop | LoGT M2 FINANCEMENT] y compris rét PRU ou pagPrét CIL ou pas| Année | semestre | semestre
EMENT(o (N° ZUS
assimiléyip commund (MI,R+) REVISIONNE! les préts
% % % % % % % % % % %
14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET
432 6009002 14 0001 001 Etude projet RU volet identité NPR 6009002 0,00 0,00 000 | 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 8000,00 |20,00%| 9 600,00 8000,00 2400,00 | 30,00% 0,00 [ 0,00% 1600,00 | 20,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 4000,00 | 50,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00 [ 2016 1 1 v
432 6009002 14 0001 002 Etude projet RU volet peuplement diversif NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 40 000,00 |20,00% 48 000,00 40 000,00 12 000,00 | 30,00% 0,00 | 0,00% 8000,00 | 20,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 20 000,00 |50,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 \%
432 6009002 14 0001 003 Etude projet RU volet projet urbain NPR 6009002 | 09122 0,00 0,00 000 | 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 30000,00 [20,00% | 3600000 | 3000000 9000,00 | 30,00% 0,00 [ 0,00% 6000,00 | 20,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 [ 0,00% | 15000,00 |50,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 000 | 2016 2 4 %
432 6009002 14 0001 004 Etude projet RU volet mobilite NPR 6009002 0,00 0,00 000 | 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 10000,00 [20,00%| 1200000 |  10000,00 3000,00 | 30,00% 0,00 [ 0,00% 2000,00 | 20,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 5000,00 | 50,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 000 | 2016 1 1 v
432 6009002 14 0001 005 Etude RHI THIRORI dont ot Rival et ilot NPR 6009002 0,00 000 000 | 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 50000,00 [20,00% | 6000000 | 5000000 | 1500000 |30,00% 0,00 [ 0,00% | 10000,00 |20,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% | 25000,00 |50,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 000 | 2016 1 1 v
432 6009002 14 0001 006 Etude ilot Rival (bord Ariege) NPR 6009002 0,00 0,00 000 | 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 |  35000,00 [20,00%| 4200000 | 3500000 8000,00 | 22.86% 0,00 [ 0,00% 7000,00 | 20,00% 0,00 [ 0,00% | 1000000 |2857% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% | 1000000 |2857% 0,00 [ 0,00% 0,00 000 | 2016 1 1 v
432 6009002 14 0001 007 Assistance maitrise ouvrage (2 lots) NPR 6009002 | 09122 0,00 0,00 000 | 09COMMUNE DE FOIX/21090122 |  39850,00 [2000%| 4782000 | 3985000 | 21917,50 | 55,00% 0,00 [ 0,00% 7970,00 | 20,00% 0,00 | 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 9962,50 | 25,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 000 | 2016 2 3 v
432 6009002 14 0001 008 Ingenierie conduite de projet NPR 6009002 0,00 0,00 000 | 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 |  42000,00 [20,00%| 5040000 [ 4200000 | 1890000 |45,00% 0,00 [ 0,00% 2100,00 | 5,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,0 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% | 2100000 |50,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 000 | 2016 1 2 %
432 6009002 14 0002 001 Etude projet RU volet developpement econ| NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/CA PAYS FOIX VARILHES/20 9000,00 |20,00% 10 800,00 9 000,00 1350,00 | 15,00% 1350,00 | 15,00% 1800,00 | 20,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 4500,00 |50,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 \%
432 6009002 14 0002 002 Ingenierie OPAH RU intercommunale NPR 6009002 0,00 0,00 000 | 09/CAPAYS FOIX VARILHES/20 45000,00 [20,00% | 5400000 | 4500000 0,00 [ 0,00% 9000,00 | 20,00% | 2250,00 | 5.00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% | 11250,00 |25,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% | 22500,00 |50,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 000 | 2016 1 2 %
SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 308 850,00 37062000 | 308850,00 | 91567,50 [29,65% [ 10350,00 [ 3.35% | 4872000 [15,77% 0,00 [ 0,00% | 1000000 | 324% | 20750,00 | 6,72% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% | 4750000 |1538%| 79 962,50 | 25.89% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00
T T T T T T T
TOTAL 308 850,00 370620,00 | 308850,00 | 91567,50 [29,65% [ 10350,00 [ 3.35% | 4872000 | 15,77% 000 [ 0,00% | 1000000 | 3,24% | 20750,00 | 6,72% 0,00 [ 0,00% 000 [ 0,00% | 4750000 |1538% | 79962,50 | 25,89% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupérent ou non la TVA.

(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:

le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans 'année sur un chiffre ex: 20052 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
La durée de I'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que I'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS FINANCIERES (extrait du systéme dinformation le 20/12/2018 4 13:07)

PLAN DE FINANCEMENT - FAT prévisionnelle

N°PROJET: 432 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER
ZONE INTERVENTION INSEE ZONISEE COMNE
09122/FoiIQPV régionaliCentre Ancien 6000002 | 09122
N° de projet(3 caractéres) ou de convention
+ NYINSEE(ZUS ou zone article 6 sur 7c
+N° de famille d'opération(
+N° chro de 'opération & dopération physifjues liées lar une unifé fonctionngelie,une unlté de maitrp d'ouvragd et une unifé de temp
N° érations physiques ou dune attribution de sybvention)
OMMENTAIRI LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUXTVA COUTTTC BASE DE VILLE EPCI CONSHIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL cbc EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire |Pour mémoire Demarrage Durée en | vérif
QPV DE | LIEU DE
REALISAT
RATTACHT = Nere | TypeE | NBrRe | sop | LoGT M2 FINANCEMENT] y compris rét PRU ou pagPrét CIL ou pas| Année | semestre | semestre
EMENT(o (N° ZUS
assimiléyip commund (MI,R+) REVISIONNE! les préts
% % % % % % % % % % %
14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET
432 6009002 14 0001 Etude projet RU volet identité, Etude projet NPR 6009002 0,00 0,00 000 | 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 | 254850,00 [20,00% | 30582000 [ 11785000 [ 90217.50 | 76,55% 0,00 [ 0.00% | 4467000 | 37.90% 0,00 [ 0,00% | 10000.00 | 8.49% 5000,00 | 4,24% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 0,00% | 2500000 |21,21%] 79 962,50 |67.85% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00 [ 2016 1 5 F
432 6009002 14 0002 Etude projet RU volet developpement economi NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/CA PAYS FOIX VARILHES/20 54 000,00 |20,00% 64 800,00 0,00 1350,00 | 0,00% 10 350,00 | 0,00% 4050,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 15750,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 22500,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 2016 1 2 F
SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 308 850,00 370620,00 | 117850,00 | 91567,50 | 77,70% [ 10350,00 [ 8.78% | 4872000 | 41,34% 0,00 [ 0,00% | 1000000 | 8.49% | 20750,00 |17,61% 0,00 [ 0,00% 000 [ 0,00% | 4750000 |4031% | 79962,50 | 67.85% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00
T T T T T T T T T T
TOTAL 308 850,00 37062000 | 11785000 | 91567,50 [ 77,70% [ 10350,00 [ 8.78% | 4872000 [41,34% 0,00 [ 0.00% | 1000000 | 8.49% | 20750,00 |17.61% 0,00 [ 0,00% 000 [ 0,00% | 4750000 |40319%| 79 962,50 |67.85% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupérent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:

le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans 'année sur un chifire ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
La durée de I'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que I'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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1. Rappel du cadre réglementaire

Les orientations élaborées par
la Conférence
Intercommunale du Logement

Les réflexions et orientations de la
CIL portent sur les themes
suivants :

- Objectifs en matiére
d’attributions de logements
(concilier le droit au logement et
I'objectif d’équilibre du
peuplement) et de mutations
dans le parc social, essentielles
pour la fluidification des parcours
résidentiels nécessaire au
rééquilibrage de la politique des
attributions définie au niveau
intercommunal ;

- Modalités de relogement des
personnes relevant de I’'accord
collectif ou déclarées
prioritaires au titre du DALO et
des personnes relevant des
projets de rénovation urbaine ;

- Modalités de coopération
entre les bailleurs sociaux et
les titulaires de droits de
réservation.

D’autres thémes peuvent
également étre abordés en
fonction des contextes et
problématiques identifiées
localement.

Les propositions d’orientations
définies par la conférence
intercommunale du logement sont
approuvées par I'EPCI par
délibération et par le préfet.

Ces orientations, une fois
approuvées, deviennent
véritablement la politique des
attributions sur le territoire de
I'intercommunalité et prennent
la forme d’'un document-cadre.

1.1. Contexte réglementaire

Une réforme de la gestion de la demande et de I'attribution
des logements sociaux a été engagée depuis 2014 par le biais
de plusieurs lois :

- La loi du 21 février 2014 de Programmation pour la ville et
la cohésion urbaine, qui a introduit la nécessité d’une action
partenariale pour le peuplement des quartiers de la politique
de la ville ;

- La loi du 24 mars 2014 pour l'accés au logement et a un
urbanisme rénové, dans son article 97, qui introduit plus de
transparence dans la gestion de la demande et de
I'attribution des logements sociaux et confie aux EPCI la
gouvernance de la politique d’attribution des logements
sociaux, en articulation avec les politiques locales de
I’habitat ;

- La loi du 27 janvier 2017 relative a I’Egalité et a la
citoyenneté qui, par son titre II, réforme les attributions en
articulant la nécessité d’accueillir davantage de ménages
prioritaires au sein du parc social avec les enjeux d’équilibres
territoriaux.

Enfin, le projet de loi ELAN, en cours de discussion, viendra
compléter ces réformes notamment sur les aspects relatifs a
la cotation de la demande, a la gestion en flux de I'ensemble
des contingents et aux missions élargies des commissions
d’attributions a I'examen de [|‘occupation sociale des
immeubles.

Au niveau local, ces réformes de l'accés au logement social
confient donc aux intercommunalités le r6le de chef de file
d’une politique intercommunale et partenariale de gestion de
la demande et des attributions de logements sociaux, via la
mise en place d'une instance de pilotage, co-présidée par le
Préfet et le Président de I'EPCI : la Conférence intercommunale
du logement. Celle-ci a pour mission d’élaborer un document-
cadre sur les orientations d‘attributions des logements
sociaux.

Le document-cadre adopté par la CIL fixe les grands principes
sur les attributions, les équilibres territoriaux et I'accueil des
publics prioritaires. Ces grands principes sont déclinés de
facon opérationnelle dans la convention intercommunale
d’attribution signée par les partenaires.

Le Plan partenarial de gestion de la demande et d'information
des demandeurs de logement social est élaboré en paralléle,
la gestion de la demande et la politique d’attributions étant
deux volets inséparables des politiques d’acceés au parc social
et d’équilibre de peuplement.
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Schéma du cadre général de la réforme : CIL (document-cadre et CIA) et PPGDLSID

Objectifs
Document cadre Plan partenarial de gestion
sur les orientations en matiére de la demande et d'information
dattributions des demandeurs
Engagements
Convention Convention Convention

intercommunale sur le service d'accueil sur le dispositif de

d'attributions (CIA) et d’'information gestion partagée

Source : Fiche-repéres : logement social, le document-cadre fixant les orientations et la CIA, CGET, Octobre 2017.

1.2. Contexte local

La Conférence Intercommunale du Logement de la
Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes a été mise
en place le 22 janvier 2018 par arrété préfectoral fixant sa
composition avec trois colléges et des membres associés. Elle
doit étre I'outil de travail sur les équilibres de peuplement a
I’échelle intercommunale et venir en appui du projet de
renouvellement urbain mené sur le centre ancien de
Foix. A cet égard, elle s’inscrit dans un contexte particulier
dans lequel le quartier prioritaire de la politique de la ville
compte un nombre trés restreint de logements locatifs sociaux
publics. Une convention ANRU est en cours d’élaboration et
son articulation avec les orientations de la CIL est a prendre
en compte.

Elle doit aussi accompagner la mise en place d'une politique
locale de [I'habitat dans le cadre de I'élaboration du
Programme Local de I’'Habitat qui vient d'étre engagée, au
regard notamment d’une demande locative sociale qui reste
importante et d'une offre aujourd’hui fortement concentrée
sur la ville de Foix.

Les travaux de la CIL devront aussi intégrer les éléments
relatifs a la révision en cours du Plan Départemental
d’'Actions pour le Logement des Personnes
Défavorisées.

Enfin, un seul bailleur social intervient aujourd’hui sur le
territoire intercommunal, a savoir I'OPH de I'Ariége. La prise
en compte de son Plan Stratégique de Patrimoine et
I'articulation fine des travaux de la CIL et des éléments inscrits
dans la prochaine Convention d’Utilité Sociale de
I'organisme sont aussi des éléments essentiels.
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2. Diagnostic synthétique

Ce diagnostic a été réalisé a partir :

- d’entretiens avec les principaux acteurs (DDT, DDCSPP, Conseil Départemental, OPH de
I’Ariége, Ville de Foix, SOLIHA 09, SIAOQ),

- d‘analyses des principaux documents et études en lien avec le logement social et son
occupation (PDALPD, PDAHI, PDLHI, Contrat de Ville, diagnostic territorial dans le cadre du
plan de lutte contre la pauvreté, études de peuplement dans le cadre du projet de
renouvellement urbain du centre-ville de Foix, études d’OPAH Renouvellement urbain),

- du traitement d’un ensemble de données (RPLS, SNE, INSEE, bilan social fourni par I'OPH,
données sur le parc privé conventionné fournies par la DDT et SOLIHA 09).

2.1. Caractéristiques du parc de logements locatifs aidés de Ila
Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes

> Un parc locatif social public plutét ancien,
concentré sur Foix

La Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes compte
681 logements locatifs sociaux publics appartenant a
des organismes HLM au 1°" Janvier 2018, soit moins de
5% des résidences principales. La plus grande partie de ce
parc est localisée sur la ville de Foix (84%, soit 572
logements). Le reste du parc se situe sur 7 autres communes
de la communauté d’agglomération, en de petites opérations.

Logements locatifs sociaux
au ler janvier 2018

Montégut-Plantaurel Saint-Bauzeil Verniolle
1
Artix
| Rieuxde Varilhes s
-Pelleport .
Cazaux '}2
Saint-Félix Vira
b -de-Rieuf
Crampagna Dalou shin | G e
Saint-Jean
-de-Verges
Baulou
Loubiéres .
Gudas
- Ventenac
_Sdae'[‘&’%g'“ Vernajoul
Cos
Herm (L)
Semes-surAigel  gint-pierre-de-Riviére
7 Pradiéres
Bénac
Burret
Ferriéres-sur
-Ariége Soula
Brassac 8 Montgaillard
Bosc (Le) o1 Ganac
Prayols
Celles
Montoulieu Saint-Paul
@ -de-Jarrat

Nature des logements

B Collectifs
Individuels

© aua/T

Source: RPLS au 01/01/2017,
MAJ avec livraisons 2017, données de |'OPH Ariége
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Ce parc est plutét ancien (55% des logements ont été
construits dans les années soixante, exclusivement sur la ville
de Foix) et le développement du parc sur la période récente se
fait a un rythme trés mesuré (une douzaine de logements en
moyenne par an depuis 2001, soit 222 logements si on intégre
les livraisons 2017 et 2018 a venir).

Nombre de logements locatifs sociaux par date de construction
140

120 1

100

80

60

o W A ~ A
°\ WU o A AL

Source : RPLS, 01/01/17, MA] 2017 et 2018 avec données OPH Ariége

C’est donc un parc quasi-exclusivement collectif (87% du
parc) et composé de grands logements (40% de T3 et 43% de
T4 et plus).

Une part importante de ce parc se situe dans des ensembles
collectifs portant les noms de Cité Aimé Surre et Cité Pierre
Faur, mais le nombre relativement limité de logements dans
ces cités (une centaine) et leur rénovation récente n’en font
pas des ensembles en situation de forte dévalorisation.

Il faut noter la quasi-absence de logements locatifs sociaux
Cité Aimé Surre, Foix publics dans le centre-ville de Foix et donc au sein du quartier
prioritaire politique de la ville (QPV).

Cité Pierre Faur, Foix

Opération rue de la mairie, Saint-Jean-de-Verges

ll’ m TS

di

Opération ancien LEP, Foix
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Commune de Foix : localisation, nombre et périodes de construction du parc locatif social
(Source : RPLS 2017)

¥ L=

l‘ '
&lia't's-'.&e

3 5 ! Vd..“ P :
Nombre de logements

B 1954 - 1970

Q B 1971 - 1990
O [ 1991 - 2010

200 100 50 [N 2010 - 2018
[ QPV Centre ancien

AN
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Le territoire compte également 30 logements locatifs
sociaux communaux, qui constituent une offre
complémentaire de celle de I'OPH de I|'Ariege. IIs sont
notamment situés sur de plus petites communes.

Nbre de logements locatifs sociaux communaux en 2018
par commune

Montégut-Plantaurel
Gudas
Varilhes

Saint-Félix-de-Rieutord

N W b~ O ®

L’'Herm, Dalou

Calzan, Cazaux, St-Bauzeil, St-Paul-de-Jarrat, Vira 1

Source : CA Pays Foix Varilhes, 2018

> Un bailleur public unique

L'ensemble du parc appartient a I'Office Public de I’'Habitat de
I’Ariege, office qui possede prés de 3200 logements locatifs
sociaux a |'échelle départementale. Son siege est situé sur la
commune de Foix, mais une organisation de gestion de
proximité a été mise en place avec des référents par
programmes ou secteurs.

Le dernier Plan Stratégique de Patrimoine de I'OPH a réaffirmé
la priorité de I'Office sur I'amélioration et la réhabilitation de
son parc existant. Sur le territoire de l'agglomération, les
grands projets de réhabilitation ont déja été réalisés
(réhabilitation récente des cités Aimé Surre et Pierre Faur).

L'objectif de développement annuel de I'Office est de 30 a 35
logements par an sur la période 2013-2021 a I'échelle
départementale, avec une priorité d’intervention sur la
réhabilitation des centres-villes identifiés comme prioritaires
dans la politique de la ville, a savoir le centre-ville de Foix pour
le territoire intercommunal (avec un objectif d’une dizaine de
logements par an).

> Un parc locatif social public aux niveaux de
loyers relativement bas

Les niveaux de loyers moyens sont relativement bas sur le
territoire de la Communauté d’agglomération, en raison
notamment de l'importance du parc ancien. Pour autant, il
existe des écarts de loyers trés importants au sein de ce parc,
avec un parc construit aprés 1977 et surtout sur la période la
plus récente, beaucoup plus cher que le parc des années
soixante.
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Ainsi, seuls 55% des logements locatifs sociaux ont un
loyer inférieur au plafond de calcul de I’APL, sachant que
ce taux s’éléeve a 87% pour le parc d’'avant 1977 et a
moins de 7% pour le parc récent.

Types 1946 1977  Aprés . . P'a:g:ds
de logts 1976 2000 2001 .
one 3
T2 271€  310€ 312€ 299€ 292¢€
T3 295€  365€ 413€ 335€  328¢€
T4 328€  457€ 462€ 383€ 375€

1 Source CLAMEUR 2017
2 Source RPLS au 01/01/17

Source : RPLS, 01/01/17

Cependant, les loyers de I'ensemble du parc social, méme le
plus récent, sont trés sensiblement inférieurs aux loyers du
parc locatif privé qui, sur le territoire intercommunal, se
situent a des niveaux relativement élevés (7,6 €/m2 en
moyenne pour les loyers de relocation dans le parc locatif
privé!, contre 4,7 €/m2 pour les logements du parc public
loués en 20162).

> Un parc locatif privé conventionné relativement
important

En 2017, le territoire comptait 202 logements privés
conventionnés. La plupart de ces logements sont localisés
sur la commune de Foix (76 logements) et sur les communes
de Varilhes et Verniolle (respectivement 50 et 32 logements
privés conventionnés) ; les autres logements sont répartis de
facon diffuse sur une vingtaine de communes.

Prés de la moitié de ces logements (soit 94) font l'objet
d’'un conventionnement trés social. Ils se caractérisent
donc par des niveaux de loyers trés bas et une gestion
particuliere. En effet, ils font I'objet d’attributions sur critéres
dans le cadre d'un réglement spécifique et d'une commission
d’attribution organisée a |'échelle intercommunale. Ce parc
privé conventionné trés social se situe en partie sur la Ville de
Foix (et notamment son centre ancien), mais aussi sur la
commune de Varilhes.

Il faut noter une certaine dynamique du conventionnement sur
ce territoire qui fait que, méme si une partie des logements
arrive en fin de convention, de nouvelles conventions plus
récentes ont été signées par des propriétaires sur les derniéres
années.

11
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Logements locatifs privés

Montégut-Plantaurel . 'L ' conventionnés au ler janvier 2018
ontegut-rlantaure ‘Samt-Bauzell Verniolle
e . g
e | Rieux-de - Varilhes - {~
; / -Pelleport //" Coussa
/" Cazaux ’T ® | o
® — ~ v Vira
Loubens — - Saint-Félix i1
2} /-de-Rieutord
Crampagna ' {  Dalou / < { ‘
Py \  a ! . Ségura Malléon  Calzan
< SaintJean D
-de-Verges | 2
Baulou o 4
ol @ \
" Loubieres ' .- Gudas
N U ® Ventenac
NS (1]
Saint-Martin Vernaiioul "
~de-Caralp emajoul :
= . Foix / v g ;
Serres-sur-Arget [ oms ) ‘ 4 Arabaux | L
& Saint-Plerre-de-Rivire / f/ b s ke
) N o { | / Pradiéres .
1 Bénac: S v o \
Burret . - / ; ‘ T ;
A N { jf:,rrigg;e“s;sgr‘ rMor’mailla iy
S 7 Brassac e * / Soula
. Ganac = /
Bosc (Le) ¢ ¢ o N =
4 e ‘
Prayols
' g
Saint-Paul
Montoulieu -de-Jarrat
Type de conventionnement
B social
| Trés social
© aua/T

Source: CAPFV

Cette dynamique s’est néanmoins affaiblie depuis 2012,
notamment du fait d'un dispositif moins attractif
financiérement pour les propriétaires bailleurs (avantage fiscal
identique en conventionnement social ou trés social), ce qui
laisse craindre une baisse en volume du parc global avec les
déconventionnements a venir (prés de 30 logements arrivent
a échéance de leur convention d‘ici 2020).

Une partie de ce parc privé conventionné fait I'objet d'une
gestion locative adaptée (GLA) confiée a SOLIHA 09, qui
permet une sécurisation du propriétaire bailleur et le
relogement de publics a faibles ressources ou relevant du

PDALHPD.
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Au 01/01/18, SOLIHA détenait 65 logements privés en GLA
sur le territoire intercommunal, dont les trois quarts sur la
ville de Foix (et 26 dans le centre ancien de Foix). Les niveaux
de loyers de ce parc, relativement bas notamment pour les
petites typologies (inférieurs aux plafonds APL), permettent de
loger des personnes isolées et des familles monoparentales a
faibles ressources (une trés grande majorité de ménages
bénéficiaires des minimas sociaux dans les personnes relogées).
Cependant, en paralléele de la diminution du nombre de
conventionnements, SOLIHA note une baisse de la mise en
gestion locative adaptée par les propriétaires bailleurs,
notamment sur les nouveaux logements conventionnés.

Loyers mensuels moyens des logements en GLA
par typologie de logement

T1 221 €
T2 252 €
T3 392 €
T4 450 €

Source : SOLIHA 09 (2018)
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2.2. L'occupation du parc

locatif social public et les questions

d'équilibre de peuplement

Age du chef de ménages des locataires du parc HLM

100%
90% -
80% -
70% -
60% -
50%
40% -

30% -
20%
10% -
0% ,w#
Foix Aime  Foix Autre Foix HORS Total

Surre Pierre Foix recent FOIX général
Faur ancien

H Moins de 25 ans 26-45 ans m46-65ans ®Plus de 65 ans

Types de ménages locataires du parc HLM
60% -
50% -

100% I I l I I I
40% -
30%
20%
10% -
0% - T T T

90% -

80% -
70% -

Foix Aime  Foix Autre Foix HORS Total

Surre Pierre Foix recent FOIX général

Faur ancien

H Personnes seules
® Couple avec enfants

Couples
= Familles monoparentales

Activité du chef de ménages des locataires du parc HLM

100% - . . . I
80% - I I

60% -

40%

N AJ I I l
0% - T . T . T T T

Foix Foix Autre Foix HORS Total
Aime Pierre Foix recent FOIX général
Surre Faur ancien

H Retraités Autres

Inactifs Chémeurs
Intérim, CDD, emplois précaires ®m Artisans, prof. libérales

m Actifs en CDI

Niveaux de ressources des ménages locataires du parc HLM

ekl BN BN BB B e |

90% -
80% -
70%
60% -
50% -
40% -

HORS Total
FOIX génér:

Foix Foix Autre Foix
Aime Pierre Foix recent
Surre Faur ancien

> Des déséquilibres de peuplement dans le parc
public existant...

Globalement, les ménages du parc locatif social public sur le
territoire de la Communauté d’agglomération Pays Foix-
Varilhes sont :

- des ménages a faibles ressources (71% des ménages ont
des ressources inférieures a 60% des plafonds HLM et 65%
bénéficient d'une aide au logement),

- majoritairement inactifs ou au chémage (plus de 60%
des ménages),

- relativement agés (moins d’'un tiers des ménages ont un
chef de famille agé de moins de 45 ans),

- constitués de personnes seules et de couples sans
enfants (59% des ménages), ce qui comparativement a la
taille des logements explique un niveau élevé de sous-
occupation (41% des logements et plus de 50% des T3 et

plus).

On observe cependant des différences sensibles entre |'offre
récente et l'offre plus ancienne d’une part, et entre les
quartiers de Foix, d’autre part. Ainsi :

- Sur la ville de Foix, les ménages sont plus jeunes et plus
familiaux au sein de la cité Aimé Surre. Dans le parc des
années 80-90, on compte une part trés importante de
personnes seules et de ménages agés. Hors ville de Foix, le
parc connait une occupation plutot familiale, avec une forte
sur-représentation des familles monoparentales.

- Sur la ville de Foix, les ménages inactifs ou au ch6mage sont
sur-représentés. A l'inverse, hors ville de Foix, le parc social
loge une part beaucoup plus importante de ménages actifs.

- Dans le parc récent de la ville de Foix, on note cependant
une part importante d’actifs et la part la plus importante, a
I’échelle intercommunale, des ménages dont les ressources
sont supérieures a 60% des plafonds HLM, en lien avec les
niveaux de loyers relativement élevés de cette offre. A
l'inverse, les cités Aimé Surre et Pierre Faur comptent prés de
80% de ménages aux ressources inférieures aux plafonds PLAI
avec, pour la cité Aimé Surre, une trés forte sur-représentation
des ménages aux ressources inférieures a 20% des plafonds
HLM.

30% A ® > 100% du plafond

20% - De 80 a 100% du plafond

10% - . De 60 & 80% du plafond
0% - De 40 a 60% du plafond

De 20 a 40% du plafond

B <20% du plafond

Source : Données OPH de I' Ariege, 2017
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> ...mais des fragilités sociales présentes sur
d’autres segments du parc

Le parc locatif social public, qui représente une trés faible part
de Il'ensemble du parc de logements du territoire, est
relativement diffus a I'échelle intercommunale, mais aussi a
I’échelle de la commune de Foix. De ce fait, les quartiers
connaissant les plus fortes concentrations de ménages
pauvres ne sont pas obligatoirement les quartiers d’habitat
social public.

Niveau de vie médian
au ler janvier 2014

Bosc (Le)

Niveau de vie médian

[ Moins de 15 000 €

7] Entre 15 000 et 19 000 €
[ Entre 19 000 et 20 000 €
B Entre 20 000 et 21 000 €

© aua/T
Il Pius de 21 000 € oy

Source: Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal

Ainsi, seul le centre-ville de Foix a été identifié comme
périmeétre de la politique de la ville, alors que ce quartier
ne compte quasiment pas de logements locatifs sociaux
publics. La présence d’un parc locatif privé conventionné et
d’un parc privé en partie dégradé, en locatif ou en accession,
explique la plus forte part de ménages a faibles revenus sur
ce secteur.

A |’échelle intercommunale, la carte ci-dessus montre des
différences sensibles de niveaux de vie entre les communes.
Bien que la commune de Foix concentre un nombre important
de ménages pauvres (18,6% de taux de pauvreté en 2014, ce
qui correspond au taux départemental), le niveau de vie
médian des ménages y est plus élevé que sur d’autres
communes qui connaissent quant a elles des différences de
niveaux de vie moins marquées. Pour autant, faute de
données détaillées sur I'ensemble du territoire, il est difficile
d’appréhender le poids des ménages pauvres au sein des
différentes communes de I'agglomération et a I'échelle infra-
communale sur la ville de Foix.
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2.3. Analyse de la demande et des attributions de logements locatifs

sociaux

La demande locative sociale a fortement augmenté sur
la période récente. De moins de 200 demandeurs au
31/12/13, elle est passée a 443 demandes actives au
31/12/17, soit un volume qui a plus que doublé en 4 ans.
Bien que les attributions aient également augmenté sur la
méme période, le taux de pression locative s’est fortement
accru, notamment sur la période récente, malgré des
livraisons nouvelles en 2017. Avec prés de 4,2 demandes
pour une attribution en 2017, on peut considérer que le
territoire connait une certaine tension, d’autant plus que l'on
observe sur la méme période une baisse du taux de rotation
hors livraisons nouvelles.

Cette pression locative ne se traduit ni par un accroissement
de la demande locative de plus d’un an, ni par un allongement
important du délai d’attente pour les ménages satisfaits (qui
se situe autour de 7 mois en moyenne). En effet, s'ils ne
trouvent pas de réponse relativement rapidement au sein du
parc social, les demandeurs ne renouvellent pas leur
demande, ayant le plus souvent eu recours a une autre
solution, notamment dans le parc locatif privé. Ainsi, pour
I'année 2017, sur plus de 418 demandes nouvelles, on
comptabilisait prés de 180 non renouvellements ou abandons
et seulement 129 demandes reportées de I'année précédente.
Ainsi, environ 80% des demandes en stock sont des
demandes de moins d’un an.

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de demandes au 31/12 192 228 257 314 443
Nombre d’attributions 64 90 83 94 105
Taux de pression locative 3 2,5 3,1 3,3 4,2
Nombre de LLS au 31/12 626 626 626 626 664
Taux de rotation 10,2% 14,3% 13,2% 15% 15,8%
Taux de rotation hors livraisons 9,4% 14,3% 13,2% 13,1% 10,7%

Source : SNE

Parmi les demandes actives au 31/12/17, 46% concernent
des personnes seules et 22% des ménages de deux
personnes. Les ménages de 4 personnes et plus représentent
moins de 17% des demandeurs. La demande se porte donc
pour 78% des ménages vers du T2 et du T3, alors méme
que cette offre est relativement faible dans le parc au global.
Prés de 30% des demandeurs étaient déja logés dans le parc
social et un tiers étaient locataires du parc privé. Prés des
trois quarts avaient des ressources inférieures a 60%
des plafonds HLM.

Si I’'on considere le profil des attributaires, on note une moins
bonne satisfaction de la demande pour les personnes seules
(un tiers des attributaires alors qu'ils représentent plus de
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Arrété préfectoral portant sur
le seuil de ressources des
demandeurs du 1°" quartile

L'arrété du 27 janvier 2017 avait
défini le seuil de 5708 € de
ressources annuelles par UC, soit
476 € par mois.

Ce seuil assez bas doit étre mis en
regard des niveaux de revenus des
occupants actuels du parc social.

Mais le taux de non saisie des
ressources, particulierement
important dans le SNE (pres de
70% en 2017), pose la question de
la visibilité actuelle sur le nombre
de demandeurs a faibles
ressources.

L'arrété préfectoral du 13 avril
2018 a actualisé ce seuil a 6 023 €
de ressources annuelles par UC,
soit 502 € par mois.

46% des demandeurs), a linverse des ménages de 4
personnes et plus (26% des attributaires et moins de 17% des
demandeurs), situation en lien avec les caractéristiques du
parc.

Le taux de satisfaction des demandeurs de mutations
est quasi égal a leur poids dans la demande (31
attributions en 2017 sur les 105 attributions globales, soit prés
de 30%). C’est une demande émanant de plus grands
ménages (27% sont des ménages de 4 personnes et plus)
avec une part plus importante de ménages plus égés. 40%
de ces demandeurs invoquent un logement inadapté
comme premier motif et 27% un probléme de santé ou
de handicap. La part de la demande de plus d'un an pour les
demandeurs de mutations est sensiblement plus élevée que
pour les primo-demandeurs (prés de 35%).

Il faut également noter que, dans le cadre de ses permanences
réalisées sur le territoire, SOLIHA informe et réoriente une
partie des demandeurs de logements locatifs sociaux.
Certains de ces ménages déposent une demande et sont
enregistrés dans le SNE, mais ce n’est pas le cas de I'ensemble
des demandeurs recensés par SOLIHA. Ainsi, au 31/12/16,
prés de 124 ménages étaient en attente d’un logement. Ce
public a un profil spécifique : majoritairement des personnes
seules avec de tres faibles ressources.
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2.4. L'acces au logement des publics prioritaires

Un nombre limité de logements
réservés

Sur les 642 logements locatifs
sociaux recensés dans RPLS au
01/01/17, 268 logements
étaient réservés, soit prés de
429% des logements.

Sur ces logements réservés, les
trois quarts I'étaient au titre du
contingent préfectoral (32
fonctionnaires et 165 publics
prioritaires), le reste étant des
réservations du 1% logement.

La gestion de ces réservations se
faisant en stock, leur poids dans les
attributions reste limité : en 2017,
21 attributions ont été réalisées sur
les logements des différents
continaents. soit moins de 20% des

Une augmentation prévisible des
personnes réfugiées

Les Centres d'Accueil de Demandeurs
d'Asile (CADA) offrent aux
demandeurs d’asile un lieu d’accueil
durant I’étude de leur dossier de
demande de statut de réfugié. Cet
accueil prévoit leur hébergement,
ainsi qu’un suivi administratif
(accompagnement de la procédure
de demande d’asile), un suivi social
(accés aux soins, scolarisation des
enfants, etc.) et une aide financiére
alimentaire.

Le département de |”Ariege compte
aujourd’hui 240 places de CADA,
dont environ 50 ménages seraient
susceptibles de sortir par an avec le
statut de réfugiés (sources : étude
Forum réfugiés / programme
national d’intégration des réfugiés
« Accelair »). Ces ménages ont alors
un statut prioritaire au titre de
sortants d’hébergement.

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées a été adopté en 2010 pour la période
2010-2015, puis prorogé jusqu’au 31/12/17. Un nouveau plan
est en cours d’élaboration et sera finalisé d’ici la fin du premier
semestre 2018.

Le bilan du précédent plan a mis en évidence les éléments
suivants :

Concernant |'offre de logements pour les publics prioritaires

o Une offre disponible pour les ménages en difficultés
relativement diversifiée, a la fois dans le parc locatif
social public, dans le parc privé conventionné et dans le
parc en gestion locative adaptée confié a SOLIHAQ9.

o Pour autant, un déficit encore important de petits
logements a faibles loyers.

Ay

o Des difficultés pour répondre a certains types de
publics, faute d’offre adaptée :

= Les personnes hébergées ou logées temporairement en
structures,

= Les jeunes ménages sans ressources,

" Les personnes en situation de souffrance psychique (un
projet de résidence d’accueil pour ce public est en cours
sur la Ville de Foix pour 20 places),

= Les gens du voyage en voie de sédentarisation,

= Les femmes victimes de violence,

= Les personnes en situation de handicap.

= Les personnes ayant le statut de réfugié

Concernant les dispositifs d’attributions aux publics prioritaires

o Une réponse relativement satisfaisante aux
situations de ces ménages grace a la mobilisation de
différents dispositifs :

" La commission d’attributions confiée a
I'intercommunalité pour les logements privés
conventionnés,

* La mobilisation du contingent préfectoral par la DDCSPP
ou les accords collectifs pour les logements du parc locatif
social public.

o Quasiment pas de recours au titre du DALO sur le
département.

o Une absence de vision globale de la demande des
ménages prioritaires et une gestion non coordonnée
des différentes filieres d'accés au logement pour ces
publics (contingent et accords collectifs pour le parc public,
commission d’attributions des logements  privés
conventionnés trés sociaux pour le parc privé), rendant

CA Pays Foix Varilhes / CIL / Document cadre / 27 juin 2018 18



difficile l'identification des besoins globaux et celle des
ménages sans solutions.

o Un effet limité des accords collectifs, avec un volume
et une mobilisation faibles par les acteurs, notamment pour
des situations complexes (notamment dans le cadre du
SIAO, du PDLHI ou des CCAPEX) ; une offre libérée dans le
cadre du contingent préfectoral souvent inadaptée a la
demande (situation renforcée par une gestion en stock et
non en flux de ce contingent).

o Un fort taux de refus de la part des publics prioritaires
sur les propositions qui leur sont faites, selon les acteurs,
mais avec un manque de suivi, et donc de visibilité, sur le
nombre de ces refus et leurs motifs.

Concernant les dispositifs d’accompagnement social liés au
logement :

o Des dispositifs complémentaires et adaptés aux
besoins différenciés des personnes, soit dans le cadre
de l'accompagnement social global de la personne, soit
dans le cadre de mesures spécifiques d’ASLL confiées a
SOLIHA (a la fois dans le cadre de son parc en gestion
locative adaptée, mais aussi sur le reste du parc par
I'intermédiaire du Fonds Unique Habitat), ou encore par le
biais d'outils tels que le logement temporaire (ALT) et la
sous-location.

o Mais la nécessité d’'une vision partagée des besoins
spécifiques du ménage en amont du relogement,
notamment en matiére d’accompagnement social.

Le prochain Plan départemental pourrait s’appuyer sur les
intercommunalités pour mettre en place des outils de suivi
partagés des publics prioritaires et de coordination dans les
propositions de logements qui leur sont faites.
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3. Syntheése et principaux enjeux

Un parc locatif social public limité, concentré sur la ville de Foix,
et constitué tres majoritairement de grands logements collectifs
assez anciens, aux loyers peu élevés.

Une offre récente plus diversifiée (en localisations, types de
logements), mais aux loyers beaucoup plus élevés.

Une relative tension sur ce parc locatif public, avec une
demande locative qui augmente trés significativement et un
parc disponible en partie inadapté au profil de la demande
(constituée en large majorité de petits ménages a tres faibles
ressources).

Une situation atypique avec un quartier prioritaire comptant peu
de logements locatifs sociaux publics et concentrant des poches
de pauvreté dans le parc privé, notamment locatif.

Une partie de la réponse aux besoins des ménages les plus
fragiles est apportée par le parc locatif privé (notamment le parc
conventionné ou le parc en gestion locative adaptée confiée a
SOLIHA).

Des déséquilibres de peuplement qui existent au sein du parc
locatif social public, mais qui ne créent pas obligatoirement des
déséquilibres territoriaux marqués, du fait de la taille limitée
des résidences.

Une approche de l'occupation sociale de I'ensemble du parc de
logements est nécessaire, a I’échelle intercommunale, comme a
I’échelle infra-communale sur la ville de Foix.

Une réponse aux publics prioritaires qui doit étre renforcée pour
certaines situations et qui nécessite un outil de suivi commun
pour mieux appréhender les besoins non couverts et les
situations de blocage.
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4. Orientations en matiere de politique locale et partenariale

d’attributions

4.1. Améliorer les équilibres territoriaux et de peuplement

Conformément aux dispositions de
la Loi Egalité et Citoyenneté, au
minimum 25 % des attributions
annuelles réalisées hors QPV, doivent
étre réservées aux demandeurs les
plus modestes (ménages appartenant au
ler quartile de revenus défini par le
Préfet) ou aux ménages relogés dans le
cadre du programme de renouvellement
urbain.

Le calcul des parts d‘attributions
réalisées au bénéfice des ménages
demandeurs du premier quartile hors
QPV d’une part, et au profit des ménages
des quartiles 2, 3 et 4 en QPV d’autre
part, n‘a pas été possible en 2017. Il
devra étre consolidé par la fiabilisation
aux niveaux national et local du Systeme
National d’Enregistrement (SNE). La
constitution d’'un «TO », a partir des
données 2018, permettra de disposer
des indicateurs nécessaires au suivi de
ces objectifs.

> Améliorer la connaissance des équilibres
territoriaux a I’échelle intercommunale

Constats et enjeux

- Un quartier prioritaire de la politique de la ville paupérisé,
mais avec une quasi-absence de logements locatifs sociaux
publics.

- Des différences d’occupation entre le parc social public ancien
et récent.

- Des situations de ménages pauvres diffuses a I'échelle
intercommunale.

-Une connaissance qui reste trés partielle des équilibres
territoriaux a I'échelle intercommunale et infra-communale.

Modalités de mise en ceuvre

- Dans le cadre du diagnostic de PLH, appréhender plus
finement les différences de niveaux de revenus par
territoires et les concentrations de ménages a faibles
ressources.

- Poursuivre avec le bailleur le suivi de I'occupation du parc
locatif public pour identifier des évolutions, des fragilisations
de résidences.

- Identifier le parc d'accueil des ménages du 1°" quartile
de ressources et les éventuels déséquilibres dans le
relogement de ces ménages les plus fragiles économiquement.

- Etudier la mise en place d’'un outil de suivi du peuplement
dans le parc locatif privé conventionné et le parc en
gestion locative adaptée.
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Améliorer les équilibres territoriaux et de peuplement

Objectifs de diversification dans le
cadre du projet de renouvellement
urbain

Un objectif de 190 logements

réhabilités en 15 ans, dont 100 dans le

cadre d'opérations de réhabilitation
lourde :

»Une cinquantaine de logements
locatifs sociaux publics plutot axée
sur des petits logements (logement
étudiant, logement adapté pour
personnes agées, logement pour
jeunes actifs),

»Une cinquantaine de logements pour
de l'accession sociale a la propriété
pour attirer des ménages familiaux
(cible T3 et T4 avec espaces
extérieurs, valorisation des filots
centraux, proximité des services et
équipements, stationnement...).

> Diversifier les profils des ménages dans le
centre ancien de Foix (QPV)

Constats et enjeux

- Un centre ancien qui compte une trés large majorité de
locataires du parc privé (80%).

- Une majorité de petits ménages, jeunes isolés de moins de
25 ans et personnes agées (un déficit des 25-39 ans et des
ménages familiaux).

- Un parc locatif privé qui loge des ménages captifs (ménages
non mobiles, ménages précaires), pour une partie des
logements en état de vétusté.

- Peu de propriétaires occupants et quasiment pas d’accédants
a la propriété dans le centre ancien (ceux qui achétent sont
des investisseurs pour faire du locatif).

- Un projet de renouvellement urbain dont I'objectif est de
diversifier l'offre de logements dans le centre ancien et
d’attirer de nouveaux ménages.

Modalités de mise en ccuvre

- Définir des critéres partagés pour les attributions dans
les livraisons a venir de logements locatifs sociaux

publics pour permettre une diversification a |'échelle du
quartier : jeunes actifs, étudiants, jeunes couples.

- Limiter le relogement des publics prioritaires et des
ménages du 1°" quartile de ressources défini par arrété
Préfectoral dans le périmétre du QPV, a la fois dans le
parc public et dans le parc privé conventionné géré par
Soliha ou en gestion locative adaptée. Définir un seuil
minimum d‘attributions aux ménages des trois quartiles
supérieurs sur ce périmetre QPV (seuil qui sera a minima de
50%).

-Se doter d’'un outil de suivi et de connaissance de
I’évolution du peuplement dans le centre ancien (pas de
données INSEE a I'IRIS, donc réfléchir a un suivi a partir du
tableau de bord national QPV, de Filocom, des données CAF...).
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4.2. Mieux répondre au relogement des publics prioritaires

> Se doter d’'un outil partagé de suivi de la
demande des publics prioritaires

Constats et enjeux

- Une faible visibilité sur le nombre de ménages prioritaires
relogés dans le parc public et dans le parc privé, faute d'une
labellisation systématique de ces ménages.

- Une appréhension qualitative par les acteurs de certains
besoins auxquels il est difficile de répondre, mais sans une
connaissance précise du volume et des types de situations qui
ne trouvent pas de réponses sur le territoire.

- Un constat partagé de la plus-value d’une vision amont de
ces besoins, mais sans mettre en place un dispositif trop lourd
et contraignant pour les acteurs.

Modalités de mise en ccuvre

- Mettre en place a I'échelle intercommunale une
instance de Ilabellisation et de suivi des publics
prioritaires, en coordination avec les dispositifs existants :

* La commission de coordination prévue par la Loi Egalité
et Citoyenneté a |’échelle intercommunale devra étre saisie
de toutes les demandes de logement émanant des publics
prioritaires. Elle sera chargée d’effectuer la labellisation, de
renvoyer vers les différents dispositifs de relogement
existants (parc public, parc privé conventionné ou pas).

» Elle s’'appuiera sur le dispositif partagé de suivi de la
demande de logements locatifs sociaux qui doit étre mis
en place dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la
demande locative sociale et d'information des demandeurs.

» Elle effectuera annuellement un bilan du suivi de ce
public, des relogements réalisés, des situations ne
trouvant pas de solutions sur le territoire.

CA Pays Foix Varilhes / CIL / Document cadre / 27 juin 2018 23



Mieux répondre au relogement des publics prioritaires

> Mettre en place une gestion optimisée de l'offre
de logements pour les publics prioritaires afin de
faciliter la réponse aux besoins

Constats et enjeux

- Une gestion en stock des contingents dans le parc public qui
ne permet pas de trouver des logements adaptés aux besoins
de ces publics (une libération majoritaire de grands logements
alors que la demande émane plutot de petits ménages).

- La nécessité de coordonner I'ensemble de |'offre disponible
(parc public et parc privé) pour faire une proposition adaptée
aux ménages.

-Un renforcement de |‘accompagnement en amont des
demandeurs est nécessaire pour limiter le taux de refus par la
suite.

Modalités de mise en ceuvre

- Consacrer aux ménages prioritaires au moins 25% des
attributions annuelles sur les contingents d'Action
Logement et des collectivités, ainsi que sur le parc locatif social
non contingenté (Article L. 441-1 du CCH).

-Mieux connaitre le parc de logements privés
conventionnés (types de logement, loyers localisation,
caractéristiques) pour appréhender sa complémentarité
possible avec le parc public, afin de répondre aux besoins des
ménages prioritaires.

- Favoriser un entretien systématique avec les ménages
prioritaires, dans le cadre du dispositif d’accueil des
demandeurs de logements locatifs sociaux qui doit étre mis en
place a I’échelle intercommunale, pour affiner leur demande et
leur présenter les solutions logements existant sur le territoire,
en s’appuyant sur les missions déja réalisées par SOLIHA.
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4.3. Accompagner les parcours résidentiels des ménages

> Améliorer les réponses apportées aux demandes
de mutations

Constats et enjeux

- Des demandes de mutations qui représentent le tiers des
demandeurs.

- Une identification fine des mutations dites prioritaires a
réaliser.

- Une demande relativement bien satisfaite et trés au-dela de
I’'objectif quantitatif inscrit dans la CUS de I'OPH de I’Ariége (au
moins 15% des attributions de I'année).

Modalités de mise en ceuvre

- Mieux identifier la demande de mutations sur le
territoire intercommunal et notamment les demandes
prioritaires (logement inadapté, trop petit, problémes
financiers...).

- Evaluer les risques d'un renforcement de la satisfaction des
demandes de mutations sur les équilibres de peuplement et la
vacance dans les différentes résidences,

- Définir un objectif quantitatif pour la satisfaction des
mutations, en part des attributions globales, qui pourra étre
territorialisé et différencié entre l'offre nouvelle et le parc
existant.
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> Favoriser le relogement des ménages issus du
programme de renouvellement urbain

Constats et enjeux

- Quelques opérations lourdes de requalification d’llots
nécessitant des relogements (estimés a une vingtaine de
ménages, mais une estimation qui peut évoluer car I'ensemble
des immeubles n’‘étant pas encore sous maitrise fonciére
publigue, leur occupation peut évoluer dans le temps de mise
en ceuvre des différentes procédures).

- Une partie des ménages dans des situations trés complexes,
nécessitant un relogement dans un logement adapté et un
accompagnement.

Modalités de mise en ceuvre

- Labelliser ces ménages en publics prioritaires au
moment de la maitrise fonciére publique des immeubles
concernés.

- Réaliser un bilan social détaillé, afin notamment de
connaitre les souhaits résidentiels des ménages concernés.

- Mobiliser I'ensemble de I'offre qui peut étre disponible
(publique et privée).
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Accompagner les parcours résidentiels des ménages

> Mieux informer les demandeurs et les aider dans
I'’expression de leurs choix résidentiels (Plan
partenarial de gestion de la demande de logements sociaux et
d’‘information des demandeurs)

Constats et enjeux

- Des dispositifs aujourd’hui cloisonnés et des dossiers
différents a monter pour les ménages, impliquant une faible
visibilité de I'offre globale pour les demandeurs (parc public et
parc priveé).

- Un accueil physique des demandeurs relevant du PDALPD par
SOLIHA et un accompagnement de ces ménages dans les
procédures.

- Une rencontre des demandeurs également réalisée par le
bailleur social, au moment de l'instruction de la demande, mais
sur un public différent de celui recu par SOLIHA.

Modalités de mise en ceuvre

- Mettre en place un dispositif de gestion partagé de la
demande s’appuyant sur l'outil SNE.

- Conforter le dispositif d’accueil et d’information des
demandeurs en s‘appuyant sur les structures existantes, mais
en donnant aux ménages une visibilité globale sur I'offre
et les dispositifs existants.

CA Pays Foix Varilhes / CIL / Document cadre / 27 juin 2018 27



Poys. .
Foix-Varilhes

communauté d'agglomeération

aua/T

CA Pays Foix Varilhes / CIL / Document cadre / 27 juin 2018

28



Agence Nationale

pour la Rénovation
Urbaine

Liberté » Egalité ~ Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE L’ARIEGE

Convention de gestion urbaine de proximité

Centre-ancien de Foix

P b a Syu
ays

Fo>;x /7[,,“,4]/“7”
Varilhes

—EETUNEUTE OPH (@ coor

Ville de Foix d’agglomération DE LARIEGE Un Toft pour Tous



Table des matieres

Signataires de 1a CONVENTION .......iiii ittt e e e et e e e e rata e e e saae e e esnsaeeesannanreeeaas 3
PrEAMBIUIE ...t et sttt e e b e e s bt e s bt e e ab e e st et e abeesabeesbeeeneeesbeeereean 3
1. Présentation du quartier centre anCien de FOIX......oivuiiiiiiiiiiiiiiee e ecieee s siree e e sire e e s sbee e s s snreeeeeans 4
Diagnostic dU qUArtier Prioritaire . ..uei i cieee et e s e e e s s are e e e sbee e e esabeeee s 4
OFIENTATIONS Teiiiiiiiiiitii it e et e s e e s sra e e e ean 7
2. AXES A INTEIVENTION © .ottt st ettt e b et e bt esb e sheesaee e ebeesaeesanesnnenane 9
3. Modalités de fONCLIONNEMENT.....cocuiiiiiiieeeee et e 10
LIEU 0 @NTMATION ..ottt ettt et et s e e he e ab e s b e s bee e eab e e s beeennteesareeeares 10
(00T 00 11 Yo [ o ] o] - Y- TP 11
Yo TU T oY=l o] o] =] AP PSP 11
4. DUrée de 12 CONVENTION I .ottt b e bt b e she e sat e st e st e enteene e e 11
D RESHIALION = ettt b e b e bt e s he e st e sat e et e et e e b e e b e b e e beenreas 12



Signataires de la convention

La présente convention est signée entre :

- U'Etat;

-’ANRU ;

- La Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes ;

- La Ville de Foix ;

- L’Office public de I’habitat (OPH) de I’Ariége ;

- La Société coopérative d’intérét collectif (SCIC) « un toit pour tous ».

Préambule

La gestion urbaine de proximité (GUP) permet aux habitants de concevoir le quartier comme un
bien collectif, partagé pour et par tous.

La gestion urbaine de proximité vise a améliorer le fonctionnement des quartiers par une gestion
concertée au plus prés des besoins et des usages. Son objectif est de mieux coordonner les
interventions des acteurs qui concourent ensemble a la qualité du cadre de vie offert aux habitants :
collectivités, bailleurs, services de I'Etat, associations... Dans la démarche GUP, habitants, usagers et
associations « doivent » étre des acteurs a part entiere.

Enjeux :

La pérennisation des investissements ;

Le maintien de la qualité du cadre de vie pendant les chantiers ;

L’anticipation de la gestion et des usages dés la conception du projet et pour chacune des
opérations (en particulier aménagements et résidentialisation) ;

La prise en compte des habitants et des fonctionnements sociaux (concertation).

Le contrat de ville signé en 2015 a défini les objectifs de la gestion urbaine de proximité.

L’objectif principal est de préparer, d’accompagner et de pérenniser les projets et, concretement,
d’améliorer la gestion de la vie quotidienne des habitants.

Etablir un projet partenarial partagé de gestion de proximité mobilisant la ville,
I'intercommunalité, I’OPH, les acteurs associatifs et sociaux, le conseil citoyen, I'Etat,

La GUP pourra étre utilisée pour apporter des réponses aux difficultés liées a la propreté,
la voirie, les déchets, les espaces verts. L'objectif étant de mettre en place ou
d’accompagner des projets visant a améliorer la vie quotidienne des habitants du centre
ancien. La GUP ne se veut pas étre un nouveau dispositif mais un outil permettant de
clarifier les modalités d’intervention et de renforcer la coordination entre les acteurs et
opérateurs et de mettre en ceuvre des solutions innovantes grace a des outils et
méthodes de gestion participative,

Prendre en compte les besoins et I’expertise d’usage des habitants du quartier,

Associer les habitants a la définition, la mise en ceuvre et I'évaluation des projets de
renouvellement urbain,

Diffuser de I'information générale en lien avec les actions du Contrat de ville et du Projet
de renouvellement urbain,



- Identifier un lieu ressource d’accés a I'ingénierie du Contrat de ville et a I'appui a projets
et initiatives,

- Faire participer les habitants au projet d’AVAP.

Le « diagnostic en marchant » conduit dans le cadre du Contrat de Ville a souligné l'intérét de
prendre appui sur I'expertise d’usage des habitants et des acteurs dans la gestion de |'attente et
dans la conception des aménagements a venir (résidentialisation, espaces publics...). L'amélioration
de la gestion urbaine de proximité est un élément majeur pour contribuer a I'amélioration durable
du quartier et a son attractivité et soutenir le développement du lien social.

C’est un levier pour marquer les premieres marches de la revalorisation du quartier. Elle permettra
notamment dans le domaine de la rénovation urbaine d’accompagner les travaux et de pérenniser
les interventions.

1. Présentation du quartier centre ancien de Foix

Le quartier centre ancien de Foix est présenté dans la convention pluriannuelle de renouvellement
urbain. Le périmetre retenu est celui du quartier prioritaire.

Diagnostic du quartier prioritaire

En avril 2015 un diagnostic en marchant a été réalisé. Il porte sur plusieurs éléments présentés par
théme décrits ci-dessous :

Les espaces publics de « référence »

Les espaces publics de référence comptent d’autant plus qu’ils sont rares au sein du cceur de ville. Ce
sont des éléments clés pour agrémenter la vie résidentielle des habitants. Ils sont essentiels pour
donner aux usagers |'envie de s’attarder ou de revenir, ponctuer et rythmer les itinéraires du cceur
de ville, contribuer a « construire une ville pour tous ».

e La halle aux grains
Un espace emblématique, porte d’entrée de la ville
Un lieu fort d’animation, tout au long de I'année et lors de la saison touristique
Une diversité de publics et de situations fédérées

e Lejardin public de I'ancien college

Un espace de proximité du coeur de ville dédié aux familles et aux enfants qui assure aussi une
fonction intergénérationnelle

Une entrée du coeur de ville qui donne a voir une image agréable et accueillante
e Laplace Dutilh

Un site de proximité revalorisé.
e laplace Violet

Une ouverture dans le tissu imbriqué du centre ancien (curetage entre les rues de I'Horloge et du
Four d’Aval)

Un espace de respiration qui cherche son usage et tarde un peu a trouver sa destination, a s’inscrire
dans « I'esprit du lieu »



e La place Saint Volusien
Des dynamiques émergentes autour de I'animation commerciale qui permettent de tisser du lien.

Une fonction de la halle a réactiver?

Le stationnement, une problématique récurrente

L’enjeu du stationnement est complexe car il révele les vocations multiples et parfois contradictoires
qui sont attendues du centre ancien de Foix :

e Jieu de vie pour ses résidents qui souhaitent pouvoir stationner leur véhicule pas trop loin de
leur domicile ;

e Jieu de travail pour les actifs, parmi lesquels les commergants amenés a étre livrés ou a
transporter des marchandises

e Jieu de passage pour des usagers qui fréquentent les commerces pour des courses rapides et
désirent accéder facilement et rapidement aux commerces

o lieu de découverte et de fldnerie pour les touristes ou amateurs de sorties « shoping » qui
attendent de déambuler sans se heurter aux voitures...

L’amplification de I'action sur I’habitat : un élément indispensable du regain d’attractivité

Si de nombreuses rues ont fait I'objet d’aménagements qualitatifs, ces interventions n’ont pas
toujours déclenché un processus de revalorisation patrimoniale. Le centre-ville abrite de multiples
immeubles dégradés, dépréciés, vacants. Le mal logement se traduit par I'accueil de publics en
difficulté, aux parcours chaotiques ou vulnérables. La faible qualité de I'habitat installe une forte
instabilité résidentielle et cristallise la spécialisation sociale du cceur de ville. Les publics captifs
sollicitent les espaces extérieurs du coeur de ville et ont une forte visibilité au sein de I'espace public.

Si de multiples leviers (dispositifs incitatifs, valorisation des facades...) sont de nature a soutenir la
revalorisation du patrimoine et conforter I'attrait des rues du cceur de ville, d’autres interventions
sont nécessaires : curetages ciblés en coeur d’ilots, opérations d’acquisition-amélioration, recyclage
foncier...).

La signalétique

Le centre ancien est « ramassé ». Ses principales rues se reperent et s’empruntent facilement. Mais il
est aussi maillé d’un réseau de rues étroites et de venelles. Ces derniéres ont un caractére « intimiste
» qui pourrait inviter a la déambulation. Mais leur cheminement tortueux ou incertain et parfois
aussi I'aspect dégradé des fagades qui les délimitent, font qu’on hésite a les emprunter et a les
découvrir.

Une meilleure lisibilité et le jalonnement des itinéraires sont I'occasion d’aider a une meilleure
découverte, a la connaissance et I'appropriation de la ville. Pour les touristes, mais aussi pour les
publics qui connaissent peu ou pas la ville.

Les locaux commerciaux vacants

Le tissu commercial continue de porter I'image d’un coeur de ville vivant et actif. Mais certains pas de
porte sont fermés, parfois de longue date ; d’autres sont en sursis.



Les linéaires fermés, la couverture des vitrines par des affiches et graffitis pésent sur les ambiances,
renvoient une image peu engageante du centre-ville...

Le fleurissement et la végétalisation : des éléments qui comptent dans I'image et I'ambiance que
renvoie le coeur de ville

La reprise requalifiante de la voirie dans de nombreuses rues, le réaménagement des places, la
disparition des containers... ont totalement refagonné le centre historique et lui donnent une image
nettement plus accueillante. Mais dans cette vision d’ensemble plutét positive, le regard est parfois
retenu par des touches « anachroniques » ou quelque peu désuétes. Elles tiennent parfois a l'usure
du mobilier urbain voire a son obsolescence, a un fleurissement modeste ou soumis a quelques
dégradations... L'action des services de la ville est a I'épreuve : des modes de régulation et des
contributions des habitants seraient a promouvoir de maniére a limiter I'intensité de ces usages et
pour développer un autre regard sur le centre-ville.

Le mobilier urbain

Le mobilier urbain est un élément qui soutient la qualité urbaine, favorise la cohabitation des usages,
soutient la sécurisation des espaces et des déplacements (éclairage, protection/circulations...). Il
contribue a I'esprit des lieux.

Le cceur de ville de Foix accueille des dispositifs variés qui correspondent a différentes générations.
Certains sont peut-étre a revisiter a l'aune des usages et des modes d’appropriation, du
fonctionnement des lieux ou des vocations attendues dans |'animation de la ville (abords du

cinéma...)

La propreté : le nettoiement et la collecte des déchets

La propreté et la collecte des déchets restent des enjeux de premiere importance : elles engagent
I'attractivité du centre-ancien, son image, mais aussi le regard que portent les habitants sur leur
environnement proche. Des bornes enterrées ont remplacé la présence des bacs entreposés a ciel
ouvert. Ces points d’apport volontaires maillent le territoire du centre-ville et sont tous aisément
accessibles.

Des pratiques problématiques récurrentes sont identifiées : chaque matin, les services de la ville sont
amenés a ramasser les sacs qui gisent au pied des bornes. Ces dépdts de sacs et d’encombrants au
pied des bornes ont tendance a trés vite générer des effets « aimants ».

Le nettoiement de la voie publique fait I'objet d’une intervention forte de la part des services de la
ville, en termes de présence humaine et de moyens techniques.

- Des causes diversifiées : surreprésentation des animaux associée a la polarisation de publics
marginaux, pratiques des habitants laissant divaguer leurs animaux ou peu soucieux du respect de la
propreté des espaces publics...

- Des campagnes d’information et de sensibilisation des propriétaires aux bons gestes sont engagées
(affichage, dépliants déposés dans les cabinets vétérinaires...)

- Mais dans certains secteurs, la défiance ou le désintérét des propriétaires de chien placent les
services de propreté en difficulté ou en impuissance pour régler cette question

- De multiples expressions (tags, signatures, fresques...) dans de nombreux lieux de la ville et une
écriture sur tout type de supports (portes, murs pignons, murs aveugles, locaux vacants, panneaux



de signalétique...) avec une polarisation dans certains secteurs qui contribue a installer des
ambiances de délaissement et de dégradation

La gestion des délaissés et des espaces reculés

Le cceur de ville abrite des ruelles, situées tout contre les lieux de vie. Elles sont parfois sujettes a des
pratiques problématiques. D’autres lieux proposent parfois des angles morts, des facades aveugles.
lls sont parfois tagués, font I'objet d’appropriations et d’installations qui portent peu attention au
respect de la qualité patrimoniale (ciments apparents, pose de matériaux ou d’éléments rapportés
en facades...) ou aux des regles de vie collective.

Orientations

Les espaces publics

La Halle aux grains : une contribution a la revalorisation et a la vitalité du coeur de ville a pérenniser
Le jardin public : une qualité et une diversité d’usages a pérenniser

Place Violet et Place Duthil : une appropriation de ces nouveaux lieux a accompagner a |'occasion des
travaux

Place Saint Volusien : une dynamisation émergente de ce lieu a soutenir

Le stationnement

Mobilisation d’'une « expertise d’usage » affinant la connaissance des attentes et besoins, des
temporalités et pics de fréquentation (marché du vendredi, saison estivale...)

L’habitat

Dans ce type d’interventions structurantes, la GUP pourrait apporter un appui portant sur :

- 'expertise d’usage (connaissance des parcours résidentiels et des fonctionnements sociaux)
- le traitement et I'organisation des espaces de prolongement des logements

- la gestion des chantiers, de maniére a optimiser les génes et nuisances liés aux travaux
(information, partenariat avec les entreprises...)

La signalétique

La GUP peut contribuer a la mobilisation des acteurs et des habitants, la prise en compte des usages,
des fonctions et de la mémoire des lieux, la valorisation des potentialités dans des démarches visant

N

a.

- Mettre en évidence et irriguer des lieux de référence du cceur de ville - ceux qu’il s’agit de mettre
en valeur et en scéne,

- Aménager des parcours et des « circuits découverte » (ruelles, venelles...) scandant la promenade et
invitant a la déambulation,



- Aider a se repérer et a inviter a prendre appui sur des itinéraires lisibles et agréables (liaisons avec
les parkings extérieurs par exemple),

- Améliorer la circulation et le stationnement des 2 roues.

Les locaux commerciaux vides
Appui-accompagnement aux démarches visant :

- la gestion des vitrines des commerces vacants pour éviter qu’elles ne se couvrent d’affiches et
graffitis

- le regroupement des activités dans des lieux plus attractifs
- la recherche de fonctions temporaires (locaux associatifs ...)
- I'installation et I'’émergence d'initiatives entrepreneuriales

- la qualité des transformations d’usage (mutations en logement, soin apportés aux travaux...)

Fleurissement et végétalisation
Animation-soutien a I'implication des habitants et acteurs dans :
- la mise en place de micro-aménagements de plantation-fleurissement

- I'appropriation des espaces de proximité, porteurs d’ambiances singuliéres, de lien social et de
régulation

Le mobilier urbain

La GUP peut apporter une expertise d’usage et assurer la prise en compte des pratiques associées
aux différents rythmes et temporalités de la ville

La propreté, la collecte des déchets

L'amplification des actions de sensibilisation et d’informations L’adaptation des dispositifs selon les
usages et les jeux de contraintes des secteurs

La propreté, les déjections canines
Amplification des actions de sensibilisation et de responsabilisation des propriétaires de chiens

Valorisation des « bonnes pratiques » mais aussi rappel de la réglementation et des amendes
associées.

La propreté, les tags et graffs
Une régulation a travers I'implication des graffeurs et la valorisation des pratiques.
Gestion des délaissés

Le développement d’une veille active au traitement des délaissés et des espaces en mutation
associés a la restructuration urbaine (fagades aveugles, espaces en retrait de la voirie...)



La diffusion des « bons gestes » et des « bonnes pratiques » auprés des maitres d’ceuvre et des

propriétaires.

L'attention particuliere a la gestion et aux déclarations de travaux (circulations, déchets...).

2. Axes d’intervention

THEMATIQUES

AXES D’INTERVENTION

ESPACES PUBLICS DE
REFERENCE

e Améliorer la Signalétique

e Animation : travailler sur la notion de parcours (fontaines,
placettes)

e Animations en direction des habitants (hors saison touristique) en
lien avec les associations (exemples : marchés, repas des voisins,
ateliers réparations...)

e Valorisation berges Arget, terrasses Fouychet

LE STATIONNEMENT UNE
PROBLEMATIQUE
RECURRENTE

e Favoriser les mobilités douces, covoiturage

e Ville apaisée : organisation du stationnement pour les résidents,
arréts minutes

e Communication sur le stationnement, actions auprés des
commergants (conciergerie, développement de services a la
personne... Navette le vendredi I'été

e Développement liaisons piétonnes et cyclistes (bord d’Ariege, voie
verte)

e Nouveaux stationnements : priorité aux résidents

e Garage a vélos (sur le modéle parking de I'Arget, parking abrité
Champ de mars)

e Transports publics : permettre la prise en charge des vélos

e Sensibiliser au Stationnement génant, ou défaut de paiement

LA SIGNALETIQUE

e Parking la vigne : créer un accés en direct depuis I’hippodrome,

e Parking camping-car trés utilisé (signalétique et marquage a
prévoir)

e Parcours thématiques a renforcer et promouvoir

LES LOCAUX
COMMERCIAUX VACANTS

e Utiliser les vitrines vides pour faire la promotion du programme
animations d’été

o Développer les Parcours artisanat d’'art

e Renouveler I'Animation vitrine vivante

e Créer des Parcours éphéméres

e Lutte contre I'affichage sauvage sur les vitrines vides

FLEURISSEMENT ET
VEGETALISATION

e Créer une Animation theme des fleurs (ex Girone, parapluies roses,
Tout Foix tout flamme)




Opération Plantation pied d'immeubles a poursuivre

Action de lutte contre les Dégradations de jardiniéres et espaces
plantés par la sensibilisation

Incitation au fleurissement des particuliers = jardinieres aux
balcons (voir avec la Ressourcerie, ateliers)

Créer du Compostage collectif

Développer I'implication de Collectifs de riverains : installation de
plantes (exemple rue du palais de justice, rue du rocher)

Créer un Guide du fleurissement en direction des habitants

LE MOBILISER URBAIN

Repenser le mobilier urbain: créer une charte du mobilier =
repenser le mobilier comme identité, marque de la ville

Limiter [linstallation de potelets et barrieres, privilégier les
jardiniéres ou bancs

Lutter contre les incivilités et dégradations

LA PROPRETE

Lutter contre les Dép6ts sauvages a c6té des containers enterrés
Mettre en cohérence la fréquence des collectes avec les jours
fériés et animations

Relancer une Campagne d’information tous les ans sur le tri, le
fonctionnement bornes...

Suivi service nettoiement sur les déjections canines, incivilités
(ramassage, vidage bornes sacs déjections canines)

Verbalisation a renforcer : décalage des horaires d’intervention de
la police municipale

Chiens laissés libres : repérage adresses propriétaires

Installation de murs de grafs autorisés

Campagne communication : incitation a avoir sur soi un sachet
pour ramasser les crottes de son chien

Opérations de Sensibilisation par le conseil citoyen a la propreté
Musique dans les rues : choix musique remise en cause plus que le
niveau sonore, utilisation pour annoncer des animations

INCIVILITES

Information du rdle de la police municipale : faciliter I’échange
avec les habitants
Inciter au Dépot plainte pour toute incivilité ou dégradation

GESTION DES CHANTIERS

Information et participation des résidents et habitants
Intégrer des baches sur les échafaudages pendant le chantier
(support pour des grafs)

3. Modalités de fonctionnement

Lieu d’animation

La Maison de projet située au Léo est le lieu repere pour le projet de rénovation urbaine et la gestion

urbaine de proximité.
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Comité de pilotage

Présidé par un élu référent ou son représentant, le comité de pilotage est composé de I'ensemble
des signataires et de leurs représentants ainsi que des autres partenaires impliqués dans le dispositif.

Il se réunit au moins une fois par an.

L’équipe projet
L’équipe projet a pour but de :
- faire le point sur I'avancement des actions correspondant aux différents axes prioritaires

- prendre en compte I'expression des habitants collectée par le biais de différents dispositifs (Conseil
citoyen, locataires référents, associations...).

- proposer les priorités, les ajustements a donner aux différentes actions.

L’équipe projet est composée comme suit :
- les représentants DDT et DDCSPP
- le (la) déléguée du Préfet a la politique de la ville
- les représentants du conseil citoyen
- le ou les représentants du bailleur
- les chefs de projets renouvellement urbain
- la manager du commerce et de territoire
- les représentants des services municipaux :
- services techniques
- police municipale
- service propreté
- CCAS
- service éducation, animations
- les représentants des services de la Communauté d’agglomération :
- service habitat

- service mobilité et collecte des déchets

Le groupe peut également inviter en fonction des thématiques, d’autres partenaires et acteurs du
quartier.

4. Durée de la convention

La présente convention est signée pour la période 2019 — 2024
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5. Résiliation

La présente convention pourra étre résiliée d’'un commun accord entre les parties signataires

Pour I'Etat

La Préféete de I’Ariege

Chantal MAUCHET

Pour la Communauté d’agglomération Pays de Pour la Commune de Foix

Foix Varilhes .
Le maire

Le Président

Roger SICRE Norbert MELER
Pour ’OPH de I’Ariege Pour la SCIC « Un toit pour tous »
La présidente Le Président

Marie-France VILAPLANA Gérard GARRABE
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